

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM – 0157/22



na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:

„Rekonstrukce kulturního domu Boršov – 1. etapa“

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1. Objednatel

Sídlo : Město Moravská Třebová  
Zastoupený : nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová  
Osoba oprávněná jednat : Ing. Pavel Charvát, starosta města  
ve věcech technických :  
IČO :   
DIČ : 00277037  
Bankovní ústav : CZ00277037  
Číslo účtu :   
Tel. :  
E-mail :

### 1.2. Zhotovitel

Sídlo : J S K , spol. s r.o.  
Zastoupený : Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová  
Zapsán v obchodním rejstříku : Jan Vojtíšek  
Osoby oprávněné jednat :  
a) ve věcech smluvních : Jan Vojtíšek  
b) ve věcech technických :  
IČO : 47470666  
DIČ : CZ47470666  
Bankovní ústav :   
Číslo účtu :  
Tel. :  
E-mail :

## 2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 K SOD Č. OISM – 0157/22

Mezi smluvními stranami byla dne 3. 10. 2022 uzavřena Smlouva o dílo č. OISM - 0157/22 (dále jen „Smlouva“) na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci s názvem: „Rekonstrukce kulturního domu Boršov – 1. etapa“ (dále jen „dílo“).

Předmětem Dodatku č. 1 k SOD č. OISM - 0157/22 (dále jen dodatek) je změna lhůty pro odevzdání díla. Důvodem je možnost podání žádosti o dotaci a s tím spojené případné úpravy dokumentace.

Z důvodu shora uvedeného objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:

Čl. 4.1.1. nově zní takto:

#### **ADD 4. TERMÍNY PLNĚNÍ**

4.1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli v počtu vyhotovení dle odst. 5. 3. této smlouvy v níže uvedených lhůtách:

4.1.1. Odevzdání projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby vč. závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dotčených osob realizací stavby a vyjádření správců sítí příp. jiných dokladů potřebných pro zpracování žádosti o vydání stavebního povolení předá zhotovitel objednateli do **31. 5. 2023.**

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.
- 3.3. Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 366/R/270323 ze dne 27. 3. 2023.

30. 03. 2023

V Moravské Třebové dne



Objednatel  
Ing. Pavel Charvát, starosta města

30. 03. 2023

V Moravské Třebové dne



Zhotovitel  
Jan Vojtíšek, jednatel