

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna: určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu. 117569233/0300

Česká spořitelna, a.s. č. účtu 8850392/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, ve vložce 4934

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Petr Kašpar, člen představenstva

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Kamil Endršt, Ph.D.

tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Jan Budín, tel. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Petr Sedláček, tel. č. [REDACTED]

Osoba technologa:

Ing. Zdeněk Svoboda, tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jan Budín, tel. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo na akci „Jihočeské letiště České Budějovice likvidace odpadních vod“ ze dne 15. 7. 2022, dodatku č. 1 a ve znění dodatku č. 2.

Důvodem změn je prodloužení termínu plnění předem odsouhlasené objednatelem a technickým dozorem stavby na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění čl. III. Doba plnění, odst. 1b) smlouvy o dílo ze dne 15. 7. 2022, takto:

Původní znění článku III. Doba plnění, odst. 1 b) Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2:

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:
 - b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do 185 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v toto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.

Nové znění článku III. Doba plnění, odst. 1 b) Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2:

III. Doba plnění

2. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:
 - b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do 215 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v toto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. SDL/ODSH/127/22 (číslo smlouvy objednatele) , jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č.315/2023/RK-64 ze dne 30. 3. 2023.

V Českých Budějovicích

za objednatele:

Elektronický podpis - 11.4.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : MUDr. Martin Kuba
Vydal : PostSignum Qualified CA,4
Platnost do : 20.12.2023 12:17:21+000+0100

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Rostokách

za zhotovitele:

Ing. Petr Kašpar
Digitálně podepsal
Ing. Petr Kašpar
Datum: 2023.03.31
09:52:44 +02'00'

Ing. Petr Kašpar
člen představenstva