

PETRA spol. s.r.o.
Zdeněk Bábíček, jednatel
Brandlova 129
Hodonín
695 01



VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ

SPISOVÁ ZNAČKA

DATUM

LCR099/01/000479/2016

16.8.2016

VYŘIZUJE

TELEFON

GSM

FAX

E-MAIL

Věc: **Odstoupení od Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví od 1.7.2016 do 31.12.2018, číselný kód části VZ 105017, název části zakázky: Olšovec**

Vážený pane jednateli,

Lesy České republiky, s.p. se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 50008, IČ: 42196451, (dále jen „LČR“) a PETRA spol. s r.o. se sídlem Hodonín, Brandlova 129, PSČ 69501, IČ: 46979697, (dále jen „Petra“) uzavřely dne 27.6.2016 Smlouvu o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1.7.2016 do 31.12.2018, číselný kód části veřejné zakázky: 105017, název části veřejné zakázky: Olšovec (dále jen „Smlouva“).



V souladu s ustanoveními § 2001 a násl., resp. ust. § 1977, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v návaznosti na ustanovení čl. XXIII. odst. 2 písm. d) a odst. 3 věta první Smlouvy, LČR tímto Odstupují od Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1.7.2016 do 31.12.2018, číselný kód části veřejné zakázky: 105017, název části veřejné zakázky: Olšovec, uzavřené dne 27.6.2016.

Důvodem odstoupení je porušení Smlouvy z Vaší strany podstatným způsobem.

K podstatnému porušení povinností dle Smlouvy došlo zejména neplněním Vašeho závazku uvedeného v čl. I., odst. 2) Přílohy Z3 Smlouvy (povinnost ve stanovených lhůtách zpracovat a asanovat kůrovcové dříví) v níže uvedeném rozsahu:

Od 1.7.2016 do 15.8.2016 Vám bylo předáno objednávkami – zadávacími listy - dle Přílohy Z3 Smlouvy celkem 11257 m³ kůrovcového dříví ke zpracování a asanaci, přičemž k 15.8.2016 mělo být z tohoto množství ve stanovených lhůtách zpracováno a asanováno 7153 m³. K 15.8.2016 bylo z Vaší strany zpracováno pouhých 2706 m³, z čehož toliko 108 m³ bylo asanováno včas ve stanovených lhůtách.

S ohledem na výše popsanou situaci s Vámi bylo již opakovaně jednáno, byli jste opakovaně upozorněni na porušování Smlouvy, vyzýváni k řádnému plnění včetně upozornění na možnost jejího předčasného ukončení odstoupením. Nadto ze společného jednání ze dne 4.8.2016 vyplynulo, že nemáte dostatečných kapacit k zajištění řádného plnění Smlouvy pro nadcházející období, a to když projektem je požadavek na III.Q. stanoven ve výši 24.000 m³ (tj. 8.000 m³/M), zatímco Vámi učiněný reálný odhad činí jen 6.000 m³/M. I z tohoto je patrné, že svým závazkům ze Smlouvy rovněž nedostojíte, což Lesy ČR v rámci řešení kůrovcové kalamity nemohou přehlížet a současně tato skutečnost představuje další důvod k odstoupení od Smlouvy dle ust. XXIII. odst. 4 písm. b) pro porušení Smlouvy, čl. VI. odst. 2 písm. d), resp. odst. 3 tamtéž.

Neplnění Vašich povinností zpracovat a asanovat kůrovcové dříví ve stanovených lhůtách je jednoznačným porušením Smlouvy podstatným způsobem, zvláště pak, když Smlouva je účinná teprve od 1.7.2016 (přičemž již v červenci nebyla z Vaší strany řádně plněna) a podmínky pro zpracování a asanaci kůrovcového dříví včetně situace v místě plnění Vám byly náležitě známy již před uzavřením Smlouvy samotné.

LČR nemohou akceptovat Vaši nečinnost v tomto rozsahu, neboť je tak umožněno šíření kůrovce, který způsobuje nejen ohrožení životního prostředí včetně lesů, ale jeho šířením je ohrožen jak majetek České republiky s právem hospodařit LČR, tak majetek soukromých vlastníků lesů a hrozí zde způsobení rozsáhlých škod. Za účelem zamezení šíření kůrovce byla právě uzavřena i předmětná Smlouva. Pokud tak z Vaší strany nejsou dodržovány stanovené termíny zpracování a asanace kůrovcového dříví, účel Smlouvy, pro který byla uzavřena, je mařen, a to výlučně z důvodů na Vaší straně.

S pozdravem „Lesu Zdar“,

Lesy České republiky, s.p. [06]
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

