

DODATEK č.1
ke smlouvě o dílo č. 216-HI/11/2016
(LP č.8 Lužické Nisy - přeložka koryta)

uzavřené mezi:

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlm,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,

ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků,

č. telefonu: + [redacted]

Ing. Michal Ranný, TDS,

č. telefonu: [redacted]

Olga Siková, správce toků - zastupitelnost

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

JOSTAV spol. s r.o.

IČO: 477 85 233

DIČ: CZ47785233

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 4222

sídlo: Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou

zastoupený: Ing. Milanem Pavlů, jednatelem

Janem Vysušilem, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Wunsch

č. telefonu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Znění dodatku:

I. Objednatel provádí změnu v osobách pověřených jednat ve věcech technických takto:

ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků,

č. telefonu: + [redacted]

Michal Koudela, správce toků, TDS

č. telefonu: [redacted]

Ing. Michal Ranný, zastupitelnost

č. telefonu: [redacted]

Zároveň se upravuje znění věty první a druhé, odstavce 17, článku V SOD takto:

17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech technických dle této smlouvy, Michala Koudelu TDS a Ing. Michala Ranného (zastupitelnost).

2. Na základě žádosti zhotovitele a s odvoláním na nepříznivé klimatické podmínky a podmáčený terén, kdy nebylo možné využít potřebnou mechanizaci bezprostředně po předání staveniště, upravuje se dohodou znění poslední věty odstavce prvního, článku IV. SOD takto:

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2016 alespoň 2 000 tis. Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo č. 216-HI/11/2016, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ve Stráži nad Nisou dne: 19.12.2016

V Hradci Králové, dne 19.12.2016

JOLAV s.r.o.
Stučánská 74
463 03 STRÁŽ N. N.
DIČ: CZ47788233

Česky České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1100/15, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Labe
Řehovská 110/15, Nový Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové

.....
Za zhotovitele
Ing. Milan Pavlů, Jan Vysušil - jednatelé

.....
Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe