

364

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo č. 26/ORM/2022 ze dne 18. 08. 2022 ve znění dodatku č. 1**

č. objednatele: 26/ORM/2022

č. zhotovitele:

(dále jen „Dodatek č. 2“),  
na stavební práce vedené pod názvem

**„Nová smuteční síň Vysoké Mýto SO 02 Budova bývalé márnice, SO 03  
Kolumbárium“**

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)  
mezi smluvními stranami:

**Objednatel: Město Vysoké Mýto**  
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. František Jiraský – starosta města  
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)



Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto  
Číslo účtu: 1327611/0100  
IČ: 00279773  
DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

**Dodavatel: První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o.**  
Sídlo společnosti: Hradecká 364, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milan Urbánek, jednatel společnosti  
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Milan Urbánek  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
Číslo účtu: 1323482379/0800  
IČ: 15029956  
DIČ: CZ15029956

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka č. 844

Dodavatel je fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním  
rejstříku.

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje  
Smlouva o dílo č. 26/ORM/2022 ze dne 18. 08. 2022 ve znění dodatku č. 1 (dále jen  
„smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „Nová smuteční síň Vysoké  
Mýto SO 02 Budova bývalé márnice, SO 03 Kolumbárium“.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané

projektové dokumentaci, zpracované společností BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených soupisech prací a nemá vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

**1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:**

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
Původní cena za dílo bez DPH	15.419.202,62 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH	12.626.646,41 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>2.651.595,75 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	15.278.242,16 Kč


K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

**2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.26. až 11.32., které zní takto:**

- „11.26. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 26/ORM/2022 ze dne 18. 08. 2022 ve znění dodatku č. 1 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčená a nemění se.
- 11.27. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.28. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.
- 11.29. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 29.03.2023 usnesením č. 168/23.
- 11.30. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 2 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.31. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 2 smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.32. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 2 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“


Příloha č. 1 - Soupisy prací - méněpráce, vícepráce

06. 04. 2023  
Ve Vysokém Mýtě dne .....



za objednatele:  
Ing. František Jiraský starosta města

06. 04. 2023  
Ve Vysokém Mýtě dne .....



za dodavatele:  
Ing. Milan Urbánek, jednatel společnosti

