

III Plán výluk na měsíc:

Duben 2023

ST Ústí nad Labem

č.	Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY		VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	13.týden							14.týden							15.týden							16.týden							17.týden							POZNÁMKY	
		úsek	kolej	NTV	ZZ		27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	výkon	mechanizace
trať č. 503																																											
1	73050 B	Mělník - Liběchov + Liběchov	zhlaví + sudé	NE	-	7:00 - 14:00		X																														CBV - v.č. 2, 4, 6 - N+N					
2	73066 D	Liběchov	sudé + zhl.+ záhl. štětské	ANO	-	7:30 - 16:30							SB	SB	SB																							rušení LIS, svařování 16 sv. R65, odstranění blátivých míst - N+N					
3	73066 C	Liběchov - Štětí	1, 2	ANO	-	23:30 - 4:50																																stavba trakčních krakorců					
4	73066 B	Liběchov - Štětí + Štětí	2 + zhlaví	jen TK	PZZ	7:30 - 17:30							X	X	X	X																					montáž TV, stavba výkop a betonáž základů TP						
5	73094 A			jen TK	PZZ	7:30 - 11N - 17:30																															montáž TV, stavba výkop a betonáž základů TP						
6	73094 C	Štětí	-	sudé	PZZ	7:30 - 7N - 17:30																															montáž TV, stavba výkop a betonáž základů TP						
7	72 D 30 224	Hoštka - Štětí + Štětí	1 + liché	ANO	-	7:00 - 16:00																															odstranění defektoskopických vad, svařování 16 sv., navaření srdcovky v.č. 18 - N+N						
8	72 C 30 224	Štětí + Štětí - Hoštka	sudé + 2	ANO	-	7:00 - 15:00																															odstranění defektoskopických vad, svařování 8 sv., navaření srdcovky v.č. 17 - N+N						
9	72 A 30 211	Hoštka - Štětí	1	ANO	-	7:00 - 16:00																															výměna LIS - svařování 15 sv. R65 + UIC, odstranění blátivých míst 80 oken - N+N						
10	73073 B	Hoštka	liché	ANO	-	7:00 - 17:00																															odstranění blátivých míst v 1.SK - N+N						
11	73073 A	Polepy - Hoštka + Hoštka	1 + liché	ANO	PZZ	7:00 - 15:00																															odstr. def.vad - svařování 12 sv. R65, odstranění blátivých míst - N+N, navaření srdcovky výhybky č. 9 - N+N						
12	72 C 30 242	Hoštka - Polepy + Polepy	2 + sudé	NE	PZZ	7:00 - 14:00																															CBV - v.č. 2, 4, 6 - N+N						
13	73051 B	Litoměřice d. n. - Polepy	1	ANO	PZZ	7:00 - 14:00	S																														výměna LIS, svařování 12 sv. R65 + UIC60						
14	73051 C	Litoměřice d. n.	2, 4, 6, 8 + v.č. 16, 17, 20	ANO	-	7:00 - 15:00																															svařování 26 sv. R65 + S49						
15	72 C 30 464	Litoměřice d.n. - V.Žemoseky + V.Žemoseky	2 + 2, 4	ANO	-	7:00 - 14:00																															naváření srdcovky v.č. 2, 4 - N+N, odstranění def. vad, svařování 8 sv. R65						
16	73108 A	V.Žemoseky	celá	ANO	-	23:30 - 4:20																															oprava TV						
17	73193 A	V.Žemoseky + V.Žemoseky - Sebuzín	sudé + 2	ANO	-	7:00 - 14:00																															naváření srdcovky v.č. 14, 16 - N+N, odstranění def. vad, svařování 8 sv. R65						
18	73074 A	Ústí n. L. Střekov	1, 3a - v.č. 5, 6	NE	-	7:00 - 14:00																															naváření srdcovky v.č. 5, 6 - N+N						
19	73074 B		mezi v.č. 41A - 46a	NE	-	7:00 - 17:00																															výměna pražců - TO (N+N ???)	SVP					
20	72 N 30 701		2	NE	-	7:00 - 14:00																															odstranění blátivých míst	SVP					
21	73084 A	Ústí n. L. Střekov - Ústí n. L. západ + Ústí n. L. západ	2 + v.č. 103 (po ZV109)	ANO	-	7:00 - 15:00																															odstranění defektoskopických vad, svařování 7 sv., úprava upínací teploty, svařování 4 sv. R65	SVP					
22	73118 A	V. Březno - Ústí n. L. Střekov + Ústí n. L. Střekov	1 + v.č. 53, 52ab	ANO	PZZ	7:00 - 3N - 17:00																															oprava přejezdu v km 435,934 (Svádov) - Pedasta + odstranění porostu - kácení stromů - CTB a.s. Praha, výměna 100% pražců ve v.č. 53 - N+N, navaření srdcovky v.č. OL1 - N+N	UZAVÍRKA, UTS60					
23	73118 B	Ústí n. L. Střekov + Ústí n. L. Střekov - V. Březno + V. Březno	v.č. 57 + 2 + zhlaví po Se2 km 439,361	ANO	PZZ	7:00 - 3N - 17:00																															oprava přejezdu v km 435,934 (Svádov) - Pedasta + odstranění porostu - kácení stromů - CTB a.s. Praha, výměna 100% pražců ve v.č. 57 - N+N, realizace inženýrsko-geotechnických vrtů v km 439,300, km 439,280, km 437,460, km 437,380	UZAVÍRKA					
24	73113 F	V. Březno	zähl.+ zhl.+ liché	ANO	PZZ	7:00 - 15:00																															odstranění def. vad, výměna LIS mezi ZV7 a ZV9 svařování ? sv., kácení břízy u 3.SK	ŽDJ 5/31					
25	73113 G		2 + zhl.+ zähl.	ANO	PZZ	7:00 - 15:00																															odstranění def. vad, výměna LIS mezi ZV8 a ZV10, svařování ? sv.						
26	73113 H	Boletice n. L.	zähl.+ zhl.+ sudé	ANO	PZZ	7:00 - 15:00																															odstranění defektoskopických vad, svařování ? sv., odstranění blátivých míst, oprava GPK	SVP					
27	73113 I		část zhlaví	NE	PZZ	7:00 - 15:00																															odstr. def. vad, výměna LIS u vjezd. návěstidla, svařování ? sv., odstr. blát. míst, oprava GPK	SVP					
28	72 C 30 953	Boletice n. L. + Boletice n. L. - Děčín východ	zhlaví + 2	ANO	PZZ	7:00 - 15:00																															odstr. def. vad, výměna LIS u vjezd. návěstidla, svařování ? sv., odstr. blát. míst, oprava GPK	SVP					
29	73113 E	V. Březno + V. Březno - Boletice n. L.	část zhlaví + 2	jen TK	PZZ	8:00 - 17:00																															realizace inženýrsko-geotechnického vrtu v km 440,480						
30	73113 C	Boletice n.L. - V.Březno	1	ANO	PZZ	8:00 - 8N - 17:00																															realizace inženýrsko-geotechnických vrtů v km 446,950, km 447,150, km 447,450, km 447,500, km 448,470 a v km 448,550, odstranění defektoskopických vad, svařování ? sv.						
31	73113 D	V.Březno - Boletice n.L.	2	ANO	PZZ	8:00 - 10N - 17:00																															realizace inženýrsko-geotechnických vrtů v km 440,610, km 440,700, km 440,750, km 440,840, km 440,960, km 443,220, km 443,320, km 443,730, km 444,200 a km 444,300, odstranění def. vad, svařování ? sv.						
32	73113 B	V. Březno - Boletice n. L. + Boletice n. L.	2 + část zhlaví	NE	PZZ	8:00 - 17:00																															realizace inženýrsko-geotechnických vrtů v km 449,160, km 448,800, km 448,790 a v km 448,580						
trať č. 527																																											
33	70001 A	D. Beřkovic	2 + v.č. 4	NE	-	7:15 - 13:30																															naváření srdcovky v.č. 4 - N+N						
34	72 A 34 120	D. Beřkovic - Hněvice	2	NE	PZZ	7:30 - 13:00																																odstranění defektoskopické vady v km 463,908, svařování 2 sv. UIC					
35	73181 A	D. Beřkovic + D. Beřkovic - Vraňany	1 + 1	NE	PZZ	18:40 - 21:10																																broušení kolejnic v km 456,893 - 458,002 Ch+T					
36	73181 B	Roudnice n.L. + Roudnice n.L. - Hněvice + Hněvice - D. Beřkovic + D. Beřkovic	zähl.+ 1 + 1c + 1a + 1 + zähl.	NE	PZZ	21:10 - 4:40																																broušení kolejnic v km 460,054 - 470,365 Ch+T					
37	73181 C	Vraňany - D. Beřkovic + D. Beřkovic	2 + 2	NE	PZZ	18:40 - 21:10																																broušení kolejnic v km 456,893 - 458,026 Ch+T					
38	73181 D	D. Beřkovic + D. Beřkovic - Hněvice + Hněvice - Roudnice n.L. + Roudnice n.L.	zähl.+ 2 + 2a + 2c + 2 + zähl.	NE	PZZ	21:10 - 4:40																																broušení kolejnic v km 460,054 - 470,365 Ch+T					
39	73053 A	Hněvice	2 + v.č. 28, 29	NE	-	7:15 - 13:30	N																														naváření srdcovky v.č. 28 - N+N						
40	73053 B		1 + v.č. 7, 8	NE	-	7:15 - 13:30		N																													naváření srdcovky v.č. 7 - N+N						
41	73068 B	Roudnice n.L. + Roudnice n. L. - Hněvice	liché + 1	ANO	TZZ	7:30 - 3N - 17:30																															následné podbití, kontrola a úprava TV, úprava AB, přezkoušení TZZ, vým.čelistových závěrů v.č. 8, 9, 15, 16, 18						
42	73068 A	Hněvice - Roudnice n.L. + Roudnice n. L.	2 + sudé	ANO	TZZ	7:30 - 3N - 17:30																															následné podbití, kontrola a úprava TV, úprava AB, přezkoušení TZZ, vým.čelistových závěrů v.č. 11, 12, 13, 14						
43	73068 D	Hrobce - Roudnice n.L. + Roudnice n. L.	1 + liché	ANO	TZZ	17:30 - 4N - 17:30																															následné podbití, kontrola a úprava TV, úprava AB, přezkoušení TZZ, vým.čelistových závěrů v.č. 24, 25, 29						
44	73068 C	Roudnice n.L. + Roudnice n. L. - Hrobce	sudé + 2	ANO	TZZ	7:30 - 6N - 17:30																															následné podbití, kontrola a úprava TV, úprava AB, přezkoušení TZZ, vým.čelistových závěrů v.č. 23, 26, 27, 28						
45	73068 F			ANO	-	23:30 - 4:20																															regulace TV - spojky						
46	73068 E	Hrobce																																									

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3555974

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e8edd97c-87e8-4ae5-b8cc-f87cb25e503d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.04.2023 10:03:06



5238662e-8a7b-46f9-8952-f3aa34ecf5fd