

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO**č. 39-1-951/16/PD***Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru***Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. [redacted] vedoucím

Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. [redacted]

Ing. [redacted]

Bc. P [redacted] ý, referent pro provoz [redacted]

725 257 776, pavel.nemcansky@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 42767377

DIČ: CZA2767377

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zastoupený: Ing. [redacted], předsedou představenstva

číslo telefonu: [redacted]

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 39-1-951/16/PD uzavřené dne 20. 5. 2016. Dodatkem se mění termín dokončení části díla (projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, potvrzení a zápis GP do KN) z důvodu obtížné komunikace ze strany vlastníků dotčených pozemků.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:

II.**Doba plnění****1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15. 5. 2016**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: **do 30. 4. 2017**

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **do 5 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DSP, DPS**

Dokončení a odevzdání potvrzeného geometrického plánu Kat. úřadem: **do 30. 4. 2017**

Zápis geometrického plánu do katastru nemovitostí (zápis vložen do KN): **do 30. 4. 2017**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými podmínkami.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírali jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne

V Ostravě dne: 24.2.2017

Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí Správy toků - oblast povodí Odry

Ing. [redacted]
[redacted]venstva

.....
L [redacted]

.....
D [redacted]

