

**Dodatek č. 1**  
**Ke smlouvě o dílo č. 115-HI/25/2016**  
**(PP Lužické Nisy (od Pekařky), Bílý Kostel)**

**Uzavřené mezi:**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem.: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 501 68 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. T [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,

ve věcech technických jedná: [REDACTED] správce toku (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] zastupitelnost

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED] /0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Dalibor Kašpárek**

IČO: 12056189

DIČ: CZ6002051561

sídlo: Šimonovice 1, 463 12 Liberec 25

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [REDACTED]

bankovní spojení: CSOB LIBEREC, číslo účtu: 5 [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**

**Znění dodatku:**


1. S ohledem na klimatické podmínky, které nejsou vhodné na provádění dokončujících prací a konečných úprav potřebných pro předání pozemků užívaných pro stavbu, upravuje se znění věty druhé, odstavce 3, článku II. SOD takto:

**Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I., odst.3. této smlouvy, nejpozději do 31.3.2017.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 115-HI/25/2016, pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

V Liberci dne: *19.12.2016*  
Za zhotovitele:



V Hradci Králové dne: *19.12.2016*  
Za objednatele:

