


Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 920	Zakázka Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu ZL_FGU_100	Název rozpočtu Rozvaděče RG1 - požární dveře rozvaděče	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR</i>
Objednatel:	<i>Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Vídeňská 1083, Krč, 142 00, Praha</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Tomáš Jakubal</i>
Rozpočtoval:	<i>Malý Ondřej</i>


Za zhotovitele: Ing. Tomáš Vlček		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:		Celkem (bez DPH)	
		55 016,36 Kč	
		DPH	
		11 553,44 Kč	
		DPH 21%	
		11 553,44 Kč	
		DPH 15%	
		0,00 Kč	
		Cena celkem (včetně DPH)	
		66 569,80 Kč	

Poznámka:	
-----------	--

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 920	Zakázka Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu ZL_FGU_101	Název rozpočtu Úprava a rozšíření Total stop	

Název stavby:	Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Objednatel:	Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Vídeňská 1083, Krč, 142 00, Praha
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov
Technický dozor:	Ing. Tomáš Jakubal
Rozpočtoval:	Malý Ondřej

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum: Ing. Tomáš Vlček VW WACHAL a.s. -17- 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17 OR-KS Brno, odd. B, vložka 2876 IČO 25567225; DIČ CZ255		Za objednatele: Ing. Tomáš Jakubal Datum: 	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
			Celkem (bez DPH)	25 951,54 Kč
			DPH	5 449,82 Kč
			DPH 21%	5 449,82 Kč
			DPH 15%	0,00 Kč
			Cena celkem (včetně DPH)	31 401,36 Kč

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 920	Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_FGU_102	Změna RDA a UPS + doplnění UPS	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR</i>
Objednatel:	<i>Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Vídeňská 1083, Krč, 142 00, Praha</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Tomáš Jakubal</i>
Rozpočtoval:	<i>Malý Ondřej</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum: Ing. Tomáš Vlček VW WACHAL a.s. -17- 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17 OR-KS Brno, odd. B, vložka IČO 25567225; DIČ CZ255 <i>Razítko a podpis</i>		Za objednatele: Ing. Tomáš Jakubal Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ
			Celkem (bez DPH) 252 099,57 Kč
			DPH 52 940,91 Kč
			DPH 21% 52 940,91 Kč
			DPH 15% 0,00 Kč
			Cena celkem (včetně DPH) 305 040,48 Kč

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 920	Zakázka Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu ZL_FGU_103	Název rozpočtu Změna tras a přeložky související se zachováním funkčnosti OBJ	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR</i>
Objednatel:	<i>Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Vídeňská 1083, Krč, 142 00, Praha</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Tomáš Jakubal</i>
Rozpočtoval:	<i>Malý Ondřej</i>

Za zhotovitele: Ing. Tomáš Vlček

Datum:

VW WACHAL a.s. -17-
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976
IČO 25567225;

Razítko a podpis

Za objednatele: Ing. Tomáš Jakubal

Datum:



Razítko a podpis

REKAPITULACE NÁKLADŮ



Celkem (bez DPH)	211 828,69 Kč
DPH	44 484,03 Kč
DPH 21%	44 484,03 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	256 312,72 Kč

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 920	Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL_FGU_104	Záměna izolací stoupacího VZT potrubí z 1.PP	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR</i>
Objednatel:	<i>Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Vídeňská 1083, Krč, 142 00, Praha</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Tomáš Jakubal</i>
Rozpočtoval:	<i>Václav Škrobák</i>


Za zhotovitele: Ing. Tomáš Vlček Datum: VW WACHAL a.s. -17- 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17 OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976 IČO 25567225; DIČ 		Za objednatele: Ing. Tomáš Jakubal Datum: 	REKAPITULACE NÁKLADŮ
			Celkem (bez DPH) 193 301,41 Kč
			DPH 40 593,30 Kč
			DPH 21% 40 593,30 Kč
			DPH 15% 0,00 Kč
Razítko a podpis 		Razítko a podpis 	Cena celkem (včetně DPH) 233 894,71 Kč

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 920	Zakázka Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu ZL_FGU_105	Název rozpočtu Požární SDK příčky evakuačních schodišť	

Název stavby:	<i>Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR</i>
Objednatel:	<i>Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Vídeňská 1083, Krč, 142 00, Praha</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Tomáš Jakubal</i>
Rozpočtoval:	<i>Malý Ondřej</i>

Za zhotovitele: Ing. Tomáš Vlček		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum: 	Za objednatele: Ing. Tomáš Jakubal Datum: 	Celkem (bez DPH)	165 151,90 Kč
		DPH	34 681,90 Kč
		DPH 21%	34 681,90 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	199 833,79 Kč

Poznámka: