

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „KH-Kladno, Růžové pole, vodovod I.e“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-594/22-D1

Číslo zakázky: 21101520

Číslo smlouvy u zhotovitele:

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

**1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]  
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel: AQUARIUS, spol. s r.o.**

se sídlem: Pražská 224, 273 51 Kyšice  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23708  
IČO: 49550616  
DIČ: CZ49550616  
Zastoupený: Karlem Skleničkou, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

L

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2022**, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

<b>Původní celková cena bez DPH</b>	<b>8 436 120,38 Kč</b>
<b>Změna ceny dodatkem č. 1</b>	<b>107,17 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>8 436 227,55 Kč</b>
DPH 21 %	1 771 607,78 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>10 207 835,33 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-594/22 (**KH-Kladno, Růžové pole, vodovod I.e**), uzavřené dne 12.9.2022 **se nemění**.


3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-594/22 (**KH-Kladno, Růžové pole, vodovod I.e**), uzavřené dne 12.9.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-594/22 (**KH-Kladno, Růžové pole, vodovod I.e**), uzavřené dne 12.9.2022.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


V Kladně dne **30. 03. 2023**

**OBJEDNATEL**




**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



V Kyšicích dne **30. 03. 2023**

**ZHOTOVITEL**



**AQUARIUS, spol. s r.o.**

Karel Sklenička, jednatel společnosti