

# SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0228-2023-16

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

## 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  
 IČO: 60162694  
 DIČ: CZ60162694  
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
 Číslo účtu: 404881/0710  
 Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č.219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

### Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [redacted]  
 - ve věcech technických: [redacted] technický pracovník, tel.: [redacted]  
 Fax: [redacted]  
 E-mail: [redacted]  
 Datová schránka: hjyaavk  
 Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

## 2. Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl ALX, vložka 256

Sídlo: Pod Jiřískou 1621/5, Praha 6, 160 00  
 IČO: 00000205  
 DIČ: CZ00000205  
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
 Číslo účtu: 160848385/0300  
 Zastoupená: Ing. Roman Vohradský, ředitel  
 Kontaktní osoba:  
 - ve věcech smluvních: [redacted] ředitel divize Horní Planá, z pověření  
 - ve věcech technických: [redacted]  
 Fax: [redacted]  
 E-mail: [redacted]  
 Datová schránka: bjds93z  
 Adresa pro doručování: VLS ČR, s. p., Divize

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0228 – Management ve vybraných lokalitách na rok 2023 ve VVP Boletice“, jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů tuto smlouvu o poskytování díla (dále také jen „smlouva“):

## Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je „**Management ve vybraných lokalitách na rok 2023 ve VVP Boletice**“. Jedná se zajištění managementu ve vybraných lokalitách ve správě PS 0228 Boletice dle přílohy II směrnice 92/43/EHS, která zahrnuje práce k ochraně přírody na pozemcích s příslušností hospodařit AHNM Praha ve správě PS 0228 Boletice dle požadavků objednatele.

## Článek 2 Předmět smlouvy

**2.1** Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0228 – Management ve vybraných lokalitách na rok 2023 ve VVP Boletice“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

**2.1.1** „PS 0228 – Management ve vybraných lokalitách na rok 2023 ve VVP Boletice“, dále jen „dílo“. Požadovaná kvalita provedených prací je omezena obecně platnými právními předpisy a ČSN. Pokud porušením právních předpisů a ČSN vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel a je povinen tuto škodu uhradit.

Požadujeme provést v určeném rozsahu a v těchto stanovených lokalitách:

### 1. Podvoří – louky (v EVL Boletice CZ0314123)

Rozloha: 3,8 ha

Vlastník pozemku: AHNM MO, pozemek p. č. 93/1 v k. ú. Boletice

#### Důvod ochrany

Habitat 6410 – bezkolencové louky na vápnatých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (*Molinion caeruleae*): bazický typ. Výskyt chráněných druhů rostlin – kosatec sibiřský (*Iris sibirica*), hořec hořepník (*Gentiana pneumonanthe*).

#### Management

Zásah na ploše lokality – 3,8 ha.

Plocha A – rozloha 2,3 ha – lze kosit mechanizací.

Plocha B – rozloha 1,5 ha – lze kosit pouze ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem.

Redukce křovin – rozloha 182 m<sup>2</sup>.

Lokalita se dvakrát za vegetační sezónu pokosí, shrabe a biomasa se z plochy odstraní. Na ploše A je zásah možný těžkou mechanizací.

**Na ploše B je zásah možný pouze ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem. Na jaře je vhodné provést důkladné vyhrabání mechového patra s jemným bránováním.** Ve východní části plochy B je vymezena trvalá plocha pro sledování změn vegetace, je označena dřevěnými kolíky. Tuto plochu není možné kosit, ani jinak do ní zasahovat. Dále budou na ploše B dřevěnými (nebo plastovými) kolíky vymezeny, začátkem srpna, výskyt chráněného druhu hořce hořepníku (*Gentiana pneumonanthe*). Při druhé seči, která se provádí v srpnu nebo v září, jsou již rostliny hořce hořepníku zřetelně vidět a je nutné rostliny ponechat stát (nepokosit). Ostatní trávu u dřevěných (nebo plastových) kolíků v blízkosti hořců je nutné pokosit!

**Na konci vegetační sezóny, během října se dokosí nepokosené části, plochy okolo kolíků s hořcem hořepníkem. Mimo vegetační sezónu (jaro, podzim) se provede redukce dřevin.**

První i druhá seč se provádí na ploše A, a i na ploše B. Při první seči se nekosit vstavače májové, mohou se ponechat i větší části se vstavači nepokojené (nepokosené plochy jsou vhodné pro motýly a jiný bezobratlý hmyz). Při druhé seči se nekosit hořce hořepníky. **Porosty kosatce sibiřského se v roce 2023 pokosí i při první seči. Po druhé seči je nutné provést důkladné vyhrabání trávy!** Vyhrab současně s jemným bránováním se provede na jaře, max. do poloviny dubna.

**Poznámka:** V roce 2018 se provedla likvidace třtiny křovištní (*Calamagrostis epigejos*) na ploše B. Velikost plochy s třtinou křovištní byla 1200 m<sup>2</sup> (30 m x 40 m). Plocha byla v terénu vyznačena dřevěnými kolíky a ve vegetační sezóně se za slunného dne postříkala lokálně Roundupem. V roce 2019 došlo k redukci třtiny křovištní, ale nadále se musí plocha intenzivně sledovat. **Tato plocha musí být kosena dvakrát ročně (je na ploše B).**

#### Termín zásahu

##### Plocha A

**První seč – do konce května.** Druhá seč – do konce září (podle průběhu vegetační sezóny, přesný termín bude upřesněn až ve vegetační sezóně)

##### Plocha B

**Důkladný výhrab s jemným bránováním na jaře (max. do poloviny dubna).** První seč bude v roce 2023 probíhat do konce května. Druhá seč proběhne v druhé polovině srpna.

**Redukce dřevin a křovin – termín jaro nebo podzim 2023 (mimo vegetační sezónu).**

**Optimální termíny zásahů mohou být upřesněny až v průběhu vegetační sezóny!**

## 2. Mokřady u Okrouhlíku (v EVL Boletice CZ0314123)

Rozloha: 7,0 ha

Vlastník pozemku: AHNM MO, pozemek p. č. 130 (plocha 1, 3 a 4), p. č. 223 (plocha 2 a 5) v k. ú. Třebovice u Českého Krumlova

#### Důvod ochrany

Habitat 6410 – bezkolencové louky na vápnatých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (*Molinion caeruleae*): bazický typ. Výskyt chráněných druhů rostlin – kosatec sibiřský (*Iris sibirica*), ostřice Davallova (*Carex davalliana*), prstnatec májový (*Dactylorhiza majalis*), hořec hořepečník (*Gentiana pneumonanthe*), hladýš pruský (*Laserpitium prutenicum*), tolíje bahenní (*Parnassia palustris*), vachta trojlístá (*Menyanthes trifoliata*).

#### Management

Zásah na celkové ploše lokality – 7 ha, celkem zásah na 5 plochách

Plocha č. 1 – zásah na ploše 2,6 ha

Plocha č. 2 – zásah na ploše 0,5 ha (**plocha A – 0,2 ha, plocha B – 0,3 ha**)

Plocha č. 3 – zásah na ploše 0,5 ha

Plocha č. 4 – zásah na ploše 0,9 ha

Plocha č. 5 – zásah na ploše 2,5 ha

**Plocha č. 1** (2,6 ha) je téměř bez náletu dřevin. Je místy silně podmáčená, a proto se zásah musí provádět v době, kdy je sucho. Na louce se pokosí tráva kosou nebo křovinořezem. Travní hmota se shrabe a z plochy se odstraní. Zásah 1× ročně!

**Plocha č. 2** (0,5 ha) je částečně s náletem dřevin (zejména břízy a keřové vrby). Stávající nálet zůstává na ploše ponechán. **V roce 2020 se mírně redukovaly vrby, břízy a jiné nálety (na ploše 275 m<sup>2</sup>).** **V roce 2021 se opět redukovaly křovité vrby, cca na ploše 300 m<sup>2</sup>.** Louka se pokosí, tráva se shrabe a hmota se odveze. Kosení se provádí ručně kosou nebo křovinořezem. Na lokalitu nesmí žádná těžší technika, protože louka je silně podmáčená. **Plocha 2A i 2B se pokosí v roce 2023 2x. (v květnu a koncem srpna nebo v září)!**

**Na celé lokalitě se důkladně provede na jaře (2023) ruční výhrab mechového patra (nejpozději do poloviny dubna).**

**Plocha č. 3** (0,5 ha) je silně podmáčená, téměř bez náletu dřevin a křovin. Louka se ručně pokosí kosou nebo křovinořezem a posečená hmota se z plochy odveze. Na lokalitu nesmí kvůli podmáčení vjet žádná technika. Zásah 1× ročně!

**Plocha č. 4** (0,9 ha) je relativně sušší. V sušším období je možné louku kosit křovinořezem nebo mechanizací. Na ploše nejsou žádné náletové dřeviny. Plocha se pokosí a pokosená travní hmota se z plochy odstraní. **Plocha se v 2023 pokosí 2×.**

Na ploše je umístěna trvalá plocha pro sledování změn vegetace. Je vyznačena dřevěnými kolíky. Tato plocha nesmí být pokosena, nesmí na ni být nahrnuta pokosená tráva, plocha nesmí být zničena. Kosení vně plochy označené kolíky probíhá ca 1 m od kolíků.

**Plocha č. 5** (2,5 ha) je velmi silně podmáčená, z menší části zarostlá křovinami a náletem olše či břízy (větší část dřevin a křovin byla vyřezána v roce 2010). Plocha se pokosí, travní hmota se z plochy odstraní. **Zásah 1× ročně!**

Na ploše je umístěna trvalá plocha pro sledování změn vegetace. Je vyznačena dřevěnými kolíky. Tato plocha nesmí být pokosena, nesmí na ni být nahrnuta pokosená tráva, plocha nesmí být jinak narušena. Kosení vně plochy označené kolíky probíhá ca 1 m od dřevěných kolíků.

#### Termíny zásahů

Plocha č. 1 – poslední týden v srpnu nebo začátkem září

Plocha č. 2A, 2B – první seč do konce května nebo maximálně 15. 6., druhá seč v posledním týdnu v srpnu nebo začátkem září.

#### Výhrab stařiny a mechorostů, jaro 2023 (plocha 2A i 2B, max. do poloviny dubna)

Plocha č. 3 – koncem srpna nebo začátkem září

Plocha č. 4 – první seč do konce května nebo maximálně do 15. června, druhá seč koncem srpna nebo začátkem září

Plocha č. 5 – pouze jedna seč od druhé poloviny srpna.

Optimální termín zásahu bude specifikován až v průběhu vegetační sezóny.

### 3. Loutecký - u můstku (v EVL Boletice CZ0314123)

Rozloha: 2,0 ha

Vlastník pozemku: AHNM MO, pozemek p. č. 155/1 v k. ú. Jablonec u Českého Krumlova (plocha 2); p. č. 152 v k. ú. Polná u Českého Krumlova (plocha 1)

#### Důvod ochrany

Habitat 6410 – bezkolencové louky na vápnných, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (*Molinion caeruleae*): kyselý typ, s přechody k habitatu 7140 – přechodová rašeliniště a třasoviště. Výskyt chráněných druhů rostlin – kosatec sibiřský (*Iris sibirica*), ostřice Davallová (*Carex davalliana*), prstnatec májový (*Dactylorhiza majalis*), prstnatec Fuchsův (*Dactylorhiza fuchsii*), pleška stopkatá (*Willemetia stipitata*), klikva bahenní (*Oxycoccus palustris*).

#### Management

Zásah na dvou plochách, celkem na 2,0 ha.

Plocha č. 1 – 1 ha

Plocha č. 2 – 1 ha

**Na ploše č. 1** (1 ha) byly v roce 2009 vyřezány náletové dřeviny (především bříza). Místy je plocha silně podmáčená. Plocha se pokosí ručně kosou nebo křovinořezem a travní hmota se z plochy odstraní. **Zásah 1× ročně!**

Na ploše je umístěna trvalá plocha pro sledování změn vegetace. Je vyznačena dřevěnými kolíky. Tato plocha nesmí být pokosena, nesmí být na ni nahrnuta pokosená tráva ani nesmí být jinak narušena. Kosení vně plochy označené kolíky probíhá cca 1 m od kolíků.

**Na ploše č. 2** (1 ha) byly v roce 2010 vyřezány náletové dřeviny (smrk, borovice, bříza, olše, osika a křovité vrby). Plocha se pokosí ručně kosou nebo křovinořezem a travní hmota se z plochy odstraní. **Zásah 1× ročně!**

Na ploše je umístěna trvalá plocha pro sledování změn vegetace. Je vyznačena dřevěnými kolíky. Tato plocha nesmí být pokosena, nesmí na ni být nahrnuta pokosená tráva, ani nesmí být jinak narušena. Kosení vně plochy označené kolíky probíhá cca 1 m od kolíků.

**Termín zásahu****Kosení od druhé poloviny července.**

Optimální termín zásahu bude specifikován až v průběhu vegetační sezóny.

**4. Louky u Podvořského rybníka (v EVL Boletice CZ0314123)**

Rozloha: 0,4 ha

Vlastník pozemku: AHNM MO, pozemek p. č. 48/1 v k. ú. Boletice

**Důvod ochrany**Habitat 6410 – bezkolencové louky na vápnatých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (*Molinion caeruleae*): bazický typ. Výskyt chráněných druhů rostlin – kosatec sibiřský (*Iris sibirica*), donedávna i hořec hořepník (*Gentiana pneumonanthe*).**Management**

Zásah na části plochy lokality – 0,4 ha.

Lokalita se pokosí, shrabe a biomasa se z plochy odstraní. V současné době nejsou na lokalitě žádné křoviny. Možné jsou výmladky z vyřezaných křovin, ty lze také odstranit křovinořezem. Zásah je možný pouze křovinořezem. V sušším období je možné použít lehkou ruční sekačku.

**Plocha se pokosí 2× ročně!** Vzhledem k tomu, že v minulých sezónách (rok 2008 a 2009) bylo sečení provedeno v nevhodnou dobu (v podzimních měsících roku, tj. v září a říjnu), nebyla včas odklizená travní hmota a tráva tak zahnívala delší dobu na lokalitě, došlo k poškození biotopu a jeho mírné degradaci. V důsledku tohoto nevhodného zásahu musí být sečení nyní prováděno 2× ročně!**Termín zásahu**

První seč: začátkem června.

Druhá seč: od poloviny srpna.

Optimální termín zásahu bude specifikován až v průběhu vegetační sezóny.

**5. Další náklady na lokalitách**

- V roce 2023 se doplní velké kolíky u některých trvalých ploch, např. Mokřady u Okrouhlíku, Mokřady u Osí, Podvoří – louky a Louky u Střemil.
- Součástí managementu je terénní deník, kde se zapisují provedené jednotlivé úkony (kosení, hrabání, použitá technika aj.), práce jsou vztaženy k určitému datu. Tento terénní deník je na konci sezóny předán objednavateli a RNDr. A. Vydrové (pracovník AOPK), která provádí vyhodnocení managementu

**2.1.2 Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram – 5 pracovních dní po převzetí pracoviště). Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.

**2.2** Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“. Příloha je nedílnou součástí této smlouvy

**2.3** V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

**2.4** Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:

- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;

- b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
- c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
- d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5** Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6** Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.7** Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

### Článek 3 Cena za dílo

- 3.1** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**929 990,- Kč bez DPH**

(slovy: **devětsetdvacetdevěttisícdevětsetdevadesát korun českých**)

- 3.2** K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **195 297,90 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **1 125 287,90 Kč**.
- 3.2.1** Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3** Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4** Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5** Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- 3.6 Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6 smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7 Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8 Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
  - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

#### Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1 Termín předání a převzetí pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1 smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.  
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2 Termín zahájení plnění: **dnem předání a převzetí pracoviště.**
- 4.3 Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do **31. října 2023**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4 Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do terénního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5 Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do terénního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení v terénním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6 Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis do terénního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4 nebo čl. 4.5 této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušáním plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené

- harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7 Zpřístupnění místa plnění se řídí výcvikem vojsk, plán výcviku bude předán vždy měsíc předem.  
Zpřístupnění místa plnění v době bez výcviku:  
v pracovní dny od 7:00 – do 16:00,  
soboty, neděle a státní svátky od 7:00 – do 19:00.
- 4.8 Místem plnění je Vojenský újezd Boletice, ČE: 02-26-01, v k. ú. Boletice (607151).

## Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1 Objednatel pověřil jako svého zástupce K:
- a) předání pracoviště;
  - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
  - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
  - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
  - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2 O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4 Při předání pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění terénních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.5 Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na pracovišti, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením terénních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do terénního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.6 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení pracoviště a vyklidí prostor zařízení pracoviště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.7 Převzetím pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie v dotčených prostorech akce včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.8 Při provádění díla je zhotovitel povinen vést terénní deník dle obecně závazných předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení akce, zejména převzetí pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení pracoviště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do terénního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana terénního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou



- objednatel pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy v terénním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být terénní deník na pracovišti trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál terénního deníku.
- 5.9** Kontaktní osoba objednatel pro věci technické je oprávněna sledovat obsah terénního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatel do terénního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.10** Jestliže v souvislosti se zahájením prací na pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístění, přemístění a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.11** Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatel. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitel nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatel povinen předložit.
- 5.12** Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.13** Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.14** Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

## Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1** **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2 smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy.
- 6.2** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatel**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatel samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřídění dle pokynů osoby objednatel pro věci technické.

## Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3 smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději **1 pracovní den** před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatel pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1** K přijímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:  
- originál terénního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;

- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do terénního deníku.

- 7.2 Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- objednatel převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
  - objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 10 dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
  - objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3 Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

## Článek 8

### Platební a fakturační podmínky

- 8.1 Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu: PS 0228 Boletice, Polná na Šumavě 206, 382 29 Polná na Šumavě.
- 8.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
  - evidenční číslo daňového dokladu;
  - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
  - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
  - IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
  - předmět dodávky a název díla;
  - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
  - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
  - základ daně v korunách a haléřích, sazbu daně v %, výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru, cena za dílo celkem v Kč včetně DPH.
- 8.3 K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4 Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury

- objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7** Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

### Článek 9

#### Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1** Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2** Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3** Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4** Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5** Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

### Článek 10

#### Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1** Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 6 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2** Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3** Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4** Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.
- 10.5** V případě výskytu reklamované vady u bezpečnostních, komunikačních a informačních systémů nebo jejich prvků je zhotovitel povinen zajistit funkčnost systému nejpozději do 24 hodin od uplatnění reklamace; odstranění reklamované vady v termínu určeném v reklamaci.
- 10.6** O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.7** Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

## **Článek 11**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 11.1** V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí pracoviště sjednaný v ustanovení čl. 4.1, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Minimální výše smluvní pokuty je 200,00 Kč.
- 11.2** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2 smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3** V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Minimální výše smluvní pokuty je 200,00 Kč.
- 11.4** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2 písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Minimální výše smluvní pokuty je 200,00 Kč.
- 11.5** V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.11 smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla bez DPH).
- 11.6** V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém pracovišti (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč.
- 11.7** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.
- 11.8** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.9** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.10** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.11** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.12** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

## **Článek 12**

## Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
  - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
  - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
  - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

## Článek 13 Zánik závazků

- 13.1** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
  - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
  - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
  - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením plnění díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně objednatele;

- b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 30 kalendářních dnů;
  - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 14 kalendářních dnů
  - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
  - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
  - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
  - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do terénního deníku v termínu stanoveném v terénním deníku či jiným přípisem objednatele;
  - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílní konečnou fakturu“;
  - b) zhotovitel vyklidí a uklidí pracoviště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílnímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
  - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

#### **Článek 14 Závěrečná ujednání**

- 14.1** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3** Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4** Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného

čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

- 14.5 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6 Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7 Tato smlouva o 15 očíslovaných stranách je vyhotovena ve 3 výtiscích v listinné podobě, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
- 14.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:


Příloha č. 1: Položkový rozpočet – počet stran: 1

za objednatele

12 -04- 2023


za zhotovitele

27. 03. 2023



*Iveta Vamberová  
vedoucí OdP Pardubice*

*Agentura hospodaření s nemovitým  
majetkem*



*Vojenské lesy a statky ČR, s.p.*





## Položkový rozpočet „Management ve vybraných lokalitách na rok 2023 ve VVP Boletice“

1. Management evropsky významných lokalit - Podvoří louky					
Druh práce	m.j	počet m.j.	počet sečí	cena za m.j. bez DPH	celkem za položku bez DPH
Plocha A - Posekání, sřabání a odvoz biomasy a její likvidace. Vyřezání náletů osk, břiz, olší a vib (menšího vzrůstu), rejch odstranění z významných ploch - lze kosit mechanizací.	ha	2,3	2		
Plocha B - Posekání, sřabání a odvoz biomasy a její likvidace - lze kosit pouze ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem. Nálety dřevin na ploše B (zejména olše) se budou v letošním roce mírně redukovat. Mladé stromky je pravidelně možné vyřezat při seči křovinořezem. Na ploše je umístěna trvalá plocha pro sledování změn vegetace.	ha	1,5	2		
Plocha B - Důkladný výhrab a jemným bránováním do poloviny dubna.	ha	1,5	1		
Plocha B - Na konci vegetační sezóny, během října se dokosí nepokosené části, plochy okolo kořků s hořcem holopnikem a další plochy, např. s kosatcem, které zůstaly při druhé seči stát	ha	0,5	1		
Plocha A+B - Redukce křovin na ploše 182 m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	182	1		
Plocha A+B - Kácení stromků - zřízení přístup ke kácení.	ks	5	1		
Celkem bez DPH					
DPH 21%					
Celkem včetně DPH					
2. Management evropsky významných lokalit - Mokřady u Okrouhlíku					
Druh práce	m.j	počet m.j.	počet sečí		
Plocha č. 1 (2,6 ha) (silně podmáčená) je téměř bez náletu dřevin. Je místy silně podmáčená, a proto se zásah musí provádět v době, kdy je sucho. Na louce se pokosí tráva kosou nebo křovinořezem. Travní hmota se shrabe a z plochy se odstraní.	ha	2,6	1		
Plocha č. 2A (silně podmáčená) - je částečně s náletem dřevin (zejména břizy a keřové vrby). Stávající nálet zůstává na ploše ponechán. Louka se pokosí, tráva se shrabe a hmota se odvozl. Kosení se provádí ručně kosou nebo křovinořezem. Na lokalitu nesmí žádná těžší technika.	ha	0,2	2		
Plocha č. 2B (silně podmáčená) - je částečně s náletem dřevin (zejména břizy a keřové vrby). Stávající nálet zůstává na ploše ponechán. Louka se pokosí, tráva se shrabe a hmota se odvozl. Kosení se provádí ručně kosou nebo křovinořezem. Na lokalitu nesmí žádná těžší technika.	ha	0,3	2		
Plocha č. 2 - Důkladný výhrab (např. jemným bránováním) do poloviny dubna.	ha	0,5	1		
Plocha č. 3 (silně podmáčená) - Posekání, sřabání a odvoz biomasy a její likvidace. Lokalita je téměř bez náletu dřevin a křovin. Lze kosit pouze křovinořezem, při kosou. Na lokalitu nesmí žádná těžší technika - ruční odnos biomasy z lokality nebo odlatovat na plachtách.	ha	0,5	1		
Plocha č. 4 (relativně sušší) - Posekání, sřabání a odvoz biomasy a její likvidace. V sušším období je možné louku kosit křovinořezem nebo lehčí ruční mechanizací. Na ploše nejsou žádné náletové dřeviny. Plocha se pokosí a pokosená travní hmota se z plochy odstraní. Na ploše se ponechají trávy kosatce sibiřského (iris sibirica) při obou sečích. Na ploše je umístěna trvalá plocha pro sledování změn vegetace.	ha	0,9	2		
Plocha č. 5 (je velmi silně podmáčená) - Posekání, sřabání a odvoz biomasy a její likvidace. Lokalita je z menší části zarostlá křovinami a náletem olše či břizy. Plocha se pokosí, travní hmota se z plochy odstraní - ruční odnos biomasy z lokality nebo odlatovat na plachtách. Na ploše se ponechají při květnové seči rozličný vstavače májového. Na ploše je umístěna trvalá plocha pro sledování změn vegetace.	ha	2,5	1		
Celkem bez DPH					
DPH 21%					
Celkem včetně DPH					
3. Management evropsky významných lokalit - Loučky u můstku					
Druh práce	m.j	počet m.j.	počet sečí		
Plocha č. 1 (Místy je plocha silně podmáčená) - Posekání, sřabání a odvoz biomasy a její likvidace. Plocha se pokosí ručně kosou nebo křovinořezem a travní hmota se z plochy odstraní. Na ploše je umístěna trvalá plocha pro sledování změn vegetace.	ha	1	1		
Plocha č. 2 (sušší lokalita) - Posekání, sřabání a odvoz biomasy a její likvidace. Na ploše je umístěna trvalá plocha pro sledování změn vegetace.	ha	1	1		
Celkem bez DPH					
DPH 21%					
Celkem včetně DPH					
4. Management evropsky významných lokalit - Louky u Podvošského rybníka					
Druh práce	m.j	počet m.j.	počet sečí		
Lokalita je sušší. Posekání, sřabání a odvoz biomasy a její likvidace. V současné době nejsou na lokalitě žádné křoviny. Možné jsou výmladky z vyřezaných křovin, ty se musí také křovinořezem odstranit. Lze kosit pouze křovinořezem nebo kosou.	ha	0,5	2		
Celkem bez DPH					
DPH 21%					
Celkem včetně DPH					
5. Další práce pro Management evropsky významných lokalit					
Druh práce	m.j	počet m.j.			
Vedení terénního deníku, kde se zapisují provedené jednotlivé úkony (kosení, hrabání, použitá technika aj). práce jsou vztaženo ke skutečnému datu provádění. Tento terénní deník je na konci sezóny předán objednavateli nejpozději v termínu předání fakturace.	ks	1			
Doplnění velkých kořků u některých trvalých ploch, např. Mokřady u Okrouhlíku, Mokřady u Osí, Podvoří - louky a Louky u Štémil na lokalitách EVL, a to včetně lokalit zařizovaných z fondů AOPK.	ks	55			
Celkem bez DPH					
DPH 21%					
Celkem včetně DPH					
Rekapitulace za celou zakázku					
Celkem za akce bez DPH					929 990,00
DPH 21%					195 297,90
<b>Celkem za akce včetně DPH</b>					<b>1 125 287,90</b>
Zpracovatel: Bc. Beata DECARLI					

27. 03. 2023

