



**Dodatek č. 2 ke smlouvě**

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-003606

Číslo smlouvy Poskytovatele: 18UL11022

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/9 Svor - DSP, VD-ZDS, AD

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupeno: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]

dále jen „**Objednatel**“

a

Valbek spol. s r.o.  
se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec  
IČO: 48266230  
DIČ: CZ48266230  
právní forma: společnost s ručením omezením  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupen: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]

dále jen „**Zhotovitel**“

takto:

### **Článek I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.03.2019 smlouvu (I/9 Svor – DSP, VD-ZDS, AD) č. 09EU-003606. Dále byl ke smlouvě (I/9 Svor – DSP, VD-ZDS, AD) č. 09EU-003606 smluvními stranami dne 17.06.2020 uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb – Úprava SO123, 205 v souvislosti s doporučením podrobného IGP (dále jen „Smlouva“).
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je zpracování VD-ZDS na samostatně doplněné SO nad rámec DSP hlavní stavby: SO 151, SO 207, SO760, řešené v předešlém stupni projektovou dokumentací DÚSP samostatně.

### **Článek II.**

#### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek I., odst. 1.ve smlouvě ve znění:

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- koncept a čístopis DSP
- koncept a čístopis VD-ZDS
- autorský dozor

Se v rámci Dodatku č.2 doplňuje o následující bod (odrážku):

- doplnění konceptu a čístopisu VD-ZDS o SO 151, SO 207 a SO 760, včetně souhrnných příloh VD-ZDS z důvodu jejich řešení v předešlém projektovém stupni DÚSP samostatně

### **Článek III.**

#### **Cena za poskytování plnění**

1. Článek II., odst. 1., resp. cena za Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (VD ZDS):

#### **Původní znění:**

Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (VD ZDS)

<b>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</b>
5 107 000,-	1 072 470,-	6 179 470,-

## Upravené znění v rámci Dodatku č.2:

Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (VD ZDS)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
5 513 000,-	1 157 730,-	6 670 730,-

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD ČR v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn ŘSD ČR v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **tohoto dodatku** a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu tento dodatek<sup>1</sup>). Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
Soupis prací dle cenové nabídky ze dne 23.3.2023
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

<sup>1</sup> Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Objednatel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

# CENOVÁ NABÍDKA

## I/9 Svor (etapa 2)

Zpracování VD-ZDS na samostatně doplněné stavební objekty nad rámec DSP hlavní stavby, řešené v předešlém stupni projektovou dokumentací DUSP.

	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
SO151 - Účelová komunikace v km 1,350	■	■	■
SO207 - Podchod v km 1,350	■	■	■
SO760 - PHS km 0,0 - 0,120 vpravo	■	■	■
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH</b>			■
DPH 21%			■
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH</b>			■

Doplněné stavební objekty budou zahrnuty v rámci VD-ZDS hlavní stavby.

*Předpokládaný termín plnění:*

**dle termínu SoDč. 09EU-003606 hlavní stavby**

V Ústí nad Labem dne 23.03.2023

■  
vedoucí ateliéru Dopravní stavby  
Valbek, spol. s r.o.

Valbek, spol. s r.o.  
Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem  
IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230  
tel.: +420 477 070 161. IDDS: bebs53h