

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo ze dne 20. 12. 2022 evidenční číslo zakázky S941/2022/721

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] LS Frýdek – Místek, [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „*Objednatel*“) na straně jedné

a

JANKOSTAV s.r.o.

se sídlem Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava

IČO: 258 55 581

DIČ: CZ2585581

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

zastoupená Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
číslo účtu: 94-1623820237/0100

(dále jako „*Zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k „**Doplnění zpevněných ploch LS Frýdek Místek**“ (dále jen „*dodatek*“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 12. 2022 smlouvu o dílo evidenční číslo zakázky S941/2022/721 (SML-00265-2022-110) (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem dodatku je změna ceny díla za méněpráce, které jsou blíže vymezeny ve změnovém listě ze dne 28. 3. 2023, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
Vyčíslení méněprací:
Původní cena: 788 272,27 Kč bez DPH cena za provedení dle smlouvy
Méněpráce: -210 169,60- Kč bez DPH cena za dodatek č. 1
Nová cena: 578 102,67,- Kč bez DPH cena za provedení díla vč. méněprací dle dodatku č. 1
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Cena za dílo, odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní takto:
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **578 102,67 Kč bez DPH**, slovy: pět set sedmdesát osm tisíc jedno sto dva korun českých a šedesát sedm haléřů , bez DPH.“*

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list
Příloha č. 2 - položkový rozpočet

V, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

LS Frýdek Místek
Lesy České republiky, s.p.

.....
Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel společnosti
JANKOSTAV s.r.o.