

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo na stavbu

„I/29 Písek, okružní křižovatka, Obchodní ulice“

č. smlouvy objednatele: 682/2016

č. smlouvy zhotovitele: 89/2016

Objednatel:

Město Písek

zastoupené Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

IČO: 00249998

DIČ: CZ00249998

Bankovní spojení: xxx

Č. účtu: xxxx

Zástupce ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru dopravy

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název společnosti **ZNAKON, a.s.**

Sídlo: Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat Vladimír Kotrch, předseda představenstva

IČO: 26018055

DIČ: CZ26018055

Bankovní spojení: xxx

Č. účtu: xxx

(údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, je-li v ní zhotovitel zapsán) KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

Kontaktní osoby: xxx, vedoucí přípravy

(dále jen jako „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění body 5.1. a 5.2. smlouvy, které nově zní takto:

5.1. Zhotovitel je povinen zahájit přípravu provádění díla po předání staveniště. Termín zahájení prací na realizaci díla je 29.3.2017.

5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to v následujících termínech:

- **zprovoznění křižovatky včetně přípojovacího pruhu** **nejpozději do 29.5.2017,**
- **úplné dokončení díla** **nejpozději do 10.6.2017.**

Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle bodů 5.8. až 5.11. této smlouvy, pokud byly takové okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 1 smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 smlouvy k němu smluvní strany připojují své podpisy:

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL

Vladimír Kotrch,
předseda představenstva ZNAKON, a .s.

Mgr. Eva Vanžurová,
starostka města Písek

V **Sousedovicích**, dne 17.05.2017

V **Písku**, dne 30.05.2017

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila Rada Města Písku dne 25.5.2017. usnesení č. 324/17.