

**D O D A T E K Č . 1**  
**K E S M L O U V Ě O D Í L O**  
**u z a v ř e n é d n e 1 4 . 3 . 2 0 2 3**

**uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:**

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
oddíl Pr, vložka 1342  
Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem  
IČO: 60460580  
DIČ: CZ60460580  
ID datové schránky: dugmkm6  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092  
- ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

**Metrostav DIZ s.r.o.**

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
Zapsaný/á: v obchodní rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vložka 93177  
Zastoupený/á: [REDAKCE], jednatelem sboru jednatelů  
[REDAKCE], předsedou sboru jednatelů  
[REDAKCE], jednatelem sboru jednatelů  
IČO: 25021915  
DIČ: CZ25021915  
ID datové schránky: 355y79n  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
- ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci stavebních prací spočívající v přeložce jednotné kanalizace umístěné na p. p. č. 4507/96 katastrální území Žatec (dále jen „dílo“), vojenské ubytovací zařízení Žatec – Pražská, Pražská 2768, 438 01 Žatec (dále jen „VUZ“), uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 14. 3. 2023. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

### 1) Článek III. Termín a místo plnění se ruší a nahrazuje novým zněním:

Termín zahájení plnění:	zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla v součinnosti s plánovanou uzavírkou silnice č. II/225 Pražská v rámci probíhající stavby „Žatec, ul. Pražská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (IV. stavební etapa)“, která bude probíhat v termínu od 1. 6. 2023 do 15. 7. 2023
Termín realizace díla:	zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 1. 10. 2023
Termín předložení kolaudačního souhlasu:	nejpozději do 30. 11. 2023
Místem plnění je:	VUZ Žatec, Pražská, Pražská 2768, 438 01 Žatec, GPS 50.3247706N, 13.5592150E.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.


Přílohy:

č. 1 – Rozhodnutí MÚ Žatec a souhlasné stanovisko SÚS Ústeckého kraje


V Praze:

Armádní Servisní, příspěvková organizace  
Ing. Martin Lehký  
ředitel

V Praze:



Metrostav DIZ s.r.o.  
[Redacted]  
jednatel sboru jednatelů



Metrostav DIZ s.r.o.



jednatel sboru jednatelů

Armádní Servisní, příspěvková organizace  
Ing. Martin Lehký - ředitel  
Podbabská 1589/1  
Praha 6 – Dejvice  
160 00

**Věc: Žádost o Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. U-110-00/23**

Vážený pane řediteli,

v rámci přípravy realizace stavby „VUZ Žatec, Pražská – revitalizace ubytovny – přeložka jednotné kanalizace“ dle výše uvedené SOD se zjistila kolize s již probíhajícími stavbami „LN85196 Žatec, Pražská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ pro Severočeskou vodárenskou společnost a.s. a „Pražská II/225-obnova povrchu komunikace-spolučást“ pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

Na realizaci těchto staveb byla vydána Městským úřadem v Žatci dne 15.3.2023 tato rozhodnutí:

1. **Rozhodnutí o úplné uzavírce silnice II.třídy č.225 v ulici Pražská, Žatec** č. MUZA 13654/2023/ODSA/St. ze dne 15.3.2023 pro III.stavební etapu 20.3.2023 – 31.5.2023 (viz.příloha č.1)
2. **Rozhodnutí o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích** č. MUZA 13780/2023/ODSA/St. ze dne 15.3.2023 pro IV.stavební etapu 1.6.2023 – 15.7.2023 (viz.příloha č.2)

V rámci koordinace výše uvedených staveb s realizací díla „VUZ Žatec, Pražská – revitalizace ubytovny – přeložka jednotné kanalizace“ Vás žádáme o souhlasné stanovisko a Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. U-110-00/23 ze dne 14.3.2023

- **potvrzení změny termínu zahájení plnění** dle čl. III Smlouvy o dílo: zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla v součinnosti s plánovanou uzavírkou silnice č. II/225 Pražská v rámci probíhající stavby „ŽATEC, ul. Pražská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (IV. stavební etapa), která bude probíhat v termínu od 1.6.2023 do 15.7.2023
- **potvrzení změny termínu realizace díla** dle čl. III Smlouvy o dílo : zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 1.10.2023
- Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

V souvislosti s již naplánovaným postupem stavebních prací v silnici č.II/225 Pražská bychom chtěli zahájit stavební práce na zakázce „VUZ Žatec, Pražská – revitalizace ubytovny – přeložka jednotné kanalizace“ od 1.7.2023.

Dokončení a předání díla do 1.10.2023 a předložení kolaudačního souhlasu max. do 30.11.2023.


V rámci přípravy stavby nyní zajišťujeme vydání a schválení DIO + rozšíření uzavírky komunikace v souvislosti s výše uvedenými rozhodnutími.

Příloha č.1 - Rozhodnutí o úplné uzavírce silnice II.třídy č.225 v ulici Pražská, Žatec č. MUZA 13654/2023/ODSA/St.

Příloha č.2 - Rozhodnutí o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích č. MUZA 13780/2023/ODSA/St

Příloha č.3 – Souhlasné stanovisko Správy a údržby silnic Ústeckého kraje ze dne 20.3.2023

V Praze dne 22.3.2023



**Městský úřad Žatec**  
Odbor dopravně správních agend  
náměstí Svobody 1  
438 01 Žatec

VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE:  
SPIS č.j.: MUZAS 8650/2023  
NAŠE Čj: MUZA 13654/2023/ODSA/St..

Oprávněné úřední osoby ke spisu:

referent: [redacted], tel. [redacted]

vedoucí odboru: [redacted], tel. [redacted]

PRACOVNÍŠTĚ: tř. Obránců míru 295

E-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

IČO: 00265781  
DIČ: CZ00265781  
DATUM: 15.03.2023

Metrostav a.s., IČO: 000 14 915  
Koželužská 2450/4  
180 00 Praha 8-Libeň

prostřednictvím pověřeného zaměstnance:

[redacted] nar. [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Žatec, odbor dopravně správních agend, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II., III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací, podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), posoudil podanou žádost ze dne 15.02.2023 a podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích

### povoluje

žadatel: Metrostav a.s., IČO: 000 14 915  
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

prostřednictvím pověřeného zaměstnance pana [redacted], nar. [redacted]

**úplnou uzavírku silnice II. třídy č. 225 v ulici Pražská v Žatci:**  
v úseku, který začíná za křižovatkou s ulicí Karla Hynka Máchy ve směru jízdy na Trnovany, Louny po křižovátku s ulicí Otakara Ševčíka se zachováním obousměrného průjezdu křižovatkou ulice Pražská s ulicí K Perči (u vojenské ubytovny čp. 2768)

v termínu: od 20.03.2023 do 31.05.2023

nařízená obousměrná objízdná trasa pro silniční dopravu do 3,5 t a veřejnou linkovou osobní autobusovou dopravu (vyjma „MAD“):

ve směru jízdy od Loun do Žatce s levým odbočením ze silnice č. II/225 v ulici Pražská u vojenské ubytovny do ulice K Perči, dále ulicí Jiřího Wolкера, ulicí Dukelská zpět na silnici č. II/225 v ulici Pražská – platí pro oba směry jízdy

**nařízená obousměrná objízdná trasa pro nákladní dopravu nad 3,5 t:**

ve směru od Louny ze silnice č. II/225 před obcí Trnovany odbočení na silnici č. III/22533, dále po silnici č. III/22535 přes obce Zálužice, Rybňany a po silnici č. III/2501 přes Tvršice do obce Staňkovice, zde s odbočením na silnici č. II/250 směr Žatec a v Žatci dále po silnici č. I/27 ulicí Plzeňská k okružní křižovatce se silnicí č. II/225 u „kauflandu“ a zde po silnici č. II/225 ulicí Boženy Vikové-Kunětické, ul. Komenského alej, ul. Pražská – platí pro oba směry jízdy

*vedení objízdné trasy veřejné linkové autobusové osobní dopravy a dočasné přemístění zastávky „Žatec, u hřbitova“ do ulice K Perči bude provedeno dle stanoviska dotčeného dopravního úřadu, odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje, ze dne: 09.03.2023 pod č.j.: KUUK/039958/2023 a pod spisovou značkou KUUK/039635/2023/2:*

v úseku úplné uzavírky jsou vedeny linky veřejné linkové osobní dopravy č. 562718 Louny-Zálužice-Žatec, 562739 Žatec-Lipni-Louny, 562741 Žatec-Kounov-Pnětluky, které provozuje dopravce Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

Dále je zde vedena linka č. 156530 Praha-Louny-Žatec (dopravce Michal Pelc, nad Vinicí 125, 294 29 Sovínky) a linka MAD Žatec.

**Spoje uvedených linek budou vedeny po objízdné trase:**

v průběhu Etapy č. III – ze sil. č. II/225 ul. Pražská – MK ul. Dukelská – Jiřího Wolкера – K Perči – II/225 ul. Pražská a dále po své stávající trase. Zpět po stejné trase v opačném směru.

Po dobu uzavírky ul. Pražská bude zastávka Žatec, „U hřbitova“ dočasně přemístěna do ul. K Perči dle přiloženého odsouhlaseného DIO.

*Za přemístění a označení zastávek přechodným označníkem po dobu provádění prací bude odpovídat zhotovitel. Cestujícím na těchto přemístěných zastávkách bude zajištěn bezpečný nástup a výstup do zpevněné plochy.*

**PŘÍSLUŠNÝ DOPRAVCE ZAJISTÍ INFORMOVANOST CESTUJÍCÍ VEŘEJNOSTI.**

*objízdná trasa pro dopravce DPÚK a.s., na lince MAD č. 566001 po celou dobu trvání úplné uzavírky dotčené části silnice č. II/225 v ulici Pražská v Žatci včetně přemístění autobusových zastávek bude provedena dle stanoviska dotčeného dopravního úřadu, tj. zdejšího odboru dopravně správních agend ze dne 10.03.2023, pod č.j.: MUZA 12988/2023/ODSA/Tsch., následovně:*

1. pro dopravce DPÚK a.s. na lince MHD č. 566001 je po celou dobu uzavírky stanovena objízdná trasa:

- ve směru jízdy Bezděkov - Žatec, žel. stanice (Raisova ul.):

z obce Bezděkov po své trase, z ulice Pražská do ulice K Perči, kde bude umístěna provizorní zastávka nahrazující zastávku z uzavřené části komunikace „u hřbitova“, dále ulicí Jiřího Wolкера do ulice Studentská, kde bude umístěna provizorní zastávka nahrazující zastávku „Dukelská“ a dále již po své trase do ulice Volyňských Čechů

- ve směru jízdy Žatec, žel. stanice (Raisova ul.) – Bezděkov

od žel. stanice po své trase až do ulice Studentská, kde v místě křížení s ulicí Dukelská bude umístěna provizorní zastávka nahrazující zastávku „Dukelská“, dále ulicí Jiřího Wolкера do ulice K Perči, kde bude umístěna provizorní zastávka nahrazující zastávku z uzavřené části komunikace „u hřbitova“ a dále již do ulice Pražská po své trase směrem k obci Bezděkov

2. bude zajištěn nástup a výstup cestujících do zpevněné plochy

3. dopravce zajistí informovanost cestující veřejnosti

z důvodu:

provedení rekonstrukce stávajícího vodovodního potrubí a kanalizační stoky včetně připojení jejich přípojek ve III. stavební etapě

v rámci stavební akce:

**„ŽATEC, ulice Pražská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“**

pracovník odpovědný za zabezpečení akce:

pan [REDAKCE], stavbyvedoucí: tel. [REDAKCE]

### **za těchto podmínek:**

- 1) Žadatel zajistí a zabezpečí na dotčených pozemních komunikacích v souvislosti s realizací stavebních prací v tělese části silnice č. II/225 v ulici Pražská v Žatci osazení přechodného dopravního značení, dle vydaného „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ zdejšími správním úřadem formou opatření obecné povahy dne 22.02.2023 pod č.j.: MUZA 9341/2023/ODSA/St., a pod spisovou značkou MUZAS 8643/2023, které nabylo účinnosti dne 27.02.2023, a to:
  - a) Rozměry, provedení a osazení předmětného dopravního značení a dopravního zařízení bude v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, v souladu s ČSN EN 12899-1 a „Zásadami pro přechodné dopravní značení – TP 66“.
  - b) K označení nesmí být použito nečitelných nebo poškozených dopravních značek či dopravního zařízení.
  - c) Osazení dočasného dopravního značení/zařízení, průběžnou údržbu a následné včasné odstranění dočasného dopravního značení/zařízení zajistí navrhovatel na vlastní náklady.
  - d) Navrhovatel po osazení dočasného dopravního značení na dotčených komunikacích vyzve **NEPRODLENĚ** zástupce zdejšího odboru e-mailem či telefonicky ke kontrole přechodného dopravního značení (š. [REDAKCE]; [REDAKCE] – referent odboru nebo [REDAKCE]; [REDAKCE] – vedoucí odboru).
  - e) Dopravní značky/dopravní zařízení musí být zajištěny proti posunutí vlivem povětrnosti. Navrhovatel zabezpečí po dobu platnosti přechodné úpravy silničního provozu průběžnou kontrolu dočasného dopravního značení.
  - f) Odpovědná osoba za řádné osazení, průběžnou údržbu a následné včasné odstranění dočasného dopravního značení/zařízení: pan [REDAKCE], tel. [REDAKCE]
  - g) **Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodnou úpravou silničního provozu bude zakryto, po skončení shora citovaných stavebních prací, bude dočasné dopravní značení z místa umístění neprodleně odstraněno a trvalé dopravní značení uvedeno do původního (řádného) stavu.**
- 2) Žadatel vyznačí a zabezpečí vedení objízdné trasy po silnici I. třídy č. I/27 v Žatci, v ulici Plzeňská, upozornění na uzavírku silnice č. II/225 ul. Pražská v Žatci + vyznačení objízdné trasy pro nákladní automobily nad 3,5 t v souvislosti s realizací akce „LN 085 196 Žatec, Pražská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu – III. etapa“, dle vydaného „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnici I. třídy č. I/27“ odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu

Ústeckého kraje ze dne 08.03.2023, pod č.j.: KUUK/039550/2023 a pod spisovou značkou KUUK/039550/2023, následovně:

- 3) **Přechodná úprava provozu na silnici I. třídy č. I/27 v obci Žatec, ul. Plzeňská spočívající v upozornění na uzavírku silnice č. II/225 ul. Pražská v Žatci + vyznačení objízdné trasy pro NA nad 3,5t v souvislosti s realizací akce „LN 085 196 Žatec, Pražská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu – III. etapa“ bude provedena dle ověřené přílohy - - výkresu „Situace DIO – etapa III“, s vyznačením místa úplné uzavírky, vedením objízdné trasy a umístěním přechodného dopravního značení – projednané s Dopravním inspektorátem Územního odboru Louny, Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje a odsouhlasené dne 09.02.2023 pod č.j.: KRPU-28678-2/ČJ-2023-040706-1-IB.**
  - a) K označení bude použito reflexních dopravních značek (min. třídy R2) v základních velikostech. K označení nesmí být použito nečitelného či poškozeného dopravního značení, značky a zábrany musí být zajištěny proti posunutí vlivem povětrnosti.
  - b) Rozměry a provedení dopravních značek musí být v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dále v souladu s ČSN EN 12899-1 a v souladu s aktuálním zněním technických podmínek TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích.
  - c) K označení bude použito reflexních dopravních značek (min. třídy R2) v základních velikostech. K označení nesmí být použito nečitelného či poškozeného dopravního značení, značky a zábrany musí být zajištěny proti posunutí vlivem povětrnosti.
  - d) Přechodná úprava provozu se stanovuje pouze na dobu nutnosti upozornění na uzavírku silnice č. II/225 ul. Pražská v Žatci + vyznačení objízdné trasy pro NA nad 3,5t v souvislosti s realizací akce „LN 085 196 Žatec, Pražská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ – III. etapa“, tj. max. na období **od 20.03.2023 do 31.05.2023**, a po jejím ukončení bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.
- 4) Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením data zahájení a ukončení uzavírky, názvu a sídla právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka povolena.
- 5) **Žadatel vlastníky a uživatele sousedních nemovitostí dotčených úplnou uzavírkou komunikace prokazatelně seznámí s aktuálním termínem omezení vjezdu do nemovitostí.**
- 6) Žadatel po dobu trvání úplné uzavírky dotčené části komunikace silnice č. II/225 v ulici Pražská v Žatci zajistí organizaci svozu komunálního odpadu a zároveň režim přístupu k jednotlivým podnikatelským subjektům.
- 7) Po celou dobu stavební akce ručí žadatel za správné osazení dočasného dopravního značení v místě úplné uzavírky komunikace a na trase obousměrné objížd'ky.
- 8) V případě poškození či posunutí bude zjednána neprodleně náprava bez ohledu na to, kým bylo dopravní značení poškozeno nebo posunuto.
- 9) V případě, že omezení provozu na uvedené pozemní komunikaci bude zahájeno nebo ukončeno v jiném termínu, než je uvedeno v tomto povolení (tj. pozdější zahájení prací a omezení provozu než k prvnímu dni platnosti povolení nebo dřívejší ukončení prací než je poslední den platnosti tohoto povolení), žadatel tuto informaci sdělí **bezodkladně** na Národní dopravní informační centrum (NDIC), ul. Slovenská čp. 1142/7 Ostrava – Přívoz, telefonicky na tel. č. [REDAKCE] nebo e-mailem (s potvrzením o doručení) na adresu [REDAKCE].

- 10) Ukončení úplné uzavírky silnice č. II/225 v ulici Pražská v Žatci ve shora popisovaném úseku po dokončení III. stavební etapy žadatel nahlásí neprodleně zdejšímu odboru dopravně správních agend na tel. [REDAKCE] či na e-mail: [REDAKCE] a zástupci Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o. Dubí, provoz Louny

**Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( § 27 odst. 1 správního řádu)**

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

**Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):**

Ústecký kraj, zastoupený: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Dubí, Ruská 260, Dubí, dále prostřednictvím pověřené zaměstnankyně [REDAKCE], vedoucí technicko-správního úseku provozu Louny

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci čp. 546/56, 140 00 Praha, správa Chomutov, ul. Kochova, Chomutov

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, ul. Dlážděná čp. 1003/7, 110 00 Praha, Správy tratí Most

Město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec, zastoupené Odborem místního hospodářství a majetku Městského úřadu Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

Obec Zálužice, Zálužice 22, 438 01 Žatec

Obec Staňkovice, Postoloprtská 8, 439 49 Staňkovice

**Odůvodnění:**

Společnost Metrostav a.s., IČO: 000 14 915, kterou v řízení zastupuje pověřený zaměstnanec pan [REDAKCE], nar. [REDAKCE] požádala dne 15.02.2023 zdejší silniční správní úřad o povolení úplné uzavírky silnice č. II/225 v majetku Ústeckého kraje v ulici Pražská v Žatci, v úseku, který začíná za křížením s místní komunikací v ulici Karla Hynka Máchy a vede ve směru jízdy k obci Trnovany a dále na Louny ke křižovatce s místní komunikací v ulici Otakara Ševčíka. Důvodem dočasného vyloučení silniční dopravy z uvedeného úseku silnice č. II/225 jsou výkopové práce v jejím tělese pro provedení III. stavební etapy rekonstrukce stávajícího vodovodního řádu a kanalizační stoky včetně připojení jejich přípojek při realizaci povolené stavby pod názvem „Žatec, ul. Pražská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.

Správní orgán oznámil dne 16.02.2023 pod č.j.: MUZA 8709/2023/ODSA/St., a pod spisovou značkou MUZAS 8650/2023 zahájení správního řízení v předmetné věci účastníků řízení a dotčeným orgánům státní správy a určil lhůtu k seznámení se a vyjádření k podkladům rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Po posouzení doložených podkladů k řízení správní orgán konstatuje, že bylo prokázáno, že potřeba řádného provedení stavby vyžaduje stálý zásah do vozovky v ulici Pražská ve shora popsáném úseku včetně manipulačního prostoru pro stavební techniku a je tedy nutné z této komunikace dočasně zcela vyloučit silniční provoz. Silniční správní úřad v řízení postupoval v souladu s ustanovením § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích a nařídil pro osobní dopravu nejkratší možnou obousměrnou objízdnou trasu po místních komunikacích v ulici K Perči, Jiřího Wolkera, a Dukelská. Vzhledem k tomu, že touto objížděnkou bude vedena trasa linkové autobusové dopravy a z části i městské autobusové dopravy, bylo zdejším správním úřadem schváleno stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích i umístění dočasných dopravních značek zákazu stání obousměrně v celé ulici Jiřího Wolkera a snížení nejvyšší povolené rychlosti na 30 km/hod., v části této ulice mezi

křižovatkou s ulicí K Perči a Přátelství. S ohledem na stavebně technický stav místních komunikací, stav jejich povrchu, šířkové uspořádání a obytnou funkci předmětné lokality není žádoucí nařídit tuto objízdnu trasu rovněž pro nákladní dopravu. Z tohoto důvodu silniční správní úřad nařídil objízdnu trasu pro nákladní dopravu nad 3,5 t po silnicích II. a III. třídy, které jsou ze zákona určeny pro dopravu mezi okresy a ke vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace. Tato objízdna trasa je nařízena v co nejkratší možné trase a odkloněna před obcí Trnovany ze silnice č. II/225 (směr na Žatec) na silnici III. třídy přes obce Zálužice, Rybňany a Staňkovice do Žatce a platí i pro opačný směr jízdy. Správní orgán do výrokové části rozhodnutí uvedl podmínky dotčených orgánů, týkající se předmětné uzavírky části silnice č. II/225 v Žatci, v ulici Pražská.

Podkladem pro vydání rozhodnutí byly následující doklady:

- souhlasné stanovisko majetkového správce silnice č. II/225, tj. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Dubí, ul. Ruská 260, Dubí ze dne 13.02.2023 bez č.j.;
- kladné vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov ze dne 17.02.2023 pod č.j.: RSD-104310/2022-9;
- souhlasné stanovisko města Žatce, zastoupeného odborem místního hospodářství a majetku Městského úřadu Žatec ze dne 20.02.2023 pod č.j.: MUZA 9647/2023 v postavení vlastníka místní komunikace a zároveň obce na jejíž území dochází k dopravnímu omezení;
- souhlasné závazné stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje, Dopravního inspektorátu Louny, nám. Benedikta Rejta 2297, 440 53 Louny ze dne 09.02.2023 pod č.j.: KRPU-28678-2/ČJ-2023-040706-1-IB;
- stanovisko dopravního úřadu – odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem ze dne 09.03.2023 pod č.j.: KUUK/039958/2023 a pod spisovou značkou KUUK/039635/2023/2;
- stanovisko dopravního úřadu „MAD“ – odboru dopravně správních agend Městského úřadu Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec ze dne 10.03.2023 pod č.j.: MUZA 12988/2023/ODSA/Tsch.;
- „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ na silnici č. I/27 v ulici Plzeňská v Žatci odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 08.03.2023, pod č.j.: KUUK/039550/2023 a pod spisovou značkou KUUK/039506/2023/2;
- „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ vydané zdejším správním úřadem dne 22.02.2023 pod č.j.: MUZA 9341/2023/ODSA/St., a pod spisovou značkou MUZAS 8643/2023;

### **Poučení**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s ustanovením § 81 a § 86 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) podat odvolání u Městského úřadu Žatec, odboru dopravně správních agend, který toto rozhodnutí vydal. Lhůta pro odvolání činí podle ustanovení § 83 správního řádu 15 dnů ode dne jeho doručení.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle ustanovení § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Neshledá-li Městský úřad Žatec, odbor dopravně správních agend, podmínky pro změnu či zrušení rozhodnutí, pokud by tím podanému odvolání plně vyhověl, předá odvolání a spis se

svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu, kterým je Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství.

Správní orgán doručuje písemnost prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (§ 19 odst. 1 správního řádu). Dokument, který byl dodán fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky tato osoba přihlásí. Nepřihlásí-li se osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, lze ji doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (§ 19 odst. 2 správního řádu).

Bylo-li při oznámení rozhodnutí doručení, postupováno podle ustanovení dle § 23 a § 24 správního řádu tj. uložení u správního orgánu, který písemnost vyhotovil, nebo obecního úřadu či provozovně provozovatele poštovních služeb (Česká pošta), pokud se doručuje jejich prostřednictvím, a tzv. náhradním doručení platí, jestliže si adresát uložené písemnosti tuto písemnost nevyzvedne do 10 dnů ode dne, kdy byla uložena, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty a současně tímto dnem počíná běh lhůty pro podání odvolání.

Bude-li písemnost vyzvednuta kdykoli v průběhu 10 denní lhůty podle předchozí věty, je písemnost doručena dnem, kdy byla vyzvednuta a od tohoto dne také počíná běh odvolací lhůty. V případě, že adresát znemožní předání poučení nebo i přes poučení doručení nemožní, písemnost se považuje za doručenou dnem, kdy k neúspěšnému pokusu o doručení došlo.

Následujícím dnem počíná běh lhůty pro podání odvolání.

██████████  
vedoucí odboru dopravně  
správních agend

„otisk úředního razítka“

#### **Doručí se:**

##### Účastníci řízení:

- Žadatel – Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, prostřednictvím pověřeného zaměstnance pana ██████████ – datovou schránkou (dále jen „DS“)
- Ústecký kraj, zastoupený: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Dubí, Ruská 260, Dubí, dále prostřednictvím pověřené zaměstnankyně ██████████, vedoucí technicko-správního úseku provozu Louny – DS
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci čp. 546/56, 140 00 Praha, správa Chomutov, ul. Kochova, Chomutov - DS
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, ul. Dlážděná čp. 1003/7, 110 00 Praha, Správy tratí Most – DS
- Město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec, zastoupené odborem místního hospodářství a majetku Městského úřadu Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec - dodejka
- Obec Zálužice, Zálužice 22, 438 01 Žatec – DS
- Obec Staňkovice, Postoloprtská 8, 439 49 Staňkovice – DS

##### Dotčený orgán státní správy:

- Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje, Dopravní inspektorát Louny – DS

- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem (dopravní úřad), p. [REDACTED] – DS
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem (oddělení pozemních komunikací – stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, p. [REDACTED])
- Městský úřad Žatec, odbor dopravně správních agend (dopravní úřad), náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

Ostatní:

- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje - DS
- Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje – DS
- Městská policie Žatec, náměstí 5. května 127, 438 01 Žatec, e-mail: [REDACTED]
- Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o. – DS
- [REDACTED], Nad Vinicí 125, 294 29 Sovínky – DS
- Dopravní značení Litoměřice s.r.o. - DS
- DPÚK a.s., Rotavská 2656/2b, 155 00 Praha 5-Stodůlky (provozovna Ústí nad Labem)
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 400 01 Ústí nad Labem (nadměrná přeprava) – DS
- Ministerstvo dopravy (nadměrná přeprava) - DS

Vzdávám se možnosti práva na podání odvolání.

Datum:

Podpis:



# MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽATEC

Odbor dopravně správních agend  
náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

NAŠE ZN SPIS: MUZAS 8647/2023  
NAŠE ČJ.: MUZA 13780/2023/ODSA/St.  
Oprávněné úřední osoby ke spisu:  
referent: ██████████  
e-mail: ██████████@██████████.z██████████  
vedoucí odboru: ██████████  
e-mail: ██████████@██████████.z██████████  
pracoviště odboru: třída Obránců míru 295  
DATUM: 15.03.2023

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### **Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích**

Městský úřad Žatec, odbor dopravně správních agend, jako příslušný správní orgán ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, na základě žádosti navrhovatele ze dne 15.02.2023, **Metrostav a.s., IČO: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8-Libeň**, kterého v řízení na základě vydaného pověření ze dne 18.03.2022 zastupuje zaměstnanec pan ██████████, nar. ██████████, po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje, Dopravního inspektorátu Louny (dále jen „Policie ČR DI Louny“), pod č.j.: KRPU-28681-2/ČJ-2023-040706-1-IB ze dne 09.02.2023

### **stanovuje z moci úřední přechodnou úpravu silničního provozu:**

na místní komunikaci ve vlastnictví města Žatce v ulicích: Otakara Ševčíka, K Perči, Karla Hynka Máchy, v ulici třída Obránců míru, Volyňských Čechů, v ulici Husova a na místní komunikaci spojující Žatec s jeho místní částí Bezděkov;

na účelové komunikaci v Žatci: v ulici Pražská (slepá odbočka ze silnice č. II/225 podél rodinných domů k vjezdu do areálu Armády ČR);

na silnici II., III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje v Žatci: č. II/225 v ulici Pražská, č. II/225 v ulici Komenského alej, č. II/225 v ulici Boženy Vikové-Kunětické, č. II/225 u „Kauflandu“ v ulici Kadaňská, III/22525 a č. II/250 v ulici Osvoboditelů, č. II/227 v ulici Volyňských Čechů, III/22524 v ulici Čeradická;

na silnicích II., III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje v územním obvodu Městského úřadu Žatec: č. II/225, III/22533, III/22535, III/2501, II/250

v přesném umístění dočasného dopravního značení a dopravního zařízení, dle projektu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích „SITUACE DIO – ETAPA IV“, který vypracoval p. [REDAKCE] [REDAKCE] z projekční kanceláře PROJEKTY-ŽATEC v únoru 2023, v souvislosti s realizací stavebních prací v tělese silnice č. II/225 v ulici Pražská v Žatci při stavbě „**ŽATEC, ul. Pražská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**“. Tento projekt přechodného dopravního značení na pozemních komunikacích pro stavební etapu označenou číslem IV., v úseku, který začíná za křižovatkou silnice č. II/225 s místními komunikacemi v ulici K Perči a ul. Otakara Ševčíka (směr Louny) a končí v křižovatce uvedené silnice II. třídy s účelovou komunikací (slepá odbočka ulice Pražská) vedoucí kolem rodinných domů se zakončením u vjezdu do areálu Armády ČR, tvoří nedílnou přílohu tohoto opatření obecné povahy

**v navrhovatelem požadovaném termínu: od 01.06.2023 do 15.07.2023**

přesně stanoveném v rozhodnutí zdejšího úřadu o povolení zvláštního užívání shora zmiňovaného úseku silnice č. II/225 a o povolení úplné uzavírky téže silnice. Předmětná povolení bude vydávat zdejší odbor dopravně správních agend v působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic II., a III. třídy na území správně příslušném Městského úřadu Žatec.

**z důvodu:**

realizace stavebních prací v silničním tělese silnice č. II/225 v Žatci pro provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu při stavbě:

**„ŽATEC, ul. Pražská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (IV. stavební etapa)**

Toto stanovení přechodné úpravy provozu není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice č. II/225 podle ustanovení § 25 odst. 1 a ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 a o povolení její úplné uzavírky ve zmiňovaném úseku, podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“).

**Při umístění přechodného dopravního značení/dopravního zařízení na shora přesně vyjmenovaných pozemních komunikacích v územním obvodu Městského úřadu Žatec musí být splněny následující podmínky:**

1. Rozměry, provedení a osazení předmětného dopravního značení a dopravního zařízení bude v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, v souladu s ČSN EN 12899-1 a „Zásadami pro přechodné dopravní značení – TP 66“.
2. K označení nesmí být použito nečitelných nebo poškozených dopravních značek či dopravního zařízení.
3. Osazení dočasného dopravního značení/zařízení, průběžnou údržbu a následné včasné odstranění dočasného dopravního značení/zařízení zajistí navrhovatel na vlastní náklady.
4. Navrhovatel po osazení dočasného dopravního značení na dotčených komunikacích vyzve **NEPRODLENĚ** zástupce zdejšího odboru e-mailem či telefonicky ke kontrole přechodného dopravního značení [REDAKCE] [REDAKCE] 76 – referent odboru nebo [REDAKCE] [REDAKCE] – vedoucí odboru).

5. Dopravní značky/dopravní zařízení musí být zajištěny proti posunutí vlivem povětrnosti. Navrhovatel zabezpečí po dobu platnosti přechodné úpravy silničního provozu průběžnou kontrolu dočasného dopravního značení.
6. Odpovědná osoba za řádné osazení, průběžnou údržbu a následné včasné odstranění dočasného dopravního značení/zařízení: pan [REDAKCE], tel. [REDAKCE]
7. **Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodnou úpravou silničního provozu bude zakryto, po skončení shora citovaných stavebních prací, bude dočasné dopravní značení z místa umístění neprodleně odstraněno a trvalé dopravní značení uvedeno do původního (řádného) stavu.**

### Odůvodnění

Městský úřad Žatec, odbor dopravně správních agend, jako příslušný správní úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, obdržel dne 15.02.2023 návrh společnosti Metrostav a.s., IČO: 000 14 915, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, kterou v řízení zastupuje pověřený zaměstnanec pan [REDAKCE], na stanovení přechodné úpravy silničního provozu na pozemních komunikacích, a to na silnicích II, III. třídy, na místních komunikacích a na veřejně přístupné účelové komunikaci v územním obvodu Městského úřadu Žatec, v navrhovatelem požadovaném termínu od 01.06.2023 do 15.07.2023, v souvislosti s provedením výkopových prací v tělese silnice č. II/225 při realizační etapě č. IV., povolené stavby pod názvem „ŽATEC, ul. Pražská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.

K návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích v územním obvodu Městského úřadu Žatec se kladně vyjádřil dotčený orgán státní správy, a to Policie ČR DI Louny ve stanovisku ze dne 09.02.2023, pod č.j.: KRPU-28681-2/ČJ-2023-040706-1-IB. O toto stanovisko si navrhovatel požádal samostatně v předstihu podání žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích u zdejšího správního orgánu. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Správní orgán konstatuje, že potřeba řádného provedení IV. etapy rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu a kanalizační stoky včetně přepojení jejich přípojek, vyžaduje rovněž jako při realizaci předchozí etapy č. III. stálý podélný zásah do jízdního pruhu silnice č. II/225 ve zmiňované ulici Pražská a to v úseku, který začíná za křižovatkou s místními komunikacemi v ulici Otakara Ševčíka a ul. K Perči (směr Trnovany, Louny) a končí v místě křížení s účelovou komunikací, odbočkou z hlavní ulice Pražská, kolem rodinných domů s ukončením u vjezdových vrat do areálu Armády ČR.

Vzhledem k uložení trasy inženýrských sítí v dotčené pozemní komunikaci, hloubce a šíři rýhy výkopů nelze zajistit vedení silniční dopravy podél pracovního úseku ani pro jeden směr jízdy a z tohoto důvodu je nezbytné ze zmiňované části silnice provoz dočasně vyloučit. Správní orgán konstatuje, že uzavřený úsek části stavbou dotčené silnice č. II/225 zcela vylučuje možnost vedení objízdné trasy danou lokalitou po veřejně přístupné pozemní komunikaci. S ohledem na tuto situaci správní orgán stanovil ve směru jízdy od Loun do Žatce odklonění veškeré silniční dopravy již před obcí Trnovany po silnicích III. třídy obcemi Zálužice, Rybňany, Tvršice, Staňkovice a odtud po silnici č. II/250 do Žatce na silnici I. třídy č. 27 v ulici Plzeňská, dále po této komunikaci k okružní křižovatce u „Kauflandu“ a zde již po silnici č. II/225 ulicemi Boženy

Vikové-Kunětické, Komenského alej a Pražská k místu uzavírky. Tato objízdná trasa platí i v opačném směru jízdy.

Správní orgán dále uvedl, že toto opatření obecné povahy nelze užít samostatně, ale pouze jako součást příslušného správního rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice č. II/225 pro provedení stavebních prací, dle ustanovení § 25 odst. 1 s návazností na ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 a o povolení úplné uzavírky téže silnice, dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích (s odkazem na ustanovení § 40 odst. 10 písm. c) a ustanovení § 39 odst. 5 písm. f) Vyhlášky č. 104/1997 Sb., Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

### **Poučení**

V souladu s ustanovením § 173, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

V souladu s ustanovením §§ 172 a 173 správního řádu, je toto Opatření obecné povahy vyvěšeno na dobu 15 dnů.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Dle citovaného ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

vedoucí odboru dopravně  
správních agend

„otisk úředního razítka“

#### **Příloha:**

- dopravně inženýrské opatření ve stavební etapě č. IV. rekonstrukce stávajícího vodovodu a kanalizace v ulici Pražská v Žatci

#### **Na úřední desce vyvěsí:**

- Městský úřad Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec **(15 dní od 16.03.2023)**  
(termín vyvěšení na této desce je rozhodující z hlediska řádného doručení předmětného opatření obecné povahy)

VYVĚŠENO:  
razítko a podpis oprávněné osoby

SEJMUTO:  
razítko a podpis oprávněné osoby

- Obecní úřad Zálužice, Zálužice 22, 438 01 Žatec

VYVĚŠENO:  
razítko a podpis oprávněné osoby

SEJMUTO:  
razítko a podpis oprávněné osoby

- Obecní úřad Staňkovice, Postoloprtská 8, 439 49 Staňkovice

VYVĚŠENO:  
razítko a podpis oprávněné osoby

SEJMUTO:  
razítko a podpis oprávněné osoby

**Obdrží/Rozdělovník:**

Navrhovatel k realizaci:

- Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8-Libeň, prostřednictvím pověřeného zaměstnance pana [REDAKCE] – datovou schránkou (dále jen „DS“)


Dotčený orgán státní správy:

- Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje, Dopravní inspektorát Louny - DS

Ostatní na vědomí:

- Město Žatec, zastoupené odborem místního hospodářství a majetku Městského úřadu Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec – úsek správy komunikací
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Dubí, Ruská 260, Dubí, dále prostřednictvím pověřené zaměstnankyně [REDAKCE], vedoucí technicko správního úseku provozu Louny – DS
- Městská policie Žatec, náměstí 5. května 127, 438 01 Žatec, [REDAKCE] a [REDAKCE]

**Obecní úřad Zálužice a Obecní úřad Staňkovice se žádají o bezodkladné vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na své úřední desce po dobu 15 dní a o zpětné potvrzení vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky.**



## ***Souhlasné stanovisko s prodloužením termínu výstavby***

**Stavba : Vojenské ubytovací zařízení Žatec, Pražská – revitalizace ubytovny-  
Přeložka jednotné kanalizace**

**Objednatel :** Armádní Servisní, p.o.  
Podbabská 1589/1  
160 00 Praha 6  
IČ : 60460580

**Zhotovitel :** Metrostav DIZ s.r.o.  
Koželužská 2450/4  
180 00 Praha 4  
IČ : 25021915

**Místo :** Silnice č. II/225, Žatec, Pražská - křižovatka s ul. K Perči,

**Odůvodnění :** V rámci stanoviska č.446/22 ze dne 25.5.2022 byl stanoven termín dokončení kanalizační přípojky do 30.4.2023. Protože v této době bude na silnici č. II/225 ještě probíhat akce : „Žatec, Pražská – Rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a dojde tudíž ke kolizi obou akcí, souhlasíme s prodloužením termínu výstavby kanalizační přípojky .

**Termín prodloužení :** do 15.7.2023

V Lounech 20.3.2023

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje

