

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 09 9 500 23 0002

uzavřená podle § 2586 zákona a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec
Se sídlem: Oderská 4, Brno 625 00
Zastoupený starostou Městské části Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladanem Krásným
IČO: 44992785/09
DIČ: CZ44992785
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Č. ú.: [REDAKCE]

Zhotovitel: KAVYL, spol. s r.o.
Se sídlem: Mohelno 563, 675 75 Mohelno
IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Slavomil Dokulil, jednatel
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Firma zaspána u KS v Brně oddíl C, vložka 13954
Firma zapsána v Živnostenském rejstříku č. ev./č. j.
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Č. ú.: [REDAKCE]

Při realizaci položky „Úprava kořenů dle odst. 2.3 znaleckého posudku“ byla zjištěna přítomnost 3 kotvících kořenů tloušťky 10-12 cm, které není vhodné z důvodu stability stromu odstraňovat. Z tohoto důvodu proběhne v **Čl. 5 Cena za dílo, platební podmínky** změna, kdy se částka **Úprava kořenů dle odst. 2.3 znaleckého posudku sníží** viz níže. **Čl. 5 Cena za dílo, platební podmínky, odstavec 5.1.1 a 5.2** se mění takto:

Čl. 5 Cena za dílo, platební podmínky

5.1.1. Položkový rozpočet na provedení díla

Dílo	Cena v Kč bez DPH
Kácení 6 ks Populus nigra 'Italica' (topol vlašský)	11 000 Kč
Stabilizace sekundární koruny a bezpečnostní řezy	168 000 Kč
Úprava kořenů dle odst. 2.3. znaleckého posudku	8 625 Kč
Likvidace odpadu (biologická hmota)	25 000 Kč
Cena celkem	212 625 Kč

Nejedná se o přenesenou daňovou povinnost.

5.2

Celková cena díla, v rozsahu závazně stanoveného předmětu díla ve smyslu čl. 3 této smlouvy, je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla činí **212 625,- Kč bez DPH**. DPH bude vyčísleno v souladu s příslušnými právními předpisy.

Ostatní ujednání a body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původní podobě.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 1.

V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

■
Mgr.
Vladan
Krásný

Digitálně
podepsal Mgr.
Vladan Krásný
Datum:
2023.03.31
12:19:51 +02'00'

Ing.
Slavomil
Dokulil

Digitálně podepsal
Ing. Slavomil Dokulil
Datum: 2023.03.30
13:07:42 +02'00'

.....
za Objednatele
Mgr. Vladan Krásný
starosta městské části
Brno-Starý Lískovec

.....
za Zhotovitele
Ing. Slavomil Dokulil
jednatel
KAVYL, spol. s r.o.