

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo č. objednatele 2022-138/I

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami

1. Objednatel: Město Nový Bydžov

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 002 69 247
Právní forma: Obec

Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta,
b) ve věcech technických: Ing. Leoš Menci, Odbor investic a rozvoje,

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol. s.r.o.

Sídlo: Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady
IČ: 61680346
DIČ: CZ 61680346

Osoby oprávněná jednat:

- a) ve věcech smluvních: Karel Kosinka, tel:
b) kontaktní osoba ve věcech technických: Karel Kosinka, tel:

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. objednatele 2022-138/I ze dne 11. 07. 2022
na realizaci díla „Stavební úpravy objektu čp. 52 ve Vysočanech“

Dodatkem č. 3 se upravuje:

Článek VI.

Doba provádění díla

Z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností (pomalé vyvržení mokrých procesů a zpoždění dodávky materiálů) se prodlužuje délka realizace o 1,5 měsíce.

Předpokládaný termín provedení stavby dle SOD:	13. 2. 2023
Předpokládaný termín provedení stavby dle Dodatku č. 1:	13. 3. 2023
Předpokládaný termín provedení stavby dle Dodatku č. 2:	13. 4. 2023
Předpokládaný termín provedení stavby dle Dodatku č. 3:	31. 5. 2023

**Článek XIX.
Závěrečná ustanovení**

18. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.

19. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti datem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků v registru smluv.

20. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Nový Bydžov dne 5. 4. 2023, číslo usnesení: 257/13R/2023.

V Novém Bydžově12.4.2023.....

Objednatel: Město Nový Bydžov
Ing. Pavel Louda, starosta

V Poděbradech12.4.2023.....

Zhotovitel: STAFIKO PODĚBRADY spol. s.r.o.
Karel Kosinka, jednatel