

PRÍLOHA č. 1 k zj. MÚT-0578/  
1/2022

Technický návrh provedení prací vč. časového harmonogramu Pasportizace areálu  
Muzea Policie České republiky:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) Přípravné práce<br>Převzetí existující dokumentace<br>získání podkladů z Katastru nemovitostí<br>Domluva přístupnosti areálu k měření | 26.9.22-28.9.22   |
| 2) Měření polohopisu a výškopisu   | 3.10.22- 7.10.22  |
| 3) Skenování všech prostor budov zvenku i zevnitř<br>Skenování venkovních prostor<br>Registrace skenovaných dat                          | 3.10.22-22.10.22  |
| 4) Kresba polohopisu a výškopisu<br>Kresba jednotlivých podlaží areálu<br>Digitalizace objektů areálu                                    | 10.10.22-23.11.22 |
| 5) Kontrola výstupů  | 21.11.22-23.11.22 |
| 6) Adjustace, výtisky paré   | 24.11.22-28.11.22 |
| 7) Předání hotového díla objednateli   | 29.11.22          |

V Praze 11.9.2022

Tomáš Pelčík

Jednatel INDESS. S.r.o.

