

Harmonogram postupu prací

akce: „OLK Údržba mostů v OLK 2023“

	1-měsíc	2-měsíc	3-měsíc
mosty - čištění			
mosty - čištění skluzů a odláždění			
mosty - odstranění vegetace			

zahájení 2023
ukončení 2023

Datum: 12.04.2023 8:58:13 +02:00

Datum: 2023.04.05 15:10:02
+02'00'