

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OStRM /2023/013 ze dne 1.3.2023

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxx
Telefon: xxxx
Datová schránka: xxxx

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **STASELI s.r.o.**
Sídlo: Šafaříkova 277, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Peter Roman, jednatel
IČO: 28450591 DIČ: CZ28450591
Obchodní rejstřík: C 142421 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxx
Telefon: xxxx
Datová schránka: xxxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Peter Roman, jednatel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxx, prokura

I. Preambule:

- Smluvní strany uzavřely dne 1.3.2023 Smlouvu o dílo č. OStRM/ 2023 /013 týkající se akce: „**Pluhárna – udržovací práce (podlaha, stěny), stp.č. 773/4, Mladá Boleslav**“ (dále jen „Smlouva“)
- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku č. 1

- Mění se čl. 5 smlouvy – Cena díla, a to takto:

Cena díla dle SOD	2 070 371,06 Kč bez DPH
Vícepráce	358 565,42 Kč bez DPH
Méněpráce	- 109 640,74 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	2 319 295,74 Kč bez DPH

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 2 319 295,74 Kč bez DPH (slovy: dva miliony tři sta devatenáct tisíc dvě stě devadesát pět tři korun a sedmdesát čtyři haléře). K této

ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2023/013 ze dne 1.3.2023 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
- 3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 3.5 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Mladé Boleslavi dne 13.4.2023

Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati
primátor

Zhotovitel
STASELI s.r.o.
Petr Roman
jednatel

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 2575 ze dne 3.8.2020.

V Mladé Boleslavi dne 13.4.2023

.....
xxxx
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav