

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 25. 11. 2022
číslo objednatele: SMLDEU-24-124/2022

I. SMLUVNÍ STRANY

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
zastoupena: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
(dále také jen „objednatel“)

a

Ing. Aleš Kreisl,

se sídlem: Pražská 1149, 543 01 Vrchlabí
IČO: 61245950
DIČ: XXXXXXXXXX
(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené
dne 25. 11. 2022, č. objednatele SMLDEU-24-124/2022,
(dále jen „smlouva“):

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace díla dle smlouvy bylo zjištěno, že je nutné na základě provedeného výpočtu nánosů (sedimentu) určit uložště a provést vyzuální prohlídku v době bez sněhové pokrývky a dále byly stanoveny požadavky, které je nutné zakomponovat do projektové dokumentace, se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy.
2. Ustanovení čl. III smlouvy se ruší a nahrazuje se ustanovením tohoto znění:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. II takto:
 - a) *Zpracování projektové dokumentace pro ohlášení, případně DSP + PDPS včetně zajištění příslušného pravomocného povolení nejpozději do 31.08.2023.*

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ostatní ustanovení smlouvy tímto

dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

3. Tento dodatek se uzavírá ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vrchlabí dne 13-04-2023
Správa Krkonošského národního parku

[Redacted signature]

PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
Správa Krkonošského národního parku

Za správnost:

č. 08:

[Redacted stamp]

Ve Vrchlabí dne 13.4.2023

[Redacted signature]

Ing. Aleš Kreisl