

**Humpolec**

Město Humpolec  
Horní náměstí 300  
396 22 Humpolec

Kopii objednávky nutno přiložit k faktuře!!! Číslo objednávky uvádějte na faktuře!!!

## Objednávka

<p><b>Odběratel</b> IČO 00248266 DIČ CZ00248266</p> <p><b>Město Humpolec</b> <b>Horní náměstí 300</b> <b>396 22 Humpolec</b></p> <p>Tel.: +420 565 518 111 Fax: +420 565 518 199 E-mail: <a href="mailto:urad@mesto-humpolec.cz">urad@mesto-humpolec.cz</a> Web: <a href="http://www.mesto-humpolec.cz">www.mesto-humpolec.cz</a></p>	<p><b>Objednávka</b> č. OISM/38/2023/HI</p> <p>Vyřizuje: Petra Hložková Odbor: Odbor investic a správy majetku Tel.: 565 518 195 E-mail: <a href="mailto:petra.hlozkova@mesto-humpolec.cz">petra.hlozkova@mesto-humpolec.cz</a> Datum: 12.04.2023 Č.j.:  Sp.zn.: </p>
	<p><b>Adresát</b> IČO 02044200 DIČ CZ02044200</p> <p><b>život památkám o.p.s.</b> Široká 376 58832 Brtnice</p>

Objednáváme u Vás zajištění TDI ( Ing. Soška ) na stavbu "MŠ Podhrad, Humpolec", dle přílohy ( dohoda o ukončení objednávky Stavona )

Lhůta plnění: 01.05.2023 - 31.08.2023

**Cena celkem s DPH: 125 235,00 Kč**

Místo dodání: Mateřská škola Podhrad, Humpolec

Dne: 12.04.2023



Petra Hložková  
investiční činnost

## Dohoda

o úpravě objednávky č. OMH/88/2022/HI ze dne 18. 7. 2022

Dne 18.7. 2022 byla ze strany odběratele, Města Humpolec, vystavena objednávka č. OMH/88/2022/HI, na firmu STAVONA Tender spol. s r.o., na zajištění občasného technického dozoru investora (TDI), na stavbu „Mateřská škola Podhrad, Humpolec“, dle cenové nabídky ze dne 2. 5. 2022.

Lhůta plnění: 18. 7. 2022 – 31. 8. 2023

Vzhledem ke skutečnosti, že firma STAVONA Tender spol.s r. o. končí svoji činnost ke dni 30. 4. 2023, dohodly se obě smluvní strany na ukončení plnění plynoucí z této objednávky k 30. 4. 2023.

Protože k tomuto termínu nedojde k dokončení stavby a ukončení činnosti TDI na stavbě, dohodly se obě strany na změně lhůty plnění a ceně za TDI následovně:

Nová lhůta plnění: 18. 7. 2022 – 30. 4. 2023

Nová cena za plnění:

Za řádné plnění činnosti TDI, sjednává se odměna dohodou jako cena přímo úměrná postupu výstavby stavebních prací dodavatele a celkové době výstavby.

Původní cena za zajištění TDS k plánovanému termínu dokončení stavby.

Cena bez DPH	345.000,- Kč
DPH 21%	72.450,- Kč
Celkem	417.450,- Kč

417.450  
- 292.215

Cena za zajištění TDS k nově dohodnutému termínu, ukončení činnosti příkazníka tj. k 30. 4. 2023

bez DPH $345.000 : 410 \times 287 =$	241.500,- Kč
DPH 21%	50.715,- Kč
Celkem včetně DPH	292.215,- Kč

Zbývá 125.235

K 31. 1. 2023 vyfakturováno bez DPH	167.000,- Kč
Ke dni 30. 4. 2023 zbývá	
k dofakturaci bez DPH $241.500 - 167.000 =$	74.500,- Kč

Tato dohoda k objednávce je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Odběratel:

