

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
162-5	2018	OIR
poř. čís.	rok	zkr. čís.

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 162/2018/OIR ze dne 13.4. 2018

Smluvní strany

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Jan Rejman, starosta
zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí odboru investic a rozvoje
IČO: 00297852
DIČ: CZ00297852, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále „objednatel“)

a

AQUECON a.s.

se sídlem: Československých legií 445/4, 415 01 Teplice
zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jan Müller, člen představenstva
zastoupena ve věcech technických: [REDAKCE], ředitel společnosti
IČO: 14868202
DIČ: CZ14868202
bankovní spojení: UNICredit Bank
číslo účtu: [REDAKCE]
zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, spis. zn. B 2119

(dále „zhotovitel“)

I. Předmět ujednání

V souladu s ustanovením článku VII, odst. 3 Smlouvy o dílo č. 162/2018/OIR ze dne 13.4.2018, ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na provedení stavby „Odkanalizování lokality Planiska, Frenštát p.R., 1.etapa“ (dále jen „smlouva o dílo“), se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 5 vzhledem k vícepracím, jež byly vyvolány požadavkem objednatele provést přednostně dvě části projektové dokumentace pro provedení stavby a navýšením cen projektových prací od podpisu smlouvy.

Čl. I. Předmět smlouvy, odst. 5 se doplňuje o text:

DPS bude odevzdána ve třech částech :

- a) ul. Střelniční od Š01 do Š11 v délce 390 m
- b) od odbočení z ul. Střelniční po č.p. 941 (od Š11 do Š30) v délce 758 m
- c) zbývající část projektu „Odkanalizování lokality Planiska, Frenštát pod Radhoštěm“.

Čl. III. Cena za dílo, odst. 3, písm. c) se dělí na 3 části:

c) za dodání dokumentace provádění stavby DPS včetně položkového rozpočtu:

i.	cena bez DPH	79 000,- Kč
	DPH 21%	16 590,- Kč
	cena včetně DPH	95 590,- Kč
ii.	cena bez DPH	139 000,- Kč
	DPH 21%	29 190,- Kč
	cena včetně DPH	168 190,- Kč
iii.	cena bez DPH	199 000,- Kč
	DPH 21%	41 790,- Kč
	cena včetně DPH	240 790,- Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá nejdříve dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tento dodatek doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.
5. Doložka platnosti právního jednání: Záměr uskutečnit toto právní jednání byl schválen usnesením Rady města Frenštát pod Radhoštěm č. 242/12/RM/2023 ze dne 22.03.2023.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 13-04-2023

V Teplicích dne

.....
za objednatele
Ing. Měroslav Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852

.....
AQUECON
AQUECON
Československá
415 01 Teplice
za zhotovitele
Ing. Jan Müller, člen představenstva