

HARMONOGRAM PRACÍ - PORR a.s.

<i>druh prací</i>	<i>1 měsíc</i>			
Přípravné a pomocné práce				
Zemní práce				
Komunikace				
Dokončovací práce				

<i>druh prací</i>	<i>2 měsíc</i>			
Přípravné a pomocné práce				
Zemní práce				
Komunikace				
Dokončovací práce				

<i>druh prací</i>	<i>3 měsíc</i>			
Přípravné a pomocné práce				
Zemní práce				
Komunikace				
Dokončovací práce				

<i>druh prací</i>	<i>4 měsíc</i>			
Přípravné a pomocné práce				
Zemní práce				
Komunikace				
Dokončovací práce				

<i>druh prací</i>	<i>5 měsíc</i>			
Přípravné a pomocné práce				
Zemní práce				
Komunikace				
Dokončovací práce				

<i>druh prací</i>	<i>6 měsíc</i>			
Přípravné a pomocné práce				
Zemní práce				
Komunikace				
Dokončovací práce				