

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 17.05.2017 na provedení stavby „ZŠ Ostravská – výměna oken, blok T a V“

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:	město Český Těšín
se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Ing. Vítem Slováčkem, starostou města
ve věcech technických:	Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního
	Ing. arch. Klára Hawliczek, referent investic, tel.: 553 035 555
IČ:	00297437
DIČ:	CZ00297437
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu:	107-4190100237/0100

(dále jen objednatel)

a

1.2 Zhotovitel:	Ing. Lech Niedoba
se sídlem:	Lesní 114, 739 91 Jablunkov
zastoupen:	Ing. Lechem Niedobou
ve věcech technických:	Ing. Lech Niedoba, tel.: 775 720 870
e-mail:	okna@niedoba.cz
IČ:	64958973
DIČ:	CZ6702162071
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., exp. Jablunkov
č. účtu:	19-3638040267/0100

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu dodatečného požadavku objednatele na změnu mechanismu otevírání oken a ochrany oken se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, ze dne 17.05.2017. Specifikace méněprací a víceprací je uvedena v položkových rozpočtech, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.

2. Změny

2.1 Tímto dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH	1.101.225,- Kč
méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 282.469,- Kč
vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	279.054,- Kč
celková cena díla bez DPH	1.097.810,- Kč

3. Ostatní ujednání

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 17.05.2017 tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.4 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 2436/39/RM, ze dne 23.05.2017.

V Českém Těšíně dne: 31.05.2017

V Jablunkově dne: 01.06.2017

za objednatele:
Ing. Vít Slováček, starosta

za zhotovitele:
Ing. Lech Niedoba