

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2023_03_31

Stavba: Změnové listy

JKSO:

Místo: Praha 12 - Modřany

CC-CZ:

Datum: 31. 3. 2023

Objednatel:

Kolektory Praha, a.s.

IČ: 26714124

DIČ: CZ26714124

Zhotovitel:

Ekostav a.s.

IČ: 45795479

DIČ: CZ45795479

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ekostav a.s.

IČ: 45795479

DIČ: CZ45795479

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	80 515,41
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	80 515,41
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	80 515,41	16 908,24
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	97 423,65
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Kolektory Praha, a.s.
Pešlova 341/3, 190 00 Praha 9
IČO: 26714124, DIČ: CZ26714124
406

Datum a podpis:

Razítko

5.4.2023

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2023_03_31

Stavba: Změnové listy

Místo: Praha 12 - Modřany

Datum: 31. 3. 2023

Objednatel: Kolektory Praha, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Ekostav a.s.

Zpracovatel: Ekostav a.s.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	80 515,41	97 423,65
01	Vyzdívka příčky v kolektoru Bx	50 099,62	60 620,54
02	Výkopové práce a oprava izolace prostupu vody k hydrantu u objektu V02	23 794,10	28 790,86
03	Plošné sanace v kolektoru Bx	6 621,69	8 012,24
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		80 515,41	97 423,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy

Objekt: 01 - Vyzdívka příčky v kolektoru Bx

JKSO:

Místo: Praha 12 - Modřany

CC-CZ:

Datum: 31. 3. 2023

Objednatel:

Kolektory Praha, a.s.

IČ: 26714124

DIČ: CZ26714124

Zhotovitel:

Ekostav a.s.

IČ: 45795479

DIČ: CZ45795479

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ekostav a.s.

IČ: 45795479

DIČ: CZ45795479

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	50 099,62
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	50 099,62
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	50 099,62	10 520,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	60 620,54
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Kolektory Praha, a.s.
Pešlova 341/3, 190 00 Praha 9
IČO: 26714124, DIČ: CZ26714124
406

Datum a podpis:

Razítko

5. 4. 2023

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy

Objekt: 01 - Vyzdívka příčky v kolektoru Bx

Místo: Praha 12 - Modřany

Datum: 31. 3. 2023

Objednatel: Kolektory Praha, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Ekostav a.s.

Zpracovatel:

Ekostav a.s.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	50 099,62
HSV - Práce a dodávky HSV	19 591,59
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 015,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 327,43
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 519,50
998 - Přesun hmot	729,56
M - Práce a dodávky M	18 936,33
21-M - Elektromontáže	18 936,33
PSV - Práce a dodávky PSV	8 735,92
766 - Konstrukce truhlářské	1 155,00
767 - Konstrukce zámečnické	5 000,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	638,55
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	1 942,17
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 835,78
VRN3 - Zařízení staveniště	945,26
VRN6 - Územní vlivy	472,63
VRN7 - Provozní vlivy	1 417,89
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	50 099,62

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy

Objekt: 01 - Vyzdívka příčky v kolektoru Bx

Místo: Praha 12 - Modřany

Datum: 31. 3. 2023

Objednatel: Kolektory Praha, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Ekostav a.s.

Zpracovatel:

Ekostav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50 099,62

HSV - Práce a dodávky HSV

19 591,59

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 015,10

200	K	342241112	Příčky z cihel plných lícových dl 290 mm pevnosti na MVC včetně spárování tl 140 mm 1*(1,80*2,40-0,7*2,0) "celé příčky" Součet	m2	2,920	3 220,00	9 402,40
					2,920		
201	M	13010406	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 30x30x4mm 1*(6*0,5*2)*1,78*0,001 Součet	t	0,011	55 700,00	612,70
					0,011		
					0,011		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 327,43

42	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně Jednotková cena dle smlouvy o dílo. 1*(1,80*2,40-0,7*2,0)*2 Součet	m2	5,840	89,90	525,02
					5,840		
					5,840		
43	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm Jednotková cena dle smlouvy o dílo.	m2	5,840	202,70	1 183,77
44	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně Jednotková cena dle smlouvy o dílo.	m2	5,840	421,00	2 458,64
51	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 Jednotková cena dle smlouvy o dílo.	kus	1,000	3 160,00	3 160,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 519,50

69	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m Jednotková cena dle smlouvy o dílo. 2*(1,5*2,5) Součet	m2	7,500	54,70	410,25
					7,500		
					7,500		
70	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití Jednotková cena dle smlouvy o dílo. 7,5*3 "předpoklad 3 dny" Součet	m2	22,500	3,00	67,50
					22,500		
					22,500		
71	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m Jednotková cena dle smlouvy o dílo.	m2	7,500	36,50	273,75
73	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch Jednotková cena dle smlouvy o dílo.	m2	48,000	16,00	768,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1*(1,80+6*0,50)*5*2 "5 metrů od bourané příčky na obě strany"		48,000		
			Součet		48,000		

998 - Přesun hmot

729,56

98	K	998253010	Přesun hmot pro montované ZB kolektory a kanály <i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i>	t	1,586	240,00	380,64
99	K	998253092	Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a kanály za přesun do 1000 m <i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i>	t	1,586	220,00	348,92

M - Práce a dodávky M

18 936,33

21-M - Elektromontáže

18 936,33

177	K	210020812	Montáž se zhotovením přepážek v kabelovém kanálu neprůchozím <i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i>	m2	0,400	15 800,00	6 320,00
			1*(4*0,5*0,20) "kabelové ucpávky"		0,400		
			Součet		0,400		
179	M	59081130	hmota stěrková tepelně izolační požárně ochranná <i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i>	kg	2,413	4 880,00	11 775,44
			2,413		2,413		
			Součet		2,413		
178	M	63153702	deska tepelně izolační minerální univerzální $\rho=0,036-0,037$ tl 50mm <i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i>	m2	0,480	254,00	121,92
180	K	210220005	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek <i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i>	m	3,000	145,00	435,00
			1*3,0		3,000		
			Součet		3,000		
181	M	34140826	vodič silový s Cu jádrem 6mm2 <i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i>	m	1,000	42,00	42,00
			1*1,0		1,000		
			Součet		1,000		
182	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn <i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i>	kg	1,884	52,00	97,97
			1*2,0*(7850*0,004*0,03)		1,884		
			Součet		1,884		
183	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10 mm <i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i>	kus	3,000	48,00	144,00
			1*3		3,000		
			Součet		3,000		

PSV - Práce a dodávky PSV

8 735,92

766 - Konstrukce truhlářské

1 155,00

140	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň <i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i>	kus	1,000	466,00	466,00
141	M	54917265	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000	0,00	0,00
142	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štitku s klikou <i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i>	kus	1,000	556,00	556,00
143	M	54914110	kování bezpečnostní	kus	1,000	0,00	0,00
146	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m <i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i>	t	0,007	19 000,00	133,00

767 - Konstrukce zámečnické

5 000,20

151	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	1,000	4 600,00	4 600,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i>							
152	M	553411R5	dveře kovové protipožární	kus	1,000	0,00	0,00
161	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,069	2 900,00	200,10
<i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i>							
162	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,069	2 900,00	200,10
<i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i>							

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

638,55

202	K	784331001	Dvojnásobné bílé protiplišňové malby v místnostech výšky do 3,80 m 1*(1,8*2,4-0,7*2,0)*2	m2	5,840	77,00	449,68
					Součet	5,840	
165	K	784511071	Lepení bezpečnostního a orientačního značení	m2	0,063	855,00	53,87
<i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i>							
					1*(0,15*0,21*2)	0,063	
					Součet	0,063	
166	M	73534550	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 248x210mm samolepící	kus	2,000	40,00	80,00
<i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i>							
					1*2	2,000	
					Součet	2,000	
167	K	784631011	Identifikační nástřik přes šablonu	m	0,500	110,00	55,00
<i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i>							
					1*0,5	0,500	
					Součet	0,500	

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

1 942,17

169	K	789323211	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového základního tl do 80 µm	m2	1,324	420,00	556,08
<i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i>							
					1*(9*(0,033*4*0,5*2)) "úhelníky jako překlady"	1,188	
					1*(2,0*0,034*2) "uzemňovací vedení"	0,136	
					Součet	1,324	
170	M	24613581	hmota nátěrová základní PUR dvousložková	kg	0,172	690,00	118,68
<i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i>							
					1,324*0,13	0,172	
					Součet	0,172	
171	K	789323216	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového mezivrstvy tl do 80 µm	m2	1,324	420,00	556,08
<i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i>							
172	M	24613582	hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy	kg	0,132	690,00	91,08
<i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i>							
					1,324*0,10	0,132	
					Součet	0,132	
173	K	789323221	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m2	1,324	420,00	556,08
<i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i>							
174	M	24613579	lak polyuretanový lesklý bezbarvý	kg	0,093	690,00	64,17
<i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i>							
					1,324*0,07	0,093	
					Součet	0,093	


VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 835,78

VRN3 - Zařízení staveniště

945,26

196	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,000	472,63	945,26
					2 "Procenta dle smlouvy o dílo"	2,000	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VRN6 - Územní vlivy							472,63
198	K	060001000	Územní vlivy	%	1,000	472,63	472,63
			1 "Procenta dle smlouvy o dílo"		1,000		
VRN7 - Provozní vlivy							1 417,89
199	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	472,63	1 417,89
			3 "Procenta dle smlouvy o dílo"		3,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy

Objekt: 02 - Výkopové práce a oprava izolace prostupu vody k hydrantu u objektu V02

JKSO:

Místo: Praha 12 - Modřany

CC-CZ:

Datum: 31. 3. 2023

Objednatel:

Kolektory Praha, a.s.

IČ: 26714124

DIČ: CZ26714124

Zhotovitel:

Ekostav a.s.

IČ: 45795479

DIČ: CZ45795479

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ekostav a.s.

IČ: 45795479

DIČ: CZ45795479

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	23 794,10
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	23 794,10
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	23 794,10	4 996,76
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	28 790,86
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Kolektory Praha, a.s.
Pešlova 341/3, 190 00 Praha 9
IČO: 26714124, DIČ: CZ26714124
406

Datum a podpis:

25.4. 2023

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy

Objekt: 02 - Výkopové práce a oprava izolace prostupu vody k hydrantu u objektu V02

Místo: Praha 12 - Modřany

Datum: 31. 3. 2023

Objednatel: Kolektory Praha, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Ekostav a.s.

Zpracovatel:

Ekostav a.s.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	23 794,10
HSV - Práce a dodávky HSV	20 282,50
1 - Zemní práce	20 282,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 346,80
VRN3 - Zařízení staveniště	448,93
VRN6 - Územní vlivy	224,47
VRN7 - Provozní vlivy	673,40
PSV - Práce a dodávky PSV	2 164,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 164,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 794,10

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy

Objekt: 02 - Výkopové práce a oprava izolace prostupu vody k hydrantu u objektu V02

Místo: Praha 12 - Modřany

Datum: 31. 3. 2023

Objednatel: Kolektory Praha, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Ekostav a.s.

Zpracovatel:

Ekostav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 794,10

HSV - Práce a dodávky HSV

20 282,50

1 - Zemní práce

20 282,50

9	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně <i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i> 2,0*2,0*1,9	m3	7,600	1 575,00	11 970,00
10	K	162211201	Vodorovně premístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 <i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i> 7,6*1,25 "Nakypření 25%"	m3	9,500	335,00	3 182,50
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním <i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i>	m3	7,600	675,00	5 130,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 346,80

VRN3 - Zařízení staveniště

448,93

196	K	030001000	Zařízení staveniště 2 "procenta dle smlouvy o dílo"	%	2,000	224,47	448,93
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

VRN6 - Územní vlivy

224,47

198	K	060001000	Územní vlivy 1 "Procenta dle smlouvy o dílo"	%	1,000	224,47	224,47
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

VRN7 - Provozní vlivy

673,40

199	K	070001000	Provozní vlivy 3 "Procenta dle smlouvy o dílo"	%	3,000	224,47	673,40
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 164,80

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 164,80

100	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním <i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i>	m2	4,000	36,00	144,00
101	M	11163150	lak asfaltový penetrační <i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i>	t	0,001	75 000,00	75,00
102	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP <i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i> 4 "oprava izolace kolem prostupu vodovodu"	m2	4,000	174,00	696,00
103	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	4,800	235,00	1 128,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i>							
110	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,021	2 900,00	60,90
<i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i>							
111	K	998711192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,021	2 900,00	60,90
<i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i>							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy

Objekt: 03 - Plošné sanace v kolektoru Bx

JKSO:

Místo: Praha 12 - Modřany

CC-CZ:

Datum: 31. 3. 2023

Objednatel:

Kolektory Praha, a.s.

IČ: 26714124

DIČ: CZ26714124

Zhotovitel:

Ekostav a.s.

IČ: 45795479

DIČ: CZ45795479

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ekostav a.s.

IČ: 45795479

DIČ: CZ45795479

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 621,69
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	6 621,69
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	6 621,69	1 390,55
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	8 012,24
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednatel

Kolektory Praha, a.s.
Pešlova 341/3, 190 00 Praha 9
IČO: 26714124, DIČ: CZ26714124
406

Datum a podpis: Razítko

25. 4. 2023

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy

Objekt: 03 - Plošné sanace v kolektoru Bx

Místo: Praha 12 - Modřany

Datum: 31. 3. 2023

Objednatel: Kolektory Praha, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Ekostav a.s.

Zpracovatel:

Ekostav a.s.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	6 621,69
HSV - Práce a dodávky HSV	6 246,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 246,87
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	374,82
VRN3 - Zařízení staveniště	124,94
VRN6 - Územní vlivy	62,47
VRN7 - Provozní vlivy	187,41
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 621,69

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy

Objekt: 03 - Plošné sanace v kolektoru Bx

Místo: Praha 12 - Modřany

Datum: 31. 3. 2023

Objednatel: Kolektory Praha, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Ekostav a.s.

Zpracovatel:

Ekostav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 621,69

HSV - Práce a dodávky HSV

6 246,87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 246,87

54	K	985112121	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 10 mm <i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i> (0,5*2,8+0,5*0,5+0,55*3,5+0,8*4,2)*0,3 "30% ploch"	m2	2,081	368,70	767,26
55	K	985132111	Čištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou <i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i> 0,5*2,8+0,5*0,5+0,55*3,5+0,8*4,2	m2	6,935	172,00	1 192,82
59	K	985312113	Štěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 4 mm <i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i> 0,5*2,8+0,5*0,5+0,55*3,5+0,8*4,2	m2	6,935	460,00	3 190,10
61	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm <i>Jednotková cena dle smlouvy o dílo.</i> (0,5*2,8+0,5*0,5+0,55*3,5+0,8*4,2)*0,3 "30% ploch"	m2	2,081	527,00	1 096,69

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

374,82

VRN3 - Zařízení staveniště

124,94

196	K	030001000	Zařízení staveniště 2 "procenta dle smlouvy o dílo"	%	2,000	62,47	124,94
-----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

VRN6 - Územní vlivy

62,47

198	K	060001000	Územní vlivy 1 "Procenta dle smlouvy o dílo"	%	1,000	62,47	62,47
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

VRN7 - Provozní vlivy

187,41

199	K	070001000	Provozní vlivy 3 "Procenta dle smlouvy o dílo"	%	3,000	62,47	187,41
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------