

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
Stavební úpravy objektu ZÁZEMÍ HASIČŮ č.p. 831

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších právních předpisů

číslo objednatele: 227/68R/2023

číslo zhotovitele: 42021

I.
Smluvní strany

1. Objednatel : **Město Železný Brod**

Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22

Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. František Lufinka - starosta města

IČO: 00262633

DIČ: CZ00262633

bankovní spojení: ČS a.s.

číslo účtu: 0963249319/0800

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : STAV-AGENCY s.r.o.

zastoupený: Jiřím Šmídem, jednaelem

IČO: 25482505

DIČ: CZ 25482505

bankovní spojení: 986888359/0800, ČS a.s.

tel.: 

dále jen zhotovitel

II.
Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.10.2022, kterým upravuje termín ukončení realizace díla.

III.
Doba plnění díla

Smluvní strany se dohodly, že termín provádění díla dle článku 4 Smlouvy se mění následovně:

1. Ukončení akce: **do 15. 5. 2023**

IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 1 a zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb..

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden.

Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Tento dodatek č. 1 schválila rada města dne 3. 4. 2023 usnesením č.139/10R/2023.

Ve Stráži nad Nisou, dne

V Železném Brodě, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele: 17-04-2023

www.stav-agency.cz
STAV-AGENCY, s.r.o.
Kateřinská 736
Liberec, Stráž nad Nisou 463 03
IČO: 25482505 DIČ: C225482505 Tel.: 777 300 444



Níř Šmíd
jednatel



Mališ
Mgr. Ivan Mališ
místostarosta