

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. 249/2022

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

MĚSTO HOSTINNÉ

se sídlem Náměstí 69, 543 71 Hostinné

zastoupené Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města

IČO: 00277908

DIČ: CZ00277908

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné, č. ú. 1303699319/0800

kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru investic a majetku města, mob. 777 311 826

Svatava Kozáková, referentka Odboru investic a majetku města, mob. 602 528 586

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Projektový ateliér DAVID s.r.o.

se sídlem Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14

zastoupená Ing. arch. Ladislavem Davidem, jednatelem

IČO: 27277577

DIČ: CZ27277577

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: XXXXXXXXXX

kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. arch. Ladislav David

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

Článek II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.06.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla

„Hostinné – modernizace stávajícího kina čp. 139 - projekční práce“

2. Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy jsou vícepráce, související se zapracováním výsledků stavebně technického průzkumu, koordinací inženýrských sítí, doměření zakrytých konstrukcí a nová digitalizace stávajícího stavu. Rozsah víceprací je podrobně uveden v cenové nabídce, která je přílohou tohoto dodatku.

Článek III.
ZMĚNA SMLOUVY

1. V souvislosti se změnou Smlouvy se cena díla specifikované v čl. V. Smlouvy za zpracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu povolení navyšuje o částku

144.000 Kč bez DPH

(slovy: Sto čtyřicet čtyři tisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty)

2. Rekapitulace ceny:

Cena dle Smlouvy za zpracování DUSP	1.129.000,- Kč bez DPH
Dodatek č. 1	144.000,- Kč bez DPH
Cena celkem za zpracování DUSP	1.273.000,- Kč bez DPH

Článek IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Tento dodatek č. 1 Smlouvy za Objednatele schválila Rada města Hostinné na své 9. schůzi konané dne 28.03.2023 usnesením číslo 221/9/RM/2023.
3. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Příloha:

- Cenová nabídka - rozšíření rozsahu

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Hostinném dne 11.04.2023

V Liberci dne 13.04.2023

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Ing. arch. Ladislav David v. r.
jednatel