

Dodatek č. 2 ke SMLouvĚ O Dílo

„Řepínský důl – vrty, stavebně průzkumné práce“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-569/22-D2
Číslo zakázky: 20100220
Číslo smlouvy u zhotovitele: ZAK-220058

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
Tel. 312 812 200, e-mail: josef.zivnustek@vkm.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Bc. Aleš Beran, manažer útvaru investic
Tel.: 702 093 818, e-mail: ales.beran@vkm.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: VODNÍ ZDROJE, a.s.

se sídlem: Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1569
IČO: 45274428
DIČ: CZ45274428
Zastoupený: Ing. Tomášem Hájkem, předsedou představenstva
Mgr. Markem Petráčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ivo Černým, členem představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Mgr. Ivo Černý

Zmocněnec pro technická jednání: Ing. Petr Koudelka
Ing. Dalibor Slavík

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3631170237/0100

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací vyvolaných místními podmínkami, které nebyly předpokládány PD. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2023**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	14 423 610,00 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 2</u>	<u>2 490 215,14 Kč</u>
Celková cena bez DPH	16 913 825,14 Kč
DPH 21 %	3 551 903,27 Kč
Cena celkem včetně DPH	20 465 728,41 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-569/22 (Řepínský důl – vrty, stavebně průzkumné práce)**, uzavřené dne 29.4.2022 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. **R-569/22 (Řepínský důl – vrty, stavebně průzkumné práce)**, uzavřené dne 29.4.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-569/22 (Řepínský důl – vrty, stavebně průzkumné práce)**, uzavřené dne 29.4.2022.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


27. 03. 2023
V Kladně dne
OBJEDNATEL

27. 3. 2023
V Praze dne
ZHOTOVITEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

VODÁRNÝ KLADNO - MĚLNÍK, a. s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno
2



VODNÍ ZDROJE, a.s.
Mgr. Ivo Černý, člen představenstva

VODNÍ ZDROJE, a.s.
Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5
IČ: 452 74 428 DIČ: CZ45274428