

Dohoda o ukončení závazku

Číslo smlouvy objednatele : 2282/00066001/2019

Číslo smlouvy zhotovitele : 19051-01

S - 446/00066001/2023

na akci

III/23645 Drnov, oprava komunikace a rekonstrukce mostu ev. č. 23645-1_PD

Smluvní strany

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Společnost „**4RB-Drnov**, jejímž jménem jedná vedoucí společník společnosti

4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ: 162 00

IČO: 06327354

DIČ: CZ06327354

bankovní spojení: ČSOB, a.s.; č. ú.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280328

zastoupená: Ing. Janem Semerádem, jednatelem

a

4bridges s.r.o., další společník společnosti

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ: 162 00

IČO: 07497032

DIČ: CZ07497032

Zastoupená: Ing. Janem Semerádem, jednatelem

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tuto

Dohodu o ukončení závazku

(dále jen „Dohoda“):

Preamble

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 6. 8. 2019 uzavřely Smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) a související inženýrskou činnosti, dokumentace pro stavební povolení a související inženýrské činnosti a PDPS pro akci „III/23645 Drnov, oprava komunikace a rekonstrukce mostu ev. č. 23645-1_PD“.
2. Důvodem pro ukončení závazku je kombinace stavebně technického stavu předmětné komunikace a mostu, zbytnost tohoto úseku a skutečnost, že Správa železnic plánuje elektrifikaci trati, přes kterou most vede. Rozsah rekonstrukce mostu s ohledem na budoucí elektrifikaci a s tím spojené investiční náklady by byly neúměrné přínosu daného úseku komunikace. Průjezd po předmětném mostě a silnici je v současné době hmotnostně omezen, minimální dopravní zátěž, která po silnici III/23645 proudí, bude převedena na silnici III/23644 bez hmotnostního omezení a se zanedbatelnou zajižd'kou. Podnět k uzavření tohoto úseku dodala rovněž policie a místně příslušný odbor dopravy souhlasí s vyloučením veškeré motorové dopravy. Tyto nové skutečnosti a stanoviska o zbytnosti komunikace pro veřejnou dopravu byly zjištěny až v průběhu probíhající projekční činnosti a v navazujících projednáních v rámci přípravy projektové dokumentace. Vymístěním veřejné automobilové dopravy z komunikace a z toho vyplývající nerealizací následných stavebních prací dojde k významné úspoře veřejných finančních prostředků.
3. Z důvodů uvedených v bodě 2. tohoto článku se smluvní strany dohodly, že práce budou ukončeny ve stavu rozpracovanosti a hotové podklady budou předány objednateli za smluvní ceny.

I. Předmět Dohody

1. Poskytovatel provedl řádně část díla v následujícím rozsahu (označení dle oceněného soupisu dle přílohy č. 2 Smlouvy):

Průzkumy a podklady	200 000 Kč
DÚR	155 000 Kč
Celkem bez DPH:	355 000 Kč

Celkem s DPH: **429 550 Kč**

Poskytovatel je v souladu se Smlouvou o poskytování služeb oprávněn uvedenou částku fakturovat a Objednatel je povinen ji Poskytovateli uhradit.

Smluvní strany se dohodly, že zbylou část díla nebude zhotovitel provádět, a tedy mu nevznikne nárok na sjednanou odměnu. Uhrazením sjednaných částek jsou závazky v této věci zcela a úplně vypořádány a žádná ze stran po druhé straně nevznáší a nebude vznášet další nároky

II. Závěrečná ustanovení

1. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden výtisk obdrží Objednatel a jeden Poskytovatel.
2. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dohodu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.
4. Objednatel se zavazuje zaslat tuto Dohodu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

Přílohy Dohody o ukončení závazku:

1. Policie ČR – Podnět k uzavření silnice III/23645 ze dne 1. 4. 2022
2. MěÚ Slaný – Vyřazení silnice III/23645 ze dne 5. 4. 2022
3. Soupis čerpaných položek

V Říčanech dne 24-03-2023



V Praze dne 14.2.2023



1
:
1

za společnost „4RB Drnov“, jednajícím
prostřednictvím vedoucího společníka,
společnosti 4roads s.r.o.

Ing. Jan Semerád, jednatel

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Kladno
Dopravní inspektorát
Havířská 632, 272 53 Kladno

Č. j. KRPS-1298-6/ČJ-2022-010306

Kladno 1. dubna 2022

Počet stran: 2

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Smíchov
150 00 Praha 5
Pracoviště: Železárenská 1566, 272 01 Kladno
k rukám: Michal Šťastný

Podnět k uzavření silnice č. III/23645 vzhledem k technickému a stavebnímu stavu mostu ev.č. 23645-1

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Kladno, posoudil na základě ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb. o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a na základě místního šetření ze dne 17.3.2022 ve spolupráci s cestmistrem KSÚS technický stav silnice č. III/23645 a mostu ev.č. 23645-1.

Vzhledem k místnímu šetření a k neutěšenému stavebnímu stavu silnice a mostu, Policie ČR Dopravní inspektorát Kladno doporučuje most ev. č. 23645-1 uzavřít a vyloučit zde provoz motorové dopravy.

Při místním šetření, bylo dále zjištěno, že opěrné zdi mostu byly již několikrát poškozeny při dopravní nehodě, ačkoliv v dostupných systémech policie jsou hlášeny pouze dvě dopravní nehody za posledních pět let, komunikace je dále osazena dopravním značením B13 (2t) "zákaz vjezdu vozidel jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez" kdy i v době šetření bylo patrné, že toto dopravní značení není řidiči nákladních vozidel akceptováno a zkracují si zde cestu. Most je dále značen dopravním značením B13 (12t) a B14 (6t), kdy i zde není zákaz řidiči akceptován a na mostní konstrukci vjíždějí mnohem těžší vozidla. Ze strany policejního orgánu zde nelze nepřetržitě provádět výkon služby za účelem kontroly hmotnosti projíždějících vozidel a řidiče za nedodržování dopravního omezení pokutovat. Vzhledem k tomu, že most je dále zařazen dle mostní prohlídky v kategorii 6 (velmi špatný stav) a nachází se pod ním provozovaná železniční trať, tak i z tohoto důvodu navrhuje most uzavřít s vyloučením motorové dopravy, kdy objízdňá trasa je možná po silnicích III/00724, III/23644 a nepřesáhla by délku 1,5 km.

Zpracoval:
por. Bc. Jan Feldigel, DiS.
tel.

opor. Ing. Petr Hošek
vedoucí DI Kladno

Městský úřad ve Slaném

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.

elektronická podatelna: podatelna@meuslany.cz

Ve Slaném 5. 4. 2022

SP.ZN.: 2429/2022

Č.j. MUSLANY/18298/2022/ODSH

Vyřizuje: Mgr. Tomáš Černický

Počet listů: 1

Přílohy: 0

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vyřazení silnice III/23645 – vyjádření

Dne 4. 4. 2022 byla na Městský úřad Slaný, Odbor dopravy a silničního hospodářství, doručena Vaše žádost o vyjádření k záměru vyřazení silnice č. III/23645 ve vlastnictví Středočeského kraje ze silniční sítě.

K Vaší žádosti sdělujeme, že s vyřazením ze silniční sítě souhlasíme za podmínek, že bude zachován cyklistický a pěší provoz po pozemní komunikaci, neboť po silnici je vedena cyklotrasa č. 8254 Slaný-Knovíz. Rovněž musí být zachován přístup na sousední nemovitosti. Dopravní obslužnost bude zajištěna po silnici III/00724 a III 23644.

Věcně a místě příslušný pro vyřazení silnice III. třídy z kategorie silnic je silniční správní úřad Krajského úřadu Středočeského kraje.

„otisk úředního razítka“

Mgr. Tomáš Černický
Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu Slaný

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady	
Diagnostický průzkum vozovky	50 000,00
Prohlídka mostu, místní šetření	10 000,00
Diagnostický průzkum mostu	neoceňuje se
Geologický průzkum	60 000,00
Geodetické zaměření	60 000,00
Hydrotechnické posouzení Q100	neoceňuje se
Ověření inženýrských sítí	10 000,00
Záborový elaborát	10 000,00
Průzkumy celkem	200 000,00
DÚR	
Průvodní zpráva	15 000,00
Výkresová část	130 000,00
Dokladová část	10 000,00
DÚR celkem	155 000,00
DSP mostu	
Průvodní zpráva	10 000,00
Souhrnné technické řešení	15 000,00
Stavební část	340 000,00
DIO	10 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	10 000,00
BOZP	10 000,00
DSP celkem	395 000,00
DSP + DZS/PDPS silnice	
Průvodní a technická zpráva	20 000,00
Souhrnné technické řešení	40 000,00
Stavební část	280 000,00
DIO	10 000,00
ZTKP vč. BOZP	15 000,00
Soupis prací a rozpočet	10 000,00
Projednání dokumentace	20 000,00
DSP + DZS/PDPS Celkem	395 000,00
IČ-zajištění vydání ÚR	
projednání dokumentace	25 000,00
majetkoprávní podklady	20 000,00
podání žádosti bez poplatků	10 000,00
IČ celkem	55 000,00
IČ-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	25 000,00
majetkoprávní podklady	35 000,00
podání žádosti bez poplatků	10 000,00
IČ celkem	70 000,00
PDPS mostu	
Technická zpráva	15 000,00
Výkresová část	140 000,00
ZTKP	10 000,00
Soupis prací a rozpočet	15 000,00
PDPS celkem	180 000,00
I.HMP, Mostní list	15 000,00
celkem bez DPH	1 465 000,00

ČERPÁNO

NEČERPÁNO