



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. SML 363/006/2022
Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM Praha**

Smluvní strany

Objednatel: **Národní zemědělské muzeum, s. p. o.**
státní příspěvková organizace
Se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
IČO: 75075741
DIČ: CZ75075741
Bankovní spojení: ČNB,
Číslo účtu: 2837111 / 0710
Zastoupený: xxx

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **SP spol. s r. o.**
Se sídlem: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 – Lipence
Doručovací adresa: Prvního Pluku 320/17, 186 00 Praha 8
IČO: 636 69 480
DIČ: CZ63669480
Zastoupený: xxx
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37741
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 102964337/0300
ID DS: cte3hxu

(dále jen "zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále jen jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2022 Smlouvu o dílo č. SML 363/006/2022, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele poskytnout řádně a včas pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí plnění spočívající v „**Rekonstrukci multifunkčního sálu v budově NZM Praha**“ na adrese Kostelní 1300/44, Praha 7 – Holešovice, blíže specifikované touto smlouvou včetně jejích příloh (dále jen „**plnění**“) a závazek objednatele plnění převzít a zaplatit zhotoviteli za poskytnutí plnění sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě.

2. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě
(dále jen „**Dodatek**“),

kterým se Smlouva mění a doplňuje, tak jak následuje.

II. Změny Smlouvy

1. Předmět smlouvy uvedený v č. II. Smlouvy se rozšiřuje o níže uvedené dodatečné dodávky, služby a stavební práce, které jsou specifikovány v oboustranně odsouhlasenými změnovými listy (dále jen „ZL“), a to:

- Bourací práce pro umístění jednotek VZT v 1. PP (ZL č. 001),
- Doplnění podlahové vrstvy v multifunkčním sále v 1. NP (ZL č. 002),
- Kotvení podhledů a rozvodů VZT do stropu MFS v 1. NP (ZL č. 003),

jež tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2. Celková cena díla uvedená v čl. III. odst. 1 Smlouvy ve výši 23 447 831,30 Kč bez DPH se navyšuje o částku 1 325 527,43 Kč bez DPH, která představuje cenu víceprací po odečtení méněprací. Pro přehlednost smluvní strany uvádějí následující:

Celková cena díla se upravuje takto:

Cena celkem bez DPH: **24 773 358,73 Kč**

(**slowy**: dvacet čtyři milióny sedm set sedmdesát tři tisíce tři sta padesát osm korun českých a sedmdesát tři haléřů bez daně z přidané hodnoty)

DPH 21 % **5 202 405,33 Kč**

Cena celkem včetně DPH **29 975 764,06 Kč**

3. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku jsou oboustranně odsouhlasené ZL č. 001 až ZL č. 003, vč. cenové kalkulace (položkový rozpočet).

4. Na základě výše uvedených skutečností se obě smluvní strany dohodly, že v článku V. (Termíny plnění) se původní text:

- Dokončení díla: nejpozději do 140 kalendářních dnů ode dne předání staveniště, ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
- Dokončení díla: nejpozději do 18. 6. 2023.

5. V čl. XVII. (Způsob komunikace, kontakty), odst. 1. se nahrazují osoby uvedené ve Smlouvě za objednatele takto:

Ze strany objednatele:

ve věcech smluvních a technických

xxx, e-mail: xxx,

Osoby ze strany zhotovitele ve výše uvedeném článku se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv s tím, že tuto smlouvu uveřejní objednatel.
4. Ustanovení Smlouvy, které nepodléhají změnám uvedeným v čl. II. tohoto Dodatku zůstávají nedotčeny.
5. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento Dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv, které by se uzavřením Dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
6. Nedílnou součástí Dodatku jsou oboustranně odsouhlasené ZL č. 001 až ZL č. 003, vč. cenové kalkulace (položkový rozpočet).

Příloha č. 1 – Změnové listy ZL č. 001 až ZL č. 003

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Národní zemědělské muzeum s. p. o.
xxx

.....
SP spol. s r. o.
xxx