



## Dodatek č. 8

### Ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

#### Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou“

Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1802/2019**

ISPROFOND: 5003720054

a

#### **„Společnost Hustopeče“**

jejímiž účastníky jsou na základě společenské smlouvy ze dne 22. 01. 2019 :

#### **1. STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

bank. spojení: xxx

Korespondenční adresa: STRABAG Rail a.s., Oblastní pobočka Ostrava, Polanecká 827/49,

721 00 Ostrava – Svinov

(správce „Společnosti Hustopeče“)

**1. Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(společník 2 „Společnosti Hustopeče“)

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-19-001/ECAJ

**dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby  
„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou“,  
která nabyla účinnosti dne 24.5.2019.**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 8 obsažených a s úmyslem být tímto  
dodatkem č. 8 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

**I. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu díla na základě skutečného čerpání zhotovitelem dle konečné rekapitulace k dodatku č. 8, která je přílohou tohoto dodatku.
- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Cena díla bez DPH dle dodatku č. 7.....   | <b>1 616 152 646,33 Kč</b>        |
| <u>Skutečné čerpání Zhotovitelem.....</u> | <u><b>1 559 990 724,32 Kč</b></u> |
| Zůstatek.....                             | <b>56 161 922,01 Kč</b>           |

**II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO**

**V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících  
změnách Smlouvy:**

**2.1 Změna Smluvní ceny**

V důsledku skutečného čerpání Zhotovitelem dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **1 559 990 724,32 Kč**

slovy: **jednamiliardapětsetpadesátdevětmiliónůdevětsetdevadesátisícsemsetdvacetčtyři korun českých třicetdva haléřů**

**2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 8**

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 7 se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 8, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 8.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 8
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 8 a všechny následující Dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 17.4.2023

V Ústí nad Labem dne 7.2.2023

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

1.2.2023

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

26.1.2023

.....  
**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

26.1.2023

.....  
**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

**Příloha č. 1**

**Rekapitulace ceny  
dle Dodatku č. 8**

## 5003720054 - Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

| Objekty dle SOD                           | Aktivita        | Popis   | Cena dle SOD   | Akt. | Po rozdělení aktivit | Po dod. 7      | Dod.8          |
|---|-----------------|---|----------------|------|----------------------|----------------|----------------|
| <b>D.1</b>                                |                 |   |                |      |                      |                |                |
| <b>Železniční zabezpečovací zařízení</b>  |                 |   |                |      |                      |                |                |
| PS 01-28-01.1                             | PS 01-28-01.1A4 | žst. Hustopeče nad Bečvou, úvazka TZZ   | 7 412 437,32   | A4:  | 7 412 437,32         | 7 412 437,32   | 7 409 530,80   |
|   | PS 01-28-01.1N  | žst. Hustopeče nad Bečvou, úvazka TZZ   |                | N    | 0,00                 | 675 434,28     | 675 434,28     |
| PS 01-28-01.2                             |                 |   | 1 074 262,39   |      |                      |                |                |
|   | PS 01-28-01.2A3 | žst. Hustopeče nad Bečvou, provizorní SZZ   |                | A3:  | 537 131,21           | 537 131,21     | 518 347,95     |
|   | PS 01-28-01.2A4 | žst. Hustopeče nad Bečvou, provizorní SZZ   |                | A4:  | 537 131,21           | 537 131,21     | 529 598,31     |
| PS 02-28-01.1                             | PS 02-28-01.1A4 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, definitivní TZZ                      | 14 446 226,68  | A4:  | 14 446 226,68        | 14 446 226,68  | 14 410 845,98  |
| PS 02-28-01.2                             |                 |   | 3 136 222,54   |      |                      |                |                |
|   | PS 02-28-01.2A3 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, provizorní TZZ                       |                | A3:  | 1 568 111,28         | 1 568 111,28   | 1 568 111,28   |
|   | PS 02-28-01.2A4 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, provizorní TZZ                       |                | A4:  | 1 568 111,28         | 1 568 111,28   | 1 515 274,00   |
|   | PS 02-28-01.2N  | t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, provizorní TZZ                       |                | N    | 0,00                 | 623 922,00     | 623 922,00     |
| PS 03-28-01.1                             | PS 03-28-01.1A4 | žst. Lhotka nad Bečvou, definitivní SZZ   | 100 315 160,13 | A4:  | 100 315 160,13       | 100 315 160,13 | 100 031 966,49 |
|   | PS 03-28-01.1N  | žst. Lhotka nad Bečvou, definitivní SZZ   |                | N    | 0,00                 | 2 843 885,41   | 2 843 885,41   |
| PS 03-28-01.2                             |                 |   | 46 881 469,55  |      |                      |                |                |
|   | PS 03-28-01.2A3 | žst. Lhotka nad Bečvou, provizorní SZZ  |                | A3:  | 23 440 734,86        | 23 440 734,86  | 23 439 448,27  |
|   | PS 03-28-01.2A4 | žst. Lhotka nad Bečvou, provizorní SZZ  |                | A4:  | 23 440 734,86        | 23 440 734,86  | 21 645 283,77  |
|   | PS 03-28-01.2 N | žst. Lhotka nad Bečvou, provizorní SZZ  |                | N    | 0,00                 | 7 212 144,10   | 7 212 144,10   |
| PS 03-28-01.3                             | PS 03-28-01.3A4 | žst. Lhotka nad Bečvou, klimatizace technologických místností                     | 715 939,44     | A4:  | 715 939,44           | 715 939,44     | 715 775,28     |
| PS 04-28-01.1                             | PS 04-28-01.1A4 | t.ú. Lhotka nad Bečvou-Valašské Meziříčí, definitivní TZZ                         | 5 975 909,69   | A4:  | 5 975 909,69         | 5 975 909,69   | 5 934 311,77   |
| PS 04-28-01.2                             |                 |   | 2 499 633,59   |      |                      |                |                |
|   | PS 04-28-01.2A3 | t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, provizorní TZZ                        |                | A3:  | 1 249 816,81         | 1 249 816,81   | 1 248 592,14   |
|   | PS 04-28-01.2A4 | t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, provizorní TZZ                        |                | A4:  | 1 249 816,81         | 1 249 816,81   | 1 217 991,62   |
|   | PS 04-28-01.2 N | t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, provizorní TZZ                        |                | N    | 0,00                 | 615 276,36     | 615 276,36     |
| PS 05-28-01.1                             | PS 05-28-01.1A4 | žst. Valašské Meziříčí, úvazka TZZ  | 7 023 826,74   | A4:  | 7 023 826,74         | 7 023 826,74   | 7 017 454,76   |
| PS 05-28-01.2                             | PS 05-28-01.2A4 | žst. Valašské Meziříčí, provizorní SZZ  | 291 109,74     | A4:  | 291 109,74           | 291 109,74     | 291 109,74     |
|   | PS 05-28-01.2 N | žst. Valašské Meziříčí, provizorní SZZ  |                | N    | 0,00                 | 2 421 951,98   | 2 421 951,98   |
| <b>D.2</b>                                |                 |   |                |      |                      |                |                |
| <b>Železniční sdělovací zařízení</b>      |                 |   |                |      |                      |                |                |
| PS 02-14-01                               | PS 02-14-01 A4  | t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, traťový kabel                      | 19 792 058,17  | A4:  | 19 792 058,17        | 19 792 058,17  | 18 975 848,10  |
| PS 02-14-02                               | PS 02-14-02 A4  | t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, diagnostický optický kab           | 4 228 520,43   | A4:  | 4 228 520,43         | 4 228 520,43   | 4 228 520,43   |
| PS 03-05-02.1                             | PS 03-05-02.1A4 | žst. Lhotka nad Bečvou, DDTS ŽDC - InS a K  | 2 401 344,39   | A4:  | 2 401 344,39         | 2 401 344,39   | 2 401 344,39   |
| PS 03-14-01                               | PS 03-14-01 A4  | žst. Lhotka nad Bečvou, místní kabelizace   | 11 248 020,29  | A4:  | 11 248 020,29        | 11 248 020,29  | 10 721 132,04  |
| PS 03-14-02                               | PS 03-14-02 A4  | žst. Lhotka nad Bečvou, sdělovací zařízení  | 2 161 039,70   | A4:  | 2 161 039,70         | 2 127 382,48   | 2 123 603,28   |
|   | PS 03-14-02 N   | žst. Lhotka nad Bečvou, sdělovací zařízení  |                | N    | 0,00                 | 162 028,15     | 162 028,15     |
| PS 03-14-03                               | PS 03-14-03 A4  | žst. Lhotka nad Bečvou, ASHS  | 1 044 618,02   | A4:  | 1 044 618,02         | 1 044 618,02   | 993 184,86     |
| PS 03-14-04                               | PS 03-14-04 A4  | žst. Lhotka nad Bečvou, EZS   | 704 533,80     | A4:  | 704 533,80           | 704 533,80     | 658 885,80     |
| PS 03-14-05                               | PS 03-14-05 A4  | žst. Lhotka nad Bečvou, rozhlas pro cestující                                     | 1 010 483,26   | A4:  | 1 010 483,26         | 1 010 483,26   | 1 010 483,26   |
| PS 03-14-06                               | PS 03-14-06 A4  | žst. Lhotka nad Bečvou, informační systém   | 2 026 830,84   | A4:  | 2 026 830,84         | 724 340,49     | 723 092,71     |
|   | PS 03-14-06 N   | žst. Lhotka nad Bečvou, informační systém   |                | N    | 0,00                 | 2 549 483,21   | 2 549 483,21   |
| PS 03-14-07                               | PS 03-14-07 A4  | žst. Lhotka nad Bečvou, kamerový systém   | 3 544 141,06   | A4:  | 3 544 141,06         | 3 544 141,06   | 3 526 970,20   |
| PS 03-14-08                               | PS 03-14-08 A4  | žst. Lhotka nad Bečvou, úprava MRS, TRS   | 2 969 045,08   | A4:  | 2 969 045,08         | 2 969 045,08   | 2 967 036,45   |
| PS 04-14-01                               | PS 04-14-01 A4  | t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, traťový kabel                         | 17 218 155,19  | A4:  | 17 218 155,19        | 17 218 155,19  | 16 334 894,03  |
| PS 04-14-02                               | PS 04-14-02 A4  | t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, diagnostický optický kabel            | 3 250 006,55   | A4:  | 3 250 006,55         | 3 250 006,55   | 3 250 006,55   |
| PS 06-14-01                               | PS 06-14-01 A4  | Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, přenosové zařízení                      | 4 429 740,02   | A4:  | 4 429 740,02         | 2 117 893,72   | 2 117 611,61   |
|   | PS 06-14-01 N   | Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, přenosové zařízení                      |                | N    | 0,00                 | 2 759 208,47   | 2 759 208,47   |
| PS 06-14-02                               | PS 06-14-02 A4  | Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, DOZ                                     | 3 117 011,49   | A4:  | 3 117 011,49         | 2 758 473,17   | 2 758 427,87   |
|   | PS 06-14-02 N   | Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, DOZ                                     |                | N    | 0,00                 | 1 264 972,87   | 1 264 972,87   |
| <b>D.3</b>                                |                 |   |                |      |                      |                |                |
| <b>Silnoproudá technologie včetně DŘT</b> |                 |   |                |      |                      |                |                |
| PS 01-05-01                               | PS 01-05-01 A4  | žst. Hustopeče nad Bečvou, SpS - zařízení DŘT                                     | 919 718,29     | A4:  | 919 718,29           | 919 718,29     | 910 968,87     |
| PS 01-05-02                               | PS 01-05-02 A4  | žst. Hustopeče nad Bečvou, STS6kV - úprava DŘT                                    | 244 899,36     | A4:  | 244 899,36           | 244 899,36     | 244 899,36     |
| PS 03-05-01                               | PS 03-05-01 A4  | žst. Lhotka nad Bečvou, zařízení DŘT  | 1 088 075,16   | A4:  | 1 088 075,16         | 1 088 075,16   | 1 088 075,16   |
| PS 03-05-02.2                             | PS 03-05-02.2A4 | žst. Lhotka nad Bečvou, DDTS ŽDC - silnoproudé zařízení                           | 426 925,89     | A4:  | 426 925,89           | 426 925,89     | 426 925,89     |
| PS 03-07-01                               |                 |   | 4 703 473,81   |      |                      |                |                |
|   | PS 03-07-01A3   | žst Lhotka nad Bečvou, rozvodna nn  |                | A3:  | 2 351 736,93         | 2 351 736,93   | 2 347 711,18   |
|   | PS 03-07-01A4   | žst Lhotka nad Bečvou, rozvodna nn  |                | A4:  | 2 351 736,93         | 2 351 736,93   | 2 298 679,34   |
| PS 03-07-02                               |                 |   | 3 342 745,54   |      |                      |                |                |
|   | PS 03-07-02A3   | žst Lhotka nad Bečvou, úprava technologie v objektu stávající trafostanice 250kVA |                | A3:  | 1 671 372,80         | 1 671 372,80   | 1 670 726,48   |
|   | PS 03-07-02A4   | žst Lhotka nad Bečvou, úprava technologie v objektu stávající trafostanice 250kVA |                | A4:  | 1 671 372,80         | 1 671 372,80   | 1 670 726,48   |
| PS 03-08-01                               |                 |   | 7 355 789,87   |      |                      |                |                |
|   | PS 03-08-01A3   | žst Lhotka nad Bečvou, úprava rozvodny 6kV  |                | A3:  | 3 677 895,06         | 3 677 895,06   | 3 674 914,85   |
|   | PS 03-08-01A4   | žst Lhotka nad Bečvou, úprava rozvodny 6kV  |                | A4:  | 3 677 895,06         | 3 677 895,06   | 3 673 870,09   |
| PS 05-05-01                               | PS 05-05-01 A4  | žst. Valašské Meziříčí, zařízení DŘT  | 482 117,73     | A4:  | 482 117,73           | 482 117,73     | 482 117,73     |
| PS 06-05-01                               | PS 06-05-01 A4  | ED Přerov, doplnění DŘT a řídicího systému  | 1 232 664,11   | A4:  | 1 232 664,11         | 1 232 664,11   | 1 232 664,11   |
| <b>E.1.1</b>                              |                 |   |                |      |                      |                |                |
| <b>Železniční svršek a spodek</b>         |                 |   |                |      |                      |                |                |
| SO 02-16-01                               |                 |   | 85 385 089,37  |      |                      |                |                |
|   | SO 02-16-01 A3  | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - žst. Lhotka nad Bečvou, kolejový spodek               |                | A3:  | 42 692 544,79        | 42 692 544,79  | 41 385 142,26  |
|   | SO 02-16-01 A4  | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - žst. Lhotka nad Bečvou, kolejový spodek               |                | A4:  | 42 692 544,79        | 44 401 887,57  | 42 215 177,90  |

| Objekty dle SOD      | Aktivity        | Popis   | Cena dle SOD   | Akt. | Po rozdělení aktivit | Po dod. 7      | Dod.8          |
|----------------------|-----------------|---|----------------|------|----------------------|----------------|----------------|
|                      | SO 02-16-01 N   | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - žst. Lhotka nad Bečvou, kolejový spodek                         |                | N    | 0,00                 | 3 617 337,17   | 3 617 337,17   |
| <b>SO 02-17-01.1</b> |                 |   | 124 345 447,60 |      |                      |                |                |
|                      | SO 02-17-01.1A3 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - žst. Lhotka nad Bečvou, kolejový svršek                         |                | A3:  | 62 172 723,82        | 62 172 723,82  | 57 110 145,05  |
|                      | SO 02-17-01.1A4 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - žst. Lhotka nad Bečvou, kolejový svršek                         |                | A4:  | 62 172 723,82        | 62 172 723,82  | 50 051 169,36  |
|                      | SO 02-17-01.1N  | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - žst. Lhotka nad Bečvou, kolejový svršek                         |                | N    |                      | 14 441 464,18  | 14 441 464,18  |
| <b>SO 02-17-01.3</b> | SO 02-17-01.3A4 | Realizace GPK - 3.podbití   | 6 144 706,93   | A4:  | 6 144 706,93         | 6 144 706,93   | 6 144 706,93   |
| <b>SO 03-16-01</b>   |                 |   | 85 887 385,70  |      |                      |                |                |
|                      | SO 03-16-01 A3  | žst. Lhotka nad Bečvou - kolejový spodek  |                | A3:  | 22 330 720,29        | 22 330 720,29  | 22 330 720,25  |
|                      | SO 03-16-01 A4  | žst. Lhotka nad Bečvou - kolejový spodek  |                | A4:  | 63 556 665,43        | 70 936 122,64  | 69 223 790,37  |
| <b>SO 03-17-01.1</b> |                 |   | 222 917 585,15 |      |                      |                |                |
|                      | SO 03-17-01.1A3 | žst. Lhotka nad Bečvou - kolejový svršek  |                | A3:  | 57 958 572,17        | 56 874 439,77  | 56 874 240,24  |
|                      | SO 03-17-01.1A4 | žst. Lhotka nad Bečvou - kolejový svršek  |                | A4:  | 164 959 012,99       | 161 873 405,39 | 151 547 762,04 |
|                      | SO 03-17-01.1N  | žst. Lhotka nad Bečvou - kolejový svršek  |                | N    |                      | 17 774 579,48  | 17 774 579,48  |
| <b>SO 03-17-01.3</b> | SO 03-17-01.3A4 | Realizace GPK - 3.podbití   | 5 323 520,28   | A4:  | 5 323 520,28         | 5 323 520,28   | 5 323 520,28   |
| <b>SO 04-16-01</b>   | SO 04-16-01 A4  | žst. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, kolejový spodek                                 | 57 668 015,54  | A4:  | 57 668 015,54        | 62 506 174,55  | 59 808 874,70  |
| <b>SO 04-17-01.1</b> | SO 04-17-01.1A4 | žst. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, kolejový svršek                                 | 67 220 080,19  | A4:  | 67 220 080,19        | 67 220 080,19  | 58 000 132,38  |
| <b>SO 04-17-01.3</b> | SO 04-17-01.3A4 | Realizace GPK - 3.podbití   | 3 075 715,83   | A4:  | 3 075 715,83         | 3 075 715,83   | 3 075 715,83   |
| <b>SO 05-17-01</b>   |                 |   | 601 270,78     |      |                      |                |                |
|                      | SO 05-17-01 A3  | Výstroj trati   |                | A3:  | 156 330,42           | 156 330,42     | 156 330,42     |
|                      | SO 05-17-01 A4  | Výstroj trati   |                | A4:  | 444 940,38           | 444 940,38     | 444 940,38     |
|                      | SO 05-17-01 N   | Výstroj trati   |                | N    | 0,00                 | 44 607,56      | 44 607,56      |
| <b>SO 06-30-01.1</b> | SO 06-30-01.1A4 | Náhradní výsadba - Hustopeče nad Bečvou   | 242 837,35     | A4:  | 242 837,35           | 242 837,35     | 242 837,35     |
| <b>SO 06-30-01.2</b> | SO 06-30-01.2A4 | Náhradní výsadba - Choryně  | 93 681,26      | A4:  | 93 681,26            | 93 681,26      | 93 681,26      |
| <b>SO 06-30-01.3</b> | SO 06-30-01.3A4 | Náhradní výsadba - Lešná  | 636 333,64     | A4:  | 636 333,64           | 636 333,64     | 600 680,44     |
| <b>SO 06-30-01.4</b> | SO 06-30-01.4A3 | Kácení  | 226 143,38     | A3:  | 226 143,38           | 226 143,38     | 226 143,38     |
|                      | SO 06-30-01.4 N | Kácení  |                | N    | 0,00                 | 693 063,94     | 693 063,94     |
| E.1.2                |                 | <b>Nástupišť</b>  |                |      |                      |                |                |
|                      | SO 03-16-02     | SO 03-16-02 A3 žst. Lhotka nad Bečvou, nástupiště   | 9 427 370,08   | A3:  | 9 427 370,08         | 9 427 370,08   | 9 361 780,02   |
| E.1.3                |                 | <b>Železniční přejezdy</b>  |                |      |                      |                |                |
|                      | SO 02-17-02     |   | 1 848 920,27   |      |                      |                |                |
|                      | SO 02-17-02 A3  | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční přejezd v ev. km 18,889           |                | A3:  | 924 460,16           | 924 460,16     | 924 460,16     |
|                      | SO 02-17-02 A4  | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční přejezd v ev. km 18,889           |                | A4:  | 924 460,16           | 924 460,16     | 924 319,86     |
|                      | SO 04-17-02     | SO 04-17-02 A4 t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční přejezd v ev. km 21   | 2 688 778,27   | A4:  | 2 688 778,27         | 2 688 778,27   | 2 687 568,76   |
| E.1.4                |                 | <b>Mosty, propustky, zdi</b>  |                |      |                      |                |                |
|                      | SO 02-19-01     |   | 2 856 584,44   |      |                      |                |                |
|                      | SO 02-19-01_A3  | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční most v ev. km 16,313              |                | A3:  | 1 428 292,26         | 1 428 292,26   | 1 428 205,65   |
|                      | SO 02-19-01_A4  | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční most v ev. km 16,313              |                | A4:  | 1 428 292,26         | 1 428 292,26   | 1 428 290,89   |
|                      | SO 02-19-01_N   | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční most v ev. km 16,313              |                | N    | 0,00                 | 624 853,45     | 624 853,45     |
| <b>SO 02-19-02</b>   |                 |   | 775 407,70     |      |                      |                |                |
|                      | SO 02-19-02_A3  | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v km 16,718             |                | A3:  | 387 703,86           | 387 703,86     | 387 667,20     |
|                      | SO 02-19-02_A4  | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v km 16,718             |                | A4:  | 387 703,86           | 387 703,86     | 384 301,94     |
| <b>SO 02-19-03</b>   |                 |   | 1 201 393,33   |      |                      |                |                |
|                      | SO 02-19-03_A3  | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 16,953         |                | A3:  | 600 696,69           | 600 696,69     | 600 589,04     |
|                      | SO 02-19-03_A4  | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 16,953         |                | A4:  | 600 696,69           | 600 696,69     | 600 628,83     |
| <b>SO 02-19-04</b>   |                 |   | 519 640,23     |      |                      |                |                |
|                      | SO 02-19-04_A3  | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,086 - zruše |                | A3:  | 259 820,12           | 259 820,12     | 258 814,64     |
|                      | SO 02-19-04_A4  | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,086 - zruše |                | A4:  | 259 820,12           | 259 820,12     | 249 743,08     |
| <b>SO 02-19-05</b>   |                 |   | 1 439 781,10   |      |                      |                |                |
|                      | SO 02-19-05_A3  | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,282         |                | A3:  | 719 890,57           | 719 890,57     | 719 841,49     |
|                      | SO 02-19-05_A4  | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,282         |                | A4:  | 719 890,57           | 719 890,57     | 719 890,57     |
| <b>SO 02-19-06</b>   | SO 02-19-06 A3  | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, silniční nadjezd v km 17,                    | 20 758 512,09  | A3:  | 20 758 512,09        | 20 758 512,09  | 20 758 512,08  |
| <b>SO 02-19-07</b>   |                 |   | 596 079,64     |      |                      |                |                |
|                      | SO 02-19-07_A3  | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,342 - zruše |                | A3:  | 298 039,84           | 298 039,84     | 297 999,32     |
|                      | SO 02-19-07_A4  | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,342 - zruše |                | A4:  | 298 039,84           | 298 039,84     | 297 384,51     |
| <b>SO 02-19-08</b>   |                 |   | 5 983 798,63   |      |                      |                |                |
|                      | SO 02-19-08_A3  | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční most v ev. km 17,577              |                | A3:  | 2 991 899,35         | 2 991 899,35   | 2 991 850,98   |
|                      | SO 02-19-08_A4  | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční most v ev. km 17,577              |                | A4:  | 2 991 899,35         | 2 991 899,35   | 2 991 899,35   |
|                      | SO 02-19-08_N   | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční most v ev. km 17,577              |                | N    | 0,00                 | 870 911,99     | 870 911,99     |
| <b>SO 02-19-09</b>   |                 |   | 2 277 473,56   |      |                      |                |                |
|                      | SO 02-19-09_A3  | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,800         |                | A3:  | 1 138 736,82         | 1 138 736,82   | 1 138 650,28   |
|                      | SO 02-19-09_A4  | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,800         |                | A4:  | 1 138 736,82         | 1 138 736,82   | 1 138 673,01   |
| <b>SO 02-19-10</b>   |                 |   | 2 360 094,97   |      |                      |                |                |
|                      | SO 02-19-10_A3  | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,202         |                | A3:  | 1 180 047,51         | 1 180 047,51   | 1 179 986,53   |
|                      | SO 02-19-10_A4  | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,202         |                | A4:  | 1 180 047,51         | 1 180 047,51   | 1 180 047,51   |
| <b>SO 02-19-11</b>   |                 |   | 1 663 970,11   |      |                      |                |                |
|                      | SO 02-19-11_A3  | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,351         |                | A3:  | 831 985,05           | 831 985,05     | 831 951,61     |
|                      | SO 02-19-11_A4  | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,351         |                | A4:  | 831 985,05           | 831 985,05     | 831 985,05     |
| <b>SO 02-19-12</b>   |                 |   | 2 873 274,00   |      |                      |                |                |
|                      | SO 02-19-12_A3  | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,582         |                | A3:  | 1 436 637,00         | 1 436 637,00   | 1 436 593,16   |
|                      | SO 02-19-12_A4  | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,582         |                | A4:  | 1 436 637,00         | 1 436 637,00   | 1 436 636,98   |



| Objekty dle SOD | Aktivity   | Popis  | Cena dle SOD  | Akt. | Po rozdělení aktivit | Po dod. 7     | Dod.8         |
|-----------------|--|--|---------------|------|----------------------|---------------|---------------|
| SO 03-15-05     | SO 03-15-05 A4   | žst. Lhotka nad Bečvou, zastřešení výstupů z podchodu  | 7 194 008,09  | A4:  | 7 194 008,09         | 7 194 008,09  | 7 194 007,68  |
| SO 03-15-06     | SO 03-15-06 A4   | žst. Lhotka nad Bečvou, přístřešek na nástupišti   | 1 102 028,93  | A4:  | 1 102 028,93         | 1 102 028,93  | 1 048 642,14  |
| SO 03-15-07.1   | SO 03-15-07.1A3  | Žst. Lhotka nad Bečvou, IPO  | 235 921,96    | A3:  | 235 921,96           | 235 921,96    | 235 921,96    |
| SO 03-15-07.2   | SO 03-15-07.2A3  | Žst. Lhotka nad Bečvou, IPO - Ventilace  | 33 540,16     | A3:  | 33 540,16            | 33 540,16     | 18 087,45     |
| SO 03-15-07.3   | SO 03-15-07.3A3  | Žst. Lhotka nad Bečvou, IPO - Elektroinstalace   | 15 504,92     | A3:  | 15 504,92            | 15 504,92     | 7 752,46      |
| SO 03-15-08     | SO 03-15-08 A4   | žst. Lhotka nad Bečvou , orientační systém   | 393 546,79    | A4:  | 393 546,79           | 393 546,79    | 373 958,82    |
| SO 03-15-09     | SO 03-15-09 A4   | žst. Lhotka nad Bečvou, demolice - zastřešení vstupu do podchodu                                 | 275 254,92    | A4:  | 275 254,92           | 275 254,92    | 274 472,95    |
| SO 03-15-10     | SO 03-15-10 A4   | žst. Lhotka nad Bečvou, demolice - zastřešení ostrovního nástupiště                              | 1 205 060,14  | A4:  | 1 205 060,14         | 1 205 060,14  | 1 205 060,14  |
| SO 03-15-11     | SO 03-15-11 A3   | žst. Lhotka nad Bečvou, demolice - sklad   | 183 775,74    | A3:  | 183 775,74           | 183 775,74    | 183 128,50    |
| SO 05-15-01     | SO 05-15-01 A3   | žst. Valašské Meziříčí, demolice - výměnné stanoviště č.4  | 2 994,02      | A3:  | 2 994,02             | 2 994,02      | 2 994,02      |
| SO 05-15-02     | SO 05-15-02 A3   | žst. Valašské Meziříčí, úprava hromosvodové soustavy technologické budovy                        | 571 719,97    | A3:  | 571 719,97           | 571 719,97    | 571 229,55    |
| E.3. 1          | <b>Trakční vedení</b>  |  |               |      |                      |               |               |
| SO 01-01-01     |  |  | 11 628 242,69 |      |                      |               |               |
|                 | SO 01-01-01 A3   | žst. Hustopeče nad Bečvou, úprava trakčního vedení   |               | A3:  | 5 814 121,43         | 5 814 121,43  | 5 812 667,32  |
|                 | SO 01-01-01 A4   | žst. Hustopeče nad Bečvou, úprava trakčního vedení   |               | A4:  | 5 814 121,43         | 5 814 121,43  | 5 812 667,32  |
| SO 01-01-02     | SO 01-01-02 A3   | žst. Hustopeče nad Bečvou, úprava připojení SPS na TV  | 4 913 125,42  | A3:  | 4 913 125,42         | 4 913 125,42  | 4 913 125,42  |
| SO 02-01-01     |  |  | 72 691 364,92 |      |                      |               |               |
|                 | SO 02-01-01 A3   | žst. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, trakční vedení                                    |               | A3:  | 36 345 682,55        | 36 345 682,55 | 36 345 677,90 |
|                 | SO 02-01-01 A4   | žst. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, trakční vedení                                    |               | A4:  | 36 345 682,55        | 36 345 682,55 | 36 343 605,23 |
| SO 03-01-01     |  |  | 97 239 536,84 |      |                      |               |               |
|                 | SO 03-01-01 A3   | žst. Lhotka nad Bečvou, trakční vedení   |               | A3:  | 25 282 279,57        | 25 282 279,57 | 25 252 500,60 |
|                 | SO 03-01-01 A4   | žst. Lhotka nad Bečvou, trakční vedení   |               | A4:  | 71 957 257,29        | 71 957 257,29 | 71 819 184,88 |
| SO 04-01-01     | SO 04-01-01 A4   | žst. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, trakční vedení                                       | 39 581 204,01 | A4:  | 39 581 204,01        | 39 581 204,01 | 39 579 310,67 |
| E.3. 4          | <b>Ohřev výměn (elektrický - EOv, plynový - POv)</b>           |  |               |      |                      |               |               |
| SO 03-06-01     |  |  | 14 086 251,16 |      |                      |               |               |
|                 | SO 03-06-01 A3   | žst. Lhotka nad Bečvou, EOv  |               | A3:  | 3 662 425,26         | 3 662 425,26  | 3 662 348,59  |
|                 | SO 03-06-01 A4   | žst. Lhotka nad Bečvou, EOv  |               | A4:  | 10 423 825,89        | 10 423 825,89 | 10 421 803,49 |
| E.3. 6          | <b>Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b> |  |               |      |                      |               |               |
| SO 01-04-01     | SO 01-04-01 A3   | žst. Hustopeče nad Bečvou, kabelový rozvod 6 kV  | 2 721 065,41  | A3:  | 2 721 065,41         | 2 721 065,41  | 2 720 797,20  |
| SO 01-06-01     | SO 01-06-01 A3   | žst. Hustopeče nad Bečvou, rozvody NN, přeložky kabelových rozvodů NN                            | 1 902 135,92  | A3:  | 1 902 135,92         | 1 902 135,92  | 1 754 108,30  |
| SO 01-06-02     | SO 01-06-02 A3   | žst. Hustopeče nad Bečvou, doplnění DOÚO   | 5 168 049,00  | A3:  | 5 168 049,00         | 5 168 049,00  | 5 159 834,70  |
| SO 01-06-03     |  |  | 1 425 989,54  |      |                      |               |               |
|                 | SO 01-06-03 A3   | žst. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, indikátor státní sběrač                             |               | A3:  | 712 994,81           | 712 994,81    | 712 994,81    |
|                 | SO 01-06-03 A4   | žst. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, indikátor státní sběrač                             |               | A4:  | 712 994,81           | 712 994,81    | 710 294,58    |
| SO 02-04-01     | SO 02-04-01 A4   | t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, kabelový rozvod 6 kV                              | 7 937 599,40  | A4:  | 7 937 599,40         | 7 937 599,40  | 7 937 599,40  |
| SO 02-04-02     |  |  | 540 882,45    |      |                      |               |               |
|                 | SO 02-04-02 A3   | t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, přeložky kabelového rozvodu 6 kV, provizorní stav |               | A3:  | 270 441,25           | 270 441,25    | 260 942,31    |
|                 | SO 02-04-02 A4   | t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, přeložky kabelového rozvodu 6 kV, provizorní stav |               | A4:  | 270 441,25           | 270 441,25    | 256 466,19    |
| SO 02-06-01     | SO 02-06-01 A3   | t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, úprava napájení pro TZZ k                           | 172 688,70    | A3:  | 172 688,70           | 172 688,70    | 172 591,00    |
| SO 02-06-02     | SO 02-06-02 A3   | t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, úprava napájení pro PZS k                           | 359 135,00    | A3:  | 359 135,00           | 359 135,00    | 357 649,68    |
| SO 03-04-01     | SO 03-04-01 A4   | žst. Lhotka nad Bečvou, kabelový rozvod 6 kV   | 7 177 631,33  | A4:  | 7 177 631,33         | 7 177 631,33  | 7 176 462,39  |
| SO 03-04-02     | SO 03-04-02 A3   | žst. Lhotka nad Bečvou, přeložky kabelového rozvodu 6 kV, provizorní stav                        | 1 922 810,60  | A3:  | 1 922 810,60         | 1 922 810,60  | 1 911 720,36  |
| SO 03-06-02     | SO 03-06-02 A3   | žst. Lhotka nad Bečvou, úprava napájení  | 815 023,81    | A3:  | 815 023,81           | 815 023,81    | 815 023,81    |
| SO 03-06-03     |  |  | 3 223 577,36  |      |                      |               |               |
|                 | SO 03-06-03 A3   | žst. Lhotka nad Bečvou, kabelové rozvody NN  |               | A3:  | 838 130,10           | 838 130,10    | 838 010,32    |
|                 | SO 03-06-03 A4   | žst. Lhotka nad Bečvou, kabelové rozvody NN  |               | A4:  | 2 385 447,27         | 2 385 447,27  | 2 363 538,44  |
| SO 03-06-04     | SO 03-06-04 A3   | žst. Lhotka nad Bečvou, přeložky kabelových rozvodů NN   | 13 495 427,46 | A3:  | 13 495 427,46        | 13 495 427,46 | 13 097 663,12 |
| SO 03-06-05     |  |  | 18 603 115,70 |      |                      |               |               |
|                 | SO 03-06-05 A3   | žst. Lhotka nad Bečvou, venkovní osvětlení   |               | A3:  | 4 836 810,06         | 4 771 224,42  | 4 770 322,36  |
|                 | SO 03-06-05 A4   | žst. Lhotka nad Bečvou, venkovní osvětlení   |               | A4:  | 13 766 305,64        | 13 579 638,82 | 13 575 114,39 |
|                 | SO 03-06-05 N  | žst. Lhotka nad Bečvou, venkovní osvětlení   |               | N    | 0,00                 | 536 551,10    | 536 551,10    |
| SO 03-06-06     | SO 03-06-06 A4   | žst. Lhotka nad Bečvou, kabelové rozvody a osvětlení podchodu a nástupiš                         | 2 877 884,98  | A4:  | 2 877 884,98         | 2 877 884,98  | 2 712 241,43  |
| SO 03-06-07     | SO 03-06-07 A4   | žst. Lhotka nad Bečvou, DOÚO   | 5 736 376,18  | A4:  | 5 736 376,18         | 5 736 376,18  | 5 736 376,18  |
| SO 04-04-01     | SO 04-04-01 A4   | t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, kabelový rozvod 6 kV                                 | 5 753 766,73  | A4:  | 5 753 766,73         | 5 753 766,73  | 5 753 709,23  |
| SO 04-04-02     | SO 04-04-02 A3   | t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, přeložky kabelového rozvodu 6 kV                     | 801 281,09    | A3:  | 801 281,09           | 801 281,09    | 801 281,09    |
| SO 04-06-01     | SO 04-06-01 A3   | t.ú. Lhotka nad Bečvou-Valašské Meziříčí, úprava napájení pro PZS km 21                          | 369 482,31    | A3:  | 369 482,31           | 369 482,31    | 369 482,31    |
| SO 04-06-02     | SO 04-06-02 A3   | t.ú. Lhotka nad Bečvou-Valašské Meziříčí, úprava napájení pro PZS km 22                          | 167 313,98    | A3:  | 167 313,98           | 167 313,98    | 166 797,36    |
| SO 05-04-01     | SO 05-04-01 A4   | žst. Valašské Meziříčí, kabelový rozvod 6 kV   | 3 903 518,87  | A4:  | 3 903 518,87         | 3 903 518,87  | 3 902 845,45  |
| E.3. 7          | <b>Ukolejnění kovových konstrukcí</b>                          |  |               |      |                      |               |               |
| SO 01-01-03     | SO 01-01-03 A3   | žst. Hustopeče nad Bečvou, úprava ukolejnění   | 772 726,30    | A3:  | 772 726,30           | 772 726,30    | 726 623,90    |
|                 | SO 01-01-03 N  | žst. Hustopeče nad Bečvou, úprava ukolejnění   |               | N    | 0,00                 | 756 253,52    | 756 253,52    |
| SO 02-01-02     |  |  | 2 332 860,83  |      |                      | 0,00          |               |
|                 | SO 02-01-02 A3   | t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, ukolejnění  |               | A3:  | 1 166 430,42         | 1 166 430,42  | 1 166 430,42  |
|                 | SO 02-01-02 A4   | t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, ukolejnění  |               | A4:  | 1 166 430,42         | 1 166 430,42  | 1 166 430,42  |
| SO 03-01-02     |  |  | 2 951 651,00  |      |                      |               |               |
|                 | SO 03-01-02 A3   | žst. Lhotka nad Bečvou, ukolejnění   |               | A3:  | 1 475 825,51         | 1 475 825,51  | 1 340 975,99  |
|                 | SO 03-01-02 A4   | žst. Lhotka nad Bečvou, ukolejnění   |               | A4:  | 1 475 825,51         | 1 475 825,51  | 1 340 975,99  |
|                 | SO 03-01-02 N  | žst. Lhotka nad Bečvou, ukolejnění   |               | N    | 0,00                 | 336 347,04    | 336 347,04    |
| SO 04-01-02     | SO 04-01-02 A4   | t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, ukolejnění   | 1 318 899,70  | A4:  | 1 318 899,70         | 1 318 899,70  | 1 318 899,70  |
| E.3. 8          | <b>Vnější uzemnění</b>   |  |               |      |                      |               |               |



| Objekty dle SOD | Aktivity   | Popis   | Cena dle SOD            | Akt. | Po rozdělení aktivit    | Po dod. 7               | Dod.8                   |
|-----------------|--|---|-------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SO 02-06-03     | SO 02-06-03 A4   | t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, uzemnění TTS 806 - 6/0     | 745 768,89              | A4:  | 745 768,89              | 745 768,89              | 699 259,20              |
| SO 02-06-04     | SO 02-06-04 A4   | t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, uzemnění TTS 805 - 6/0     | 765 967,43              | A4:  | 765 967,43              | 765 967,43              | 719 457,74              |
| SO 04-06-03     | SO 04-06-03 A4   | t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, uzemnění TTS 801 - 6/0,4 pro  | 849 658,48              | A4:  | 849 658,48              | 849 658,48              | 659 738,67              |
| E.3.9           | <b>Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení</b>            |   |                         |      |                         |                         |                         |
| SO 03-06-09     | SO 03-06-09 A3   | žst. Lhotka nad Bečvou, přeložka kabelu NN VO obce Lešná km 20,611        | 1 338 849,96            | A3:  | 1 338 849,96            | 1 338 849,96            | 1 324 882,83            |
| SO 03-06-11     | SO 03-06-11 A3   | žst. Lhotka nad Bečvou, přeložka napojení bytového domu                   | 602 853,14              | A3:  | 602 853,14              | 602 853,14              | 588 771,83              |
| E.3.10.1        | <b>Přeložky a úpravy sdělovacích zařízení mimodrážních</b> |   |                         |      |                         |                         |                         |
| SO 06-10-02     | SO 06-10-02 A3   | Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, přeložky a úpravy kabelů - ob   | 290 197,77              | A3:  | 290 197,77              | 290 197,77              | 245 328,79              |
| E.3.10.2        | <b>Přeložky a úpravy sdělovacích zařízení drážních</b>     |   |                         |      |                         |                         |                         |
| SO 06-10-04     | SO 06-10-04 A3   | Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, přeložky a úpravy kabelů - SZ   | 2 397 923,12            | A3:  | 2 397 923,12            | 2 397 923,12            | 2 266 979,04            |
|                 | SO 06-10-04 N  | Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, přeložky a úpravy kabelů - SZDC |                         |      |                         | 742 449,34              | 705 881,11              |
| SO 98-98        |  |   | 18 912 705,29           |      |                         |                         |                         |
|                 | SO 98-98 A3  | Všeobecný objekt  |                         | A3:  | 4 466 193,18            | 4 466 193,18            | 4 466 193,18            |
|                 | SO 98-98 A4  | Všeobecný objekt  |                         | A4:  | 7 804 575,23            | 7 804 575,23            | 7 804 574,62            |
|                 | SO 98-98 A5  | Všeobecný objekt  |                         | A5:  | 6 641 934,85            | 6 641 934,85            | 6 641 934,85            |
| <b>Celkem:</b>  |  |   | <b>1 541 675 936,83</b> |      | <b>1 541 675 936,83</b> | <b>1 616 152 646,33</b> | <b>1 559 990 724,32</b> |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3568524

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ac64645c-0fbf-4d23-80e9-6a1a0b66d4b8

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.04.2023 08:06:01



37f253b6-daa4-40da-919b-fa6b01b283c0