

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

## I.

### Smluvní strany

Objednatel: **Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov, příspěvková organizace,**  
se sídlem Školní 139, 672 01 Moravský Krumlov  
IČ: 70841675  
zastoupený: Vladimírou Kočí, ředitelkou

Zhotovitel: **RTZ Holding, a.s.**  
se sídlem Husovická 895/15, 614 00 Brno  
IČ: 25585380 DIČ: CZ25585380  
zastoupený: Ing. Soňou Šikulovou, ředitelkou  
zápis v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vl. 3179

**Obě smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku číslo 1 smlouvy o dílo a změně smlouvy ze dne 1.8.2022**

## II.

### Předmět smlouvy

Doplňuje se bod 4.

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek uvedených v této smlouvě a na základě předložených nabídek ze dne 27.5.2022 provede pro objednatele dílo – vybudování zabezpečovacího systému, vybudování domácích telefonů a vybudování zámku pro hlavní vstup pro otevírání v prostorách základní umělecké školy na ulici Školní 139 v Moravském Krumlově.
2. Nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou cenové nabídky.
3. Bezprostředně po provedení díla a případném odstranění všech vad a nedodělků se uskuteční řízení o předání a převzetí díla, o kterém bude proveden písemný zápis.
4. Zhotovitel se zavazuje provést doplnění prvků do zabezpečovacího systému a prvků pro vybudování zámku, dle cenové nabídky - vícepráce ze dne 13.4.2023

## III.

### Termín realizace a cena díla

Doplňuje se bod 4.

1. Realizace díla bude zahájena po podpisu dodatku č.1 Termín realizace od 20.4.2023-27.4.2023
2. Cena za dílo je dle předložené rekapitulace vyčíslena na 104 928,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 22 035,- Kč, celková cena s DPH činí 126 963,- Kč.
3. Případné vícepráce budou odsouhlaseny předem objednatelem na základě nově předložené nabídky.
4. Cena za vícepráce dle cenové nabídky ze dne 13.4.2023 činí 14 388,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 3021,50Kč celková cena s DPH činí 17 409,50 Kč.

### Závěrečná ujednání

Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 1.8.2022 a nedotčené tímto dodatkem číslo 1 smlouvy o dílo zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel rovněž jedno vyhotovení, vždy oboustranně potvrzené.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou níže uvedené přílohy číslo:  
Příloha č. 1 – Cenové nabídky - vícepráce zhotovitele ze dne 13.4.2023

V Brně dne 14.4.2023

V Moravském Krumlově dne 14.4.2023

**ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
MORAVSKÝ KRUMLOV,  
příspěvková organizace  
Školní 139/872 01 Moravský Krumlov  
IČO: 708 41 875, tel.: 515 322 283**

---

za zhotovitele

---

za objednatele