

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Lenka Řezáčová**

Název akce : Rekonstrukce bytového jádra, bytu č. 5, ul. Petrohradská, čp. 2339, Tábor

Číslo SoD.: 72/2023

Stavební objekt : byt č.5

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o **3 000,- Kč** neplátce DPH

Vliv na harmonogram prací : bez vlivu na termín

Technický popis : + úprava slaboproudé elektroinstalace dle požadavku Cetin

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	