

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: **Výměna pohyblivých schodů, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Jiřího z Poděbrad**

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

9

Změna:

R

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace


OBJEKT: ET ; STANICE ; BEZBARIÉR	Číslo objektu: SO 01/02 ; 01/03 ; 01/06	Název: Skutečné množství hliníkových podhledů
---	--	--

Popis změny:

V souladu s projektovou dokumentací DPS, zhotovitel stavby provedl demontáže stávajících hliníkových obkladů/podhledů, následně jejich očistu, třídění a podrobnou evidenci, a to jak pro stanici, tak i prostor ET (eskalátorového tunelu). Zhotovitel, společně s autorským dozorem a zástupci jednotek 8300 000 a 800 300, po provedení rozsáhlé očisty konstatovali, že bude skutečně množství původních kazet/podhledů větší, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci DPS. Skutečný rozsah jednotlivých typů obkladů/podhledů byl zpracován do rozdílového VV. Pro objekt SO 01/06 Bezbariérové zpřístupnění provedl zhotovitel kontrolu projektové dokumentace v její výkresové části a spolu s projektantem díla konstatoval reálně nižší potřebu kazet pro realizaci. Tuto skutečnost pro SO 01/06 zohlednil taktéž v rozdílovém VV RDS.

Zdůvodnění změny:

Dle projektové dokumentace DPS a dopracované RDS zhotovitel provedl v první fázi prací demontáže stávajících hliníkových podhledů a následně jejich očistu, třídění a podrobnou evidenci, a to pro stanici a prostor ET. Snahou bylo zachovat maximální možný počet vhodných obkladů pro zpětnou montáž. Byly vytříděny opětovně nepoužitelné hliníkové obklady/podhledy, tj. zdeformované, poškozené a barevně odlišné. Skutečný rozsah jednotlivých typů obkladů/podhledů byl zpracován do rozdílových výkazů výměr (Příloha č. 1 SO 01/02 - Příloha č.2 SO 01/03). Pro objekt SO 01/06 bezbariérové zpřístupnění, kde bude instalován komplet nový podhled, provedl zhotovitel společně s AD upřesnění množství nových kazet, které je zpracováno do rozdílového výkazu výměr (Příloha č. 3 SO 01/06). Celkový přehled poskytuje souhrnný rozpočet změny (Příloha č. 4). Veškeré rozdílové VV byly sestaveny v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, veškeré položky jsou oceněny s využitím jednotkových cen smluvního položkového rozpočtu.


METROPROJEKT Praha a.s.
Hlavní inženýr projektu

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

Stavba:	Výměna pohyblivých schodů, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Jiřího z Poděbrad	Číslo smlouvy: 4580021	SO SO 01/02 ; 01/03 ; 01/06	Změnový list č:	9
---------	--	---------------------------	-----------------------------------	--------------------	---

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: ano

Do časového plánu stavby: ne

Do ceny stavby: zvýšení o: **-1,432,176.91 Kč**

NAVRHOVATEL ZMĚNY:

Strabag, a.s. [redacted] Podpis: [redacted] technický vedoucí projektu	AŽD Praha s.r.o. [redacted] vedoucí útvaru Stavba
--	--

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: [redacted] Podpis: [redacted] technický vedoucí projektu	Souhlasím [redacted] Podpis: [redacted]	Příkazník: [redacted] Podpis: [redacted] INFRAM a.s. technický dozor objednatele	Souhlasím [redacted]
--	---	---	-------------------------

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: [redacted] Podpis: [redacted] Strabag, a.s. ekonomický vedoucí projektu	Souhlasím [redacted] Podpis: [redacted]	Příkazník: [redacted] Podpis: [redacted] INFRAM a.s. technický dozor objednatele	Souhlasím [redacted]
--	---	---	-------------------------

Zhotovitel: [redacted] Podpis: [redacted] technický vedoucí projektu	Souhlasím [redacted] Podpis: [redacted]
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:

[redacted] Strabag, a.s. ekonomický vedoucí projektu	Podpis: [redacted]	[redacted]
--	--------------------	------------

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

Za Příkazníka: [redacted] INFRAM a.s. technický dozor objednatele	Za Objednatele: [redacted] Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost vedoucí odboru Investice - METRO
Za Objednatele: [redacted] Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost projektový manažer	Za Objednatele: [redacted] Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost technický ředitel - M [redacted]

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Rozdílový výkaz výměr SO 01/02 ET	1x A4
Příloha č. 2	Rozdílový výkaz výměr SO 01/03 Stanice	2x A4
Příloha č. 3	Rozdílový výkaz výměr SO 01/06 Bezbariérové zpřístupnění	1x A4
Příloha č. 4	Souhrnný výkaz výměr s označením typů kazet	1x A4
	Celkem počet stran návrhu změny stavby	5x A4

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Příloha č.1

Stavba: Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad

Objekt: SO 01 Stavební a architektonické řešení

Zhotovitel:

Datum:

SO 01/02 ET

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství DPS	Množství RDS	Množství rozdíl	Cena jednotková	Cena celkem DPS	Cena celkem RDS	Cena celkem rozdíl	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

CELKEM:**1,121,289.52****1,077,608.61****-43,680.91****SO 01/02 ET****1,121,289.52****1,077,608.61****-43,680.91**

4	PODHLÉDY										
1	01/02_006.1	Očista, uskladnění a montáž podhledu 1.1B(olive brown světlá malá plná rovná)	m2								jednotková cena dle SoD
2	01/02_006.2	Očista, uskladnění a montáž podhledu 1.2B(olive brown světlá děrovaná malá + nová akust. izolace)	m2								jednotková cena dle SoD
3	01/02_006.3	Očista, uskladnění a montáž podhledu 2.2B(olive brown světlá velká konkávní)	m2								jednotková cena dle SoD
4	01/02_006.4	Očista , uskladnění a montáž podhledu lamelového	m2								jednotková cena dle SoD
5	01/02_007.1	Dodávka a montáž podhledu 1.1B(olive brown světlá malá plná rovná)	m2								jednotková cena dle SoD
6	01/02_007.2	Dodávka a montáž podhledu 1.2B(olive brown světlá děrovaná malá s akust. izolací)	m2								jednotková cena dle SoD
7	01/02_007.3	Dodávka a montáž podhledu 2.2B(olive brown světlá velká konkávní)	m2								jednotková cena dle SoD
8	01/02_007.4	Dodávka a montáž hliník. plechů eloxovaných olive brown světlá - dodávka a montáž vč. kotvení a povrchových úprav	kg								jednotková cena dle SoD
9	01/02_007.5	Dodávka a montáž lamelového podhledu včetně akustické izolace	m2								jednotková cena dle SoD
10	01/02_007.6	Dodávka a montáž akustické izolace pro starý lamelový podhled	m2								jednotková cena dle SoD

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Příloha č.2

Stavba: Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad

Objekt: SO 01 Stavební a architektonické řešení

SO 01/03 Stanice

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství DPS	Množství RDS	Množství rozdíl	Cena jednotková	Cena celkem DPS	Cena celkem RDS	Cena celkem rozdíl	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

CELKEM:**14,899,280.77****13,601,519.08****-1,297,761.69****SO 01/03 Stanice****14,899,280.77****13,601,519.08****-1,297,761.69**

4	PODHLÉDY											
409	01/03_007.1	Demontáž a vytřídění podhledu 1.1A(champagne malá plná) - vč. odvozu a likvidace	m2									jednotková cena dle SoD
410	01/03_007.2	Demontáž a vytřídění podhledu 1.2A(champ.děrovaná malá s akust.izolací) - vč. odvozu a likvidace	m2									jednotková cena dle SoD
411	01/03_007.3	Demontáž a vytřídění podhledu 2.1A(champ.velká plná rovná) - vč. odvozu a likvidace	m2									jednotková cena dle SoD
412	01/03_007.4	Demontáž a vytřídění podhledu 2.2A(champ.velká konkávní) - vč. odvozu a likvidace	m2									jednotková cena dle SoD
413	01/03_007.5	Demontáž a vytřídění podhledu 1.1B(olive brown světlá malá plná rovná) - vč. odvozu a likvidace	m2									jednotková cena dle SoD
414	01/03_007.6	Demontáž a vytřídění podhledu 1.2B(olive brown světlá děrovaná malá s akust. izolací) - vč. odvozu a likvidace	m2									jednotková cena dle SoD
415	01/03_007.7	Demontáž a vytřídění podhledu 2.2B(olive brown světlá velká konkávní) - vč. odvozu a likvidace	m2									jednotková cena dle SoD
416	01/03_007.8	Demontáž a vytřídění podhledu 1.1C(olive brown tmavá malá plná) - vč. odvozu a likvidace	m2									jednotková cena dle SoD
417	01/03_007.9	Demontáž a vytřídění podhledu 2.2C(olive brown tmavá velká konvexní) - vč. odvozu a likvidace	m2									jednotková cena dle SoD
418	01/03_007.10	Demontáž hliník. plechů eloxovaných champagne a jejich likvidace - vč. odvozu a likvidace	m2									jednotková cena dle SoD
419	01/03_007.11	Demontáž hliník. plechů eloxovaných olive brown světlá a jejich likvidace - vč. odvozu a likvidace	m2									jednotková cena dle SoD
420	01/03_007.12	Demontáž rastrového podhledu minerálního a jeho likvidace - vč. odvozu a likvidace	m2									jednotková cena dle SoD
421	01/03_008.1	Očista , uskladnění a montáž starého podhledu 1.1A(champagne malá plná)	m2									jednotková cena dle SoD
422	01/03_008.2	Očista, uskladnění a montáž podhledu 1.2A(champ.děrovaná malá + nová akust.izolace)	m2									jednotková cena dle SoD
423	01/03_008.3	Očista, uskladnění a montáž podhledu 2.1A(champ.velká plná rovná)	m2									jednotková cena dle SoD
424	01/03_008.4	Očista, uskladnění a montáž podhledu 2.2A(champ.velká konkávní)	m2									jednotková cena dle SoD
425	01/03_008.5	očista, uskladnění a montáž podhledu 1.1B(olive brown světlá malá plná rovná)	m2									jednotková cena dle SoD
426	01/03_008.6	Očista, uskladnění a montáž podhledu 1.2B(olive brown světlá děrovaná malá + nová akust. izolace)	m2									jednotková cena dle SoD
427	01/03_008.7	Očista, uskladnění a montáž podhledu 2.2B(olive brown světlá velká konkávní)	m2									jednotková cena dle SoD
428	01/03_008.8	očista, uskladnění a montáž podhledu 1.1C(olive brown tmavá malá plná)	m2									jednotková cena dle SoD
429	01/03_008.9	Očista, uskladnění a montáž podhledu 2.2C(olive brown tmavá velká konvexní)	m2									jednotková cena dle SoD
430	01/03_009.1	Dodávka a montáž podhledu 1.1A(champagne malá plná)	m2									jednotková cena dle SoD

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství DPS	Množství RDS	Množství rozdíl	Cena jednotková	Cena celkem DPS	Cena celkem RDS	Cena celkem rozdíl	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	01/03_009.2	Dodávka a montáž podhledu 1.2A(champ.děrovaná malá s akust.izolací)	m2								jednotková cena dle SoD
432	01/03_009.3	Dodávka a montáž podhledu 2.1A(champ.velká plná rovná)	m2								jednotková cena dle SoD
433	01/03_009.4	Dodávka a montáž podhledu 2.2A(champ.velká konkávní)	m2								jednotková cena dle SoD
434	01/03_009.5	Dodávka a montáž podhledu 1.1B(olive brown světlá malá plná rovná)	m2								jednotková cena dle SoD
435	01/03_009.6	Dodávka a montáž podhledu 1.2B(olive brown světlá děrovaná malá s akust. izolací)	m2								jednotková cena dle SoD
436	01/03_009.7	Dodávka a montáž podhledu 2.2B(olive brown světlá velká konkávní)	m2								jednotková cena dle SoD
437	01/03_009.8	Dodávka a montáž podhledu 1.1C(olive brown tmavá malá plná)	m2								jednotková cena dle SoD
438	01/03_009.9	Dodávka a montáž podhledu 2.2C(olive brown tmavá velká konvexní)	m2								jednotková cena dle SoD
439	01/03_009.10	Dodávka a montáž hliník, plechů eloxovaných champagne	m2								jednotková cena dle SoD
440	01/03_009.11	Dodávka a montáž hliník, plechů eloxovaných olive brown světlá	m2								jednotková cena dle SoD
441	01/03_009.12	Dodávka a montáž rastrového podhledu minerálního včetně nosného systému	m2								jednotková cena dle SoD

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ											Příloha č.3
Stavba: Rekonstrukce Jiřího z Poděbrad											Zhotovitel:
Objekt: SO 01 Stavební a architektonické řešení											Datum:
SO 01/06 Bezbariérové zpřístupnění											

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství DPS	Množství RDS	Množství rozdíl	Cena jednotková	Cena celkem DPS	Cena celkem RDS	Cena celkem rozdíl	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CELKEM:								2,529,881.94	2,439,147.63	-90,734.31	

SO 01/06 Bezbariérové zpřístupnění

2,529,881.94

2,439,147.63

-90,734.31

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství DPS	Množství RDS	Množství rozdíl	Cena jednotková	Cena celkem DPS	Cena celkem RDS	Cena celkem rozdíl	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
	2	PODHLÉDY									
764	01/06_003.1	UN_Dodávka a montáž podhledu 1.1B(olive brown světlá malá plná rovná)	m2								jednotková cena dle SoD
765	01/06_003.2	UN_Dodávka a montáž podhledu 1.2B(olive brown světlá děrovaná malá s akust. izolací)	m2								jednotková cena dle SoD
766	01/06_003.3	UN_Dodávka a montáž podhledu 2.2B(olive brown světlá velká konkávní)	m2								jednotková cena dle SoD
767	01/06_003.4	Dodávka a montáž hliník. plechů eloxovaných olive brown světlá	m2								jednotková cena dle SoD
768	01/06_003.5	UPCH_Dodávka a montáž podhledu 1.2B(olive brown světlá děrovaná malá s akust. izolací)	m2								jednotková cena dle SoD
769	01/06_003.6	UPCH_Dodávka a montáž podhledu 2.2B(olive brown světlá velká konkávní)	m2								jednotková cena dle SoD
770	01/06_003.7	Dodávka a montáž hliník. plechů eloxovaných olive brown světlá v UPCH	m2								jednotková cena dle SoD
771	01/06_003.8	UPCH_Dodávka a montáž podhledu 1.1B(olive brown světlá malá plná rovná)	m2								jednotková cena dle SoD

STANICE

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Opznačení dle VV	Množství dle VV	Označení dle výkresu	Množství RDS včetně přeřez 10%
1	2	4	5				
420	01/03_008.1	Očista , usklanění a montáž starého podhledu 1.1A(champagne malá plná)	M2	1.1A	1.500	1.1A	0.000
421	01/03_008.2	Očista, uskladnění a montáž podhledu 1.2A(champ.děrovaná malá + nová akust.izolace)	M2	1.2A	501.130	1.2A	677.160
422	01/03_008.3	Očista, uskladnění a montáž podhledu 2.1A(champ.velká plná rovná)	M2	2.1A	1.500	2.1A	0.000
423	01/03_008.4	Očista, uskladnění a montáž podhledu 2.2A(champ.velká konkávní)	M2	2.2A	761.000	2.2A	990.000
424	01/03_008.5	očista, uskladnění a montáž podhledu 1.1B(olive brown světlá malá plná rovná)	M2	1.1B	112.750	1.1B	0.000
425	01/03_008.6	Očista, uskladnění a montáž podhledu 1.2B(olive brown světlá děrovaná malá + nová akust. izolace)	M2	1.2B	78.500	1.2C	83.160
426	01/03_008.7	Očista, uskladnění a montáž podhledu 2.2B(olive brown světlá velká konkávní)	M2	2.2B	62.500	2.2C	73.920
427	01/03_008.8	očista, uskladnění a montáž podhledu 1.1C(olive brown tmavá malá plná)	M2	1.1C	0.125	1.1C	0.000
428	01/03_008.9	Očista, uskladnění a montáž podhledu 2.2C(olive brown tmavá velká konvexní)	M2	2.2C	311.250	2.3C	409.200
429	01/03_009.1	Dodávka a montáž podhledu 1.1A(champagne malá plná)	M2	1.1A	0.550	1.1A	2.255
430	01/03_009.2	Dodávka a montáž podhledu 1.2A(champ.děrovaná malá s akust.izolací)	M2	1.2A	185.760	1.2A	95.040
431	01/03_009.3	Dodávka a montáž podhledu 2.1A(champ.velká plná rovná)	M2	2.1A	0.550	2.1A	2.255
432	01/03_009.4	Dodávka a montáž podhledu 2.2A(champ.velká konkávní)	M2	2.2A	209.280	2.2A	60.984
433	01/03_009.5	Dodávka a montáž podhledu 1.1B(olive brown světlá malá plná rovná)	M2	1.1B	108.900	1.1B	232.848
434	01/03_009.6	Dodávka a montáž podhledu 1.2B(olive brown světlá děrovaná malá s akust. izolací)	M2	1.2B	70.400	1.2C	61.248
435	01/03_009.7	Dodávka a montáž podhledu 2.2B(olive brown světlá velká konkávní)	M2	2.2B	44.000	2.2C	25.080
436	01/03_009.8	Dodávka a montáž podhledu 1.1C(olive brown tmavá malá plná)	M2	1.1C	0.970	1.1C	1.205
437	01/03_009.9	Dodávka a montáž podhledu 2.2C(olive brown tmavá velká konvexní)	M2	2.2C	131.730	2.3C	74.448

ET

271	01/02_006.1	Očista, uskladnění a montáž podhledu 1.1B(olive brown světlá malá plná rovná)	M2	1.1B	7.630	1.1B	0.00
272	01/02_006.2	Očista, uskladnění a montáž podhledu 1.2B(olive brown světlá děrovaná malá + nová akust. izolace)	M2	1.2B	12.630	1.2C	23.76
273	01/02_006.3	Očista, uskladnění a montáž podhledu 2.2B(olive brown světlá velká konkávní)	M2	2.2B	8.250	2.2C	18.48
275	01/02_007.1	Dodávka a montáž podhledu 1.1B(olive brown světlá malá plná rovná)	M2	1.1B	11.830	1.1B	19.80
276	01/02_007.2	Dodávka a montáž podhledu 1.2B(olive brown světlá děrovaná malá s akust. izolací)	M2	1.2B	21.040	1.2C	11.09
277	01/02_007.3	Dodávka a montáž podhledu 2.2B(olive brown světlá velká konkávní)	M2	2.2B	17.050	2.2C	7.92

BEZBARIÉR

761	01/06_003.1	UN_Dodávka a montáž podhledu 1.1B(olive brown světlá malá plná rovná)	M2	1.1B	0.688	1.1B	0.00
762	01/06_003.2	UN_Dodávka a montáž podhledu 1.2B(olive brown světlá děrovaná malá s akust. izolací)	M2	1.2B	40.700	1.2C	33.00
763	01/06_003.3	UN_Dodávka a montáž podhledu 2.2B(olive brown světlá velká konkávní)	M2	2.2B	24.750	2.2C	26.40
765	01/06_003.5	UPCH_Dodávka a montáž podhledu 1.2B(olive brown světlá děrovaná malá s akust. izolací)	M2	1.2B	185.400	1.2C	178.20
766	01/06_003.6	UPCH_Dodávka a montáž podhledu 2.2B(olive brown světlá velká konkávní)	M2	2.2B	31.700	2.2C	31.68
768	01/06_003.8	UPCH_Dodávka a montáž podhledu 1.1B(olive brown světlá malá plná rovná)	M2	1.1B	35.000	1.1B	35.64