

DODATEK Č.1

Uzavřený ke smlouvě o dílo ze dne 13.6.2022 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zhotovení projektové dokumentace pod názvem:

„Zastávka Tyršovo nám. a zkapacitnění MK Svatojiřské nábřeží“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

název: Město Uherské Hradiště
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města

IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Bača, odbor investic
tel. oprávněné osoby: 572 525 271
e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz
mobilní číslo: 728 932 089

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupení: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava
č. účtu: 1022147761/0100
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Filip Struhár, vedoucí projektant
tel. oprávněné osoby: 734 416 959
e-mail: f.struhar@dpova.cz
mobilní číslo: 731 614 433

(dále jen „zhotovitel“)

2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 13.06.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. zhotovitele D2021-050484 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Zastávka Tyršovo nám. a zkapacitnění MK Svatojiřské nábřeží“
- 2.2. V souladu s článkem 14. Smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům

- 2.3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi Objednatel a Zhotovitelem obsažené v této smlouvě.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je rozdělení ceny díla dle bodu 3.3.3. smlouvy o dílo na dvě části.
- 3.2. K rozdělení ceny části projektové dokumentace dochází z důvodu výrazného prodloužení projednávání projektové dokumentace s ŘSD, u kterého byla zjištěna kolize s jejich investiční akcí. Jejich stanovisko bude vydáno pouze na část PD „Zastávka Tyršovo nám.“. Vyjádření k části PD „MK Svatojiřské nábřeží“ bude vydáno až po projektové přípravě jejich investiční akce. Zhotovitel však má již zpracovanou dokladovou část pro obě části projektové dokumentace, s výjimkou stanoviska ŘSD k části „MK Svatojiřské nábřeží“ a stanoviska Ministerstva dopravy, o které bude požádáno následně, tedy na základě pokynu objednatel.
- 3.3. V článku 5. cena díla se odstavce 5.1.3. a 5.1.4. se ruší a nahrazují novými v následujícím znění

5.1.3. Cena za Inženýrskou činnost k DUSP

Zastávka Tyršovo nám.	
Cena bez DPH	90 720,00 Kč
Výše DPH	19 051,20 Kč
Cena včetně DPH	109 771,20 Kč

MK Svatojiřské nábřeží	
Cena bez DPH	10 080,00 Kč
Výše DPH	2 116,80 Kč
Cena včetně DPH	12 196,80 Kč

5.1.4. Cena za Dokumentaci pro provádění stavby (PDPS)

Zastávka Tyršovo nám.	
Cena bez DPH	64 260,00 Kč
Výše DPH	13 494,60 Kč
Cena včetně DPH	77 754,60 Kč

MK Svatojiřské nábřeží	
Cena bez DPH	96 390,00 Kč
Výše DPH	20 241,90 Kč
Cena včetně DPH	116 631,90 Kč


- 3.4. Celková cena díla se nemění.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

4.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1363/90/RM/2022/Veřejný ze dne 30.5.2022.

V Uherském Hradišti dne17-04-2023.....



za Objednatele – razítko a
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

V Ostravě dne 4.4.2023



za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva

13