

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ GEODETICKÝCH SLUŽEB

Číslo smlouvy: 26

Smluvní strany:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

se sídlem: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

IČO: 01312774

bank. spojení: [REDACTED]

jejímž jménem jedná: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK s.r.o.

se sídlem: Karla Čapka 553/6, 790 01 Jeseník

IČO: 28649664, DIČ: CZ28649664

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl C, vložka 45212

Bank. spojení: [REDACTED]

jejímž jménem jedná: Ing. Roman Stuchlík

(dále jen „**Poskytovatel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě č. 26. Prováděcí smlouva č. 26 byla uzavřena v rámci Rámcové smlouvy na veřejnou zakázku Geodetické služby 2016-2018 – Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj.

Čl. I Předmět

Původně sjednané znění čl. 3. Cena služeb, Prováděcí smlouvy č. 26 ze dne 15.03.2017, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Cena je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Č. výzvy	Položka	Cena v Kč bez DPH / m.j.	Odhad počtu m.j.	Cena v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč vč. 21% DPH
70	GP pro rozdělení pozemku	2500,00	3	7500,00	1575,00	9075,00
	Trvalé označení hranice	300,00	10	3000,00	630,00	3630,00
	Dočasné označení hranice	100,00	8	800,00	168,00	968,00
Celkem:				11300,00	2373,00	13673,00

Původně sjednané znění čl. 4. Termín předání výstupu služeb, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Poskytovatel se zavazuje, že výstupy Služeb Objednateli předá do: 30.06.2017

Původně sjednané znění čl. 6. Závěrečná ustanovení, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.06.2017, lze ji zrušit písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

Odůvodnění:

Po konzultacích původního zadání s Lesy ČR, s.p. přibyly k řešení další parcely ze sousedního katastrálního území. Došlo tak ke změně počtu (navýšení) řešených měrných jednotek a k vyhotovení dodatečných geometrických plánů je nutno prodloužit termín plnění.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se Prováděcí smlouva č. 26, uzavřená dne 15.03.2017, nemění.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho v jednom vyhotovení pro objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Objednatel
V Olomouci dne 04.05.2017

Poskytovatel
V Jeseníku dne

.....
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Olomoucký kraj

.....
ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK s.r.o.
Ing. Roman Stuchlík
jednatel