

# Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 14PT-000868

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-218.203

(dále jen „Smlouva“)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0024.39501

Název související veřejné zakázky: **D35 Staré Město – Mohelnice, DSP, IČ**

(dále jen „Zakázka“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

mezi

## **Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení:

datová schránka: zjq4rhz

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

a

**Společností „SUDOP GROUP Velké projekty\_RS“** založené Smlouvou o společnosti a ve znění jejího dodatku č.1 k Zakázce, jejímiž společníky jsou:

## **PUDIS a.s.**

se sídlem: Praha 6, Podbabská 20, PSČ 160 00

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

zastoupená:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 2“ a „Správce“

a

## **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zastoupená:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6088

jako „Společník 1“

a

**SUDOP EU a.s.**

se sídlem v náměstí Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00  
zastoupen

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

jako „Společník 3“

a

**Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

zastoupená:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 785

jako „Společník 4“

a

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

zastoupeným

zápis v obchodním rejstříku: zapsaný do obchodního registra vedeného Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Sa, vložka číslo 378/B

jako „Společník 5“

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 Smlouvy:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Dne 27.08.2021 uzavřely Smluvní strany Smlouvu na Zakázku.**
- Smluvní strany se dohodly ve smyslu bodu 1 článku IV. Smlouvy (Podmínky provádění díla) a ve smyslu čl. 30.1 Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí rámcové dohody č. 01ST-000744, na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým dochází k úpravě platebních podmínek. Důvodem pro provedenou změnu je skutečnost, že v Příloze č.1 Podrobná specifikace předmětu plnění Smlouvy je v článku Termíny uvedena jako výkonová také fáze „Koncept čistopisu DSP“, u které není umožněna stávajícími smluvními podmínkami adekvátní fakturace při splnění této fáze předmětu díla.
- Změna sjednaná tímto Dodatkem č.1 Smlouvy zajišťuje objednateli i nadále řádné plnění díla Zhotovitelem.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě a doplnění platebních podmínek, tj. Příloha č.1 Smlouvy-Podrobná specifikace předmětu plnění, článek Platební podmínky, odstavec DSP takto“:

Úhrada za plnění fáze čistopis DSP 25 % se rozdělí na tři dílčí plnění, a to následujícím způsobem:

<i>Odevzdání konceptu čistopisu DSP</i>	<i>15 % z ceny DSP</i>
<i>Odevzdání čistopisu záborového elaborátu</i>	<i>5 % z ceny DSP</i>
<i>Odevzdání čistopisu DSP</i>	<i>5 % z ceny DSP</i>

Součástí faktury bude vždy zástupcem objednatele ve věcech technických potvrzený protokol potvrzující odevzdání konceptu nebo čistopisu DSP objednateli.

Ostatní platební podmínky dalších výkonových fází zůstávají v platnosti.

## III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

V souvislosti s úpravou platebních podmínek smluvní strany sjednávají upřesnění dílčích termínů odevzdání konceptu a čistopisu DSP takto:

- předložení konceptu čistopisu PD DSP se mění termín do 10.05.2023 vyjma záborového elaborátu
- odevzdání čistopisu záborového elaborátu do 14 dnů od potvrzení geometrických plánů na trvalé záborů Katastrálním úřadem
- odevzdání čistopisu PD DSP do 1 měsíce od obdržení připomínek ke konceptu čistopisu DSP

Ostatní termíny dílčího plnění zakázky se nemění a budou odpovídat předpokládaným termínům uvedeným v Příloze č.1 Smlouvy-Podrobná specifikace předmětu plnění, článek Termíny.

## IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 ke Smlouvě uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:  
Datum: 19.04.2023 11:27:27 +02:00

2023.04.05 17:16:29  
+02'00'

Podepsal

Datum: 2023.04.04 17:45:17 +  
02'00'