

ROZPIS VÍCEPRACÍ
Expozice a návštěvnické zázemí v 1. NP

č.	Úkon	Počet osob	Počet hodin	Cena/hod (Kč)	Cena (Kč)
1	Změna funkce místnosti 006 ,005, 004, 007 (Kavárenské prostory Komunitně-edukační centrum) návrh truhlářských výrobků návrh mobiliáře doplnění vybavení nového provozu návrh interaktivních prvků a technologie vizualizace dotčených místností zpracování úprav dotčených výkresů zpracování realizační dokumentace nových prvků úprava knih prvků (expoziční, mobiliář, interaktivní prvky) úprava textové části (obecná charakteristika, technické řešení)	1	90	100	9 000
2	Změny realizační dokumentace interiéru vyvolané zpracováním realizační dokumentace stavební části úprava svislých konstrukcí (lokálně) úprava výrobní dokumentace umyvadlových skříněk v návaznosti na nově definované rozměry umístěvaného technického zařízení (tělesa topení, ohřivače vody) úprava výrobní dokumentace T.17, T.16, T.25, T.29 v návaznosti na definované rozměry umístěvaného technického zařízení (tělesa topení, odvlhčovací jednotky) úprava dokumentace videomappingu v závěru chodby v místnosti 015 podrobná koordinace pro dokumentaci elektroinstalace úprava knih prvků (expoziční, mobiliář, interaktivní prvky) úprava textové části (obecná charakteristika, technické řešení)	1	230	300	69 000
3	Úprava soupisu nákladů úprava všech souvisejících položek dotčených úpravami formální úprava dle požadavků zástupců krajského úřadu	2	130	300	78 000
4	Vyřazení prvků z realizační dokumentace interiérové části a jejich přerazení do části stavební v rámci požadavků vzešlých ze schůzky krajského úřadu T.1 skříňka pod umyvadlo T.2 Deska/skříňka pod umyvadlo T.4 Skříňka pod umyvadlo T.5 Skříňka pod umyvadlo T.6 Skříňka pod umyvadlo T.8 Korpus kuchyňského pultu/Kuchyňský pult T.10 Prosklená vitrína T.11 Úložná sestava skladu (skříně a pracovní deska) Č. 26 digestoř Č. 29 myčka nádobí vestavená Č. 30 trouba vestavená Č. 30 varná deska Podrobný rozpis položek uměleckých/autorských děl	1	8	300	2 400
5	Schůzky zajišťující koordinaci stavební a expoziční/interiérové části se zpracovatelem stavební části a zpracovateli dotčených profesí	2	14	200	5 600
6	Schůzky zahrnující požadavky dodatečných úprav ze strany objednatele	2	5	200	2 000
CENA CELKEM (BEZ DPH)					166 000,00 Kč
DPH 21 %					
CENA CELKEM (VČ. DPH)					200 860,00 Kč