

SO 103.2.1 Chodníky													
Přípravné a Zemní práce													
Komunikace													
Ostatní práce													
SO 103.2.1 Chodníky - nástupiště													
Přípravné a Zemní práce													
Komunikace													
Ostatní práce													
SO 103.3 Sadové úpravy													
Přípravné a Zemní práce													
Ostatní práce													
SO 103.4 Přesun VO + napojení IO													
VRN.03 Vedlejší rozpočtové náklady úseku III													
Finanční objem v tis. Kč	3 630tis. Kč					6 049,8tis. Kč							
Celkový finanční objemv tis. Kč bez DPH						9 679,8tis. Kč							

