

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Název díla: „Oprava dvou montážních jam v areálu Chvalšinská 242, Český Krumlov“
uzavřená dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. ZHOTOVITEL:

K – BUILDING CB, a.s.

Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice

Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl B,
vložka 1616

Zastoupený: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva

Oprávněná osoba: ve věcech smluvních – Martin Kačenka
ve věcech technických – Jan Pelikán, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 207975868/0300

IČO: 26105594

DIČ: CZ26105594

Tel., fax, E-mail: [REDACTED]

1.2. OBJEDNATEL: **ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.**

se sídlem Masná 131, 381 01 Český Krumlov

Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C,
vložka 705

Zastoupený: Ing. Bc. Jiřím Čtvrtníkem, jednatelem společnosti
Ing. Janem Novákem, jednatelem společnosti

Oprávněná osoba: ve věcech smluvních - Ing. Věra Sládková
ve věcech technických – Ing. Tomáš Palouda

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Český Krumlov

Číslo účtu: 10200-241/0100

IČO: 42 39 61 82

DIČ: CZ42396182

Tel./fax / E-mail : [REDACTED]

1.3. Další oprávnění pracovníci pověřeni jednat ve vzájemném styku smluvních stran:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 10.1.2023, kterým se mění ustanovení článku 4-Doba plnění a článku č.5-Cena díla.

Článek 4. DOBA PLNĚNÍ se mění takto:

4.1. Termíny plnění všech částí předmětu díla dle čl. 3. jsou:

Přípravná fáze počíná běžet dnem podpisu Smlouvy o dílo

Zahájení prací: 16.1.2023

Dokončení prací: 31.3.2023

Článek 5. CENA DÍLA se mění takto:

5.1 Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu čl. 3. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách v platném znění a činí

Celková cena dle SOD bez DPH	1 686 868,00 ,- Kč
<u>Vícepráce – méněpráce</u>	<u>50.337,60 Kč</u>
Celková cena SOD + v/m práce bez DPH	1.737.205,60 Kč
DPH	364.813,18 ,- Kč
Celková cena vč. DPH	2 102.018,78 ,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Přílohy:

Příloha č. 1 Cenová nabídka - změnový list

V Českém Krumlově

dne 24.3.2023

V Českých Budějovicích

dne 24.3.2023

.....

za objednatele

Ing.Bc. Jiří Čtvrtník, jednatel

.....

za objednatele

Ing.Jan Novák, jednatel

.....

za zhotovitele

Martin Kačenka, předseda představenstva