

Dodatek č. 1 k objednávce č. 2021/1534/OI/MK

**Výkon činnosti technického dozoru
„Komunitní centrum Jahodnice - novostavba - I. etapa“**

Městská část Praha 14

Se sídlem: Bří Venclíků 1073/8, Černý Most, 198 00 Praha 14

Zastoupená: [REDACTED]

IČO: 00231312

DIČ: CZ00231312

(odběratel)

a

Pavel Syrový

Zastoupená: Pavlem Syrovým

IČO: 40932460

(dodavatel)

Z důvodu prodloužení termínu realizace akce „Komunitní centrum Jahodnice – novostavba – I. etapa“ se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se prodlužuje termín Výkonu činnosti technického dozoru v rozsahu cenové nabídky ze dne 23. 2. 2023 a to do **31. 7. 2023** a zároveň se navyšuje její celková cena o **240.000,00 Kč**.

Účastníci tohoto řízení se dohodli, že fakturace bude probíhat na základě již uzavřené objednávky a tohoto dodatku, a to podle skutečně odvedených prací.

Pozn.: Není plátce DPH

V Praze dne 19. 04. 2023

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

stiční

DUHLAS:

19.4. 2023

4375-6121-0505 ORB 2761937001442 úř 8