

Soupis víceprací

ZL č.	Název a popis	Cena	Zdůvodnění ZL
ZL_31	Úprava obkladů stěn na ochozu pro vodotěsné izolace	10 372,00 Kč	z důvodu navázání hydroizolace
ZL_32	KARI síť o lavice, dilat spára vedle štěrbin kanálku	122 701,19 Kč	Výztuže jsou v TZ, ale nejsou v rozpočtu

Cena celkem bez DPH

133 073,19 Kč

V Dobříši dne 27. 2. 2023

Vypracoval:

