

Číslo dodatku objednatele: 2578/2010/2023/OI/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2578/2010/OI/LPO dne 20.10.2010

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

Ing. Pavel Tyma

Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava - Poruba

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly na změně činností v rámci předmětu díla tak, jak je uvedeno v čl. II. - V. tohoto dodatku.

Čl. II.

článek II. Předmět smlouvy, odstavec 8 se nahrazuje tímto textem:

„Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení bude objednateli dodána v 6 -ti vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). V souladu s ustanovením zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, v platné znění, bude rozpočtová část dokumentace zpracována dle „Standartní klasifikace produkce“, Položkový rozpočet bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 3 x oceněný (paré 1 – 3) a 3 x neoceněný (slepý). Majetkoprávní, vlastnické vztahy (informace z katastru nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene, jiná práva, katastrální mapy, apod.), dopravní značení a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací a správců inženýrských sítí budou dodány i v originálech a to pro každou část samostatně.

Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení bude rozdělena na tři části: 1. část - kanalizace v lokalitě ulice Mitrovická včetně napojovacích míst, 2. část – kanalizace v navazujících ulicích na ulici Mitrovickou ve směru na sever od ulice Mitrovická (lokalita ulic Želivského, Na Šancích, Foksova a Vydrova a 3. část – kanalizace na jih od ulice Mitrovická (lokalita od ulice Vážní po Ovesnou). Celkový projekční rozsah zůstává stejný (dle schválené dokumentace pro územní rozhodnutí). Rozdělení jednotlivých částí bude provedeno tak, aby mohla rekonstrukce kanalizace v obci probíhat v bočních ulicích následně po rekonstrukci vozovky na ulici Mitrovická, nejdříve 2. část a následně 3. část.

Čl. III.

článek II. Předmět smlouvy, odstavec 10 se textem „,

a to jak pro 1. část, tak i pro 2. část“ nahrazuje tímto textem:

„a to jak pro 1. část, 2. část, tak i pro 3. část“.

Čl. IV.

Článek V. Cena díla, odstavec 1. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč
Čištění kanalizace pro potřeby monitoringu v délce 1560 m	335.000,-
Monitoring stávající kanalizace včetně vyhodnocení	90.000,-
Geodetické práce	110.000,-
Pasport stávající kanalizace	95.000,-
Průzkumné práce	210.000,-
PD k žádosti o vydání územního rozhodnutí	550.000,-
PD k žádosti o stavební povolení – 1. část	216.000,-
PD k žádosti o stavební povolení – 2. část	124.000,-
PD k žádosti o stavební povolení – 3. část	200.000,-
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi– 1. část	20.000,-
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – 2. část	15.000,-
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – 3. část	15.000,-
Autorský dozor po dobu realizace stavby– 1. část	8.000,-
Autorský dozor po dobu realizace stavby – 2. část	6.000,-
Autorský dozor po dobu realizace stavby – 3. část	6.000,-
CENA CELKEM	2.000.000,-

Čl. V.

Článek VIII. Platební podmínky, odstavec 12 písm. e, f, g, h, i, j a k se ruší a nahrazují tímto novým zněním:

- e) „po předání projektové dokumentace k žádosti o stavebního povolení propracované do úrovně dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu pro 1. část: 216.000,- Kč + platná sazba DPH,
- f) po předání projektové dokumentace k žádosti o stavebního povolení propracované do úrovně dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu pro 2. část: 124.000,- Kč + platná sazba DPH,
- g) po předání projektové dokumentace k žádosti o stavebního povolení propracované do úrovně dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu pro 3. část: 200.000,- Kč + platná sazba DPH
- h) po předání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v požadovaném rozsahu pro 1. část: 20.000,- Kč bez DPH + platná sazba DPH,
- i) po předání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v požadovaném rozsahu pro 2. část: 15.000,- Kč bez DPH + platná sazba DPH,
- j) po předání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v požadovaném rozsahu pro 3. část: 15.000,- Kč bez DPH + platná sazba DPH,

- k) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu pro 1. část: 8.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši,
- l) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu pro 2. část: 6.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši,
- m) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu pro 2. část: 6.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši

čl. VI.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 01242/RM2226/25 ze dne 18.4.2023.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2578/2010/OI/LPO ze dne 20.10.2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.12.2019 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele

Zhotovitel

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

Ing.
Pavel
Tyma

Podepsal Ing.
Pavel Tyma
Datum: 4/18/23
12:46:31 PM

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

Ing. Pavel Tyma

„podepsáno elektronicky“

„podepsáno elektronicky“