

**Název příjemce:** GEODÉZIE-TOPOS a. s.

**Název projektu (CZ):** Automatizace a digitalizace poskytované služby společnosti GEODÉZIE-TOPOS a. s.

## Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
<b>rok 2023</b>		
<b>1</b>	<b>Zavádění inovované služby – 1. fáze (technologie mobilních skenovacích systémů)</b>	<b>06/2023</b>
1.1.	Definování požadavků a parametrů potřebných pro technologie mobilních skenovacích systémů	02/2023
1.2.	Výběr dodavatele a pořízení technologií mobilních skenovacích systémů	06/2023
<b>2</b>	<b>Zavádění inovované služby – 2. fáze</b>	<b>12/2023</b>
2.1.	Definování požadavků a parametrů potřebných technologií, HW a SW (kromě mobilních skenovacích systémů)	06/2023
2.2.	Výběr dodavatele a pořízení technologií, HW a SW, kromě mobilních skenovacích systémů – 1. fáze	06/2023
2.3.	Výběr dodavatele a pořízení materiálu a drobného majetku pro zajištění inovace služby – 1. fáze	06/2023
2.4.	Práce na technickém řešení inovované služby, přebírání technologií, HW, SW, drobného majetku, zaškolení pracovníků s obsluhou zařízení	09/2023
2.5	Implementace a testování – 1. fáze	12/2023
<b>rok 2024</b>		
<b>3</b>	<b>Zavádění inovované služby – 3. fáze</b>	<b>09/2024</b>
3.1	Aktualizace požadavků a parametrů potřebných technologií HW a SW pro inovovanou službu (zohlednění výsledků implementace a testování 1. fáze), posouzení novinek na	01/2024
3.2	Výběr dodavatele a pořízení technologií, HW a SW – 2. fáze	05/2024
3.3	Výběr dodavatele a pořízení materiálu a drobného majetku pro zajištění inovace služby - 2. fáze	05/2024
3.4	Zaškolení pracovníků k používání pořízených technologií, HW a SW (vč. Implementace SW, potřebných konfigurací, úprav a vývoje)	06/2024
3.5	Implementace a testování – 2. fáze (včetně pokračujících implementací, konfigurací a úprav SW dle skutečností vzniklých z testování)	09/2024

<b>4</b>	<b>Testování a zkušební provoz</b>	<b>09/2024</b>
4.1	Testování a vyhodnocení procesu inovované služby, revize postupů, změny postupů a další kroky ke zlepšení	09/2024
4.2	Zkušební provoz zavedení inovované služby	09/2024
4.3	Aktualizace interních pracovních postupů, aktualizace metodických pokynů, směrnic, řízených dokumentů ve vazbě na inovovanou službu	09/2024