



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.2

číslo smlouvy: 5 204 06 - 1

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Martin Šmíd, starosta města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101



dále jen objednatel
(Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

2. Zhotovitel : jméno: **KAVE Bau s.r.o.**
sídlo: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany
zastoupený : Petr Veselý, jednatel
IČO : 24135658
DIČ : CZ24135658



dále jen zhotovitel
(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 -0,723) - 1.část – Mosty a lávky**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Předmětem tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo jsou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, odst. 5 a 9, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o vícepráce představující rozšíření zapažení stavební jámy SO 01.2 a SO 02.2 v předmětu plnění a provedení chybějících stavebních prací SO 03 v předmětu plnění.



III Cena díla

1. Cena díla dohodnutá v článku V smlouvy o dílo a upravená dodatkem č. 1 k této smlouvě se tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD a dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH	7 235 788,41 Kč
DPH 21%	1 519 515,57 Kč
Cena celkem včetně DPH	8 755 303,98 Kč

Cena za dodatek č.2 (ZL2+ZL3+ZL4):

Cena za dodatek č.2 bez DPH	342 896,16 Kč
DPH 21%	72 008,19 Kč
Cena za dodatek č.2 celkem včetně DPH	414 904,35 Kč

Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.1 a č. 2:

Cena díla bez DPH	7 578 684,57 Kč
DPH 21%	1 591 523,76 Kč
Cena celkem včetně DPH	9 170 208,33 Kč

IV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č. 2 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu výhrady.
2. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.
4. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 14/5/2023 ze dne 17.4.2023.

V Přelouči
Za objednatele:

V Pardubicích
Za zhotovitele:

.....
Martin Šmíd
starosta

.....
Petr Veselý
jednatel

Přílohy: Změnové listy č. 2, 3, 4