

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na akci

„Podkrovní vestavba ZŠ Na Daliborce Hořice“

ze dne 15.6.2022 (dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **Základní škola a mateřská škola Na Daliborce**

Sídlo: Žižkova 866, 508 01 Hořice

Zastoupený: Mgr. Jan Sezima ředitel

IČ: 70971137

Jednáním je oprávněn:

ve věcech smluvních: Mgr. Jan Sezima, ředitel

tel.: e-mail:

ve věcech technických: Radoš Rykl, investiční odbor Město Hořice

tel.: e-mail:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **Digitronic CZ s.r.o.**

Sídlo: Za Pasáží 1429, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Tomášem Hejčlem, jednatelem

IČ: 48168017

DIČ: CZ 48168017

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4096

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

č. účtu:

Telefon:

e-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

Preamble

Smluvní strany se dohodly na změnách uvedených v příloze č.1 a na doplnění projektové dokumentace o požárně bezpečnostního řešení pro celý objekt (příloha č.2). V návaznosti na výše uvedeném se obě strany dohodly na navýšení ceny v čl. 3 HONORÁŘ.

Na základě skutečností uvedených v preambuli se mění čl. 3. HONORÁŘ, který nově zní takto:

3. HONORÁŘ:

3.1 Za provedené práce dle čl. 2.1, náleží zhotoviteli honorář stanovený dohodou ve výši:

Honorář dle Smlouvy:

	bez DPH	včetně DPH
DSP	460.000,- Kč	556.600,- Kč
Výkaz výměr a rozpočet	30.000,- Kč	36.300,- Kč
Cena za dílo celkem	490.000,- Kč	592.900,- Kč

Honorář dle Dodatku č.1:

	bez DPH	včetně DPH
Vícepráce k DSP	90.000,- Kč	108.900,- Kč
Požárně bezpečnostní řešení	80.000,- Kč	96.800,- Kč
Cena za dílo celkem	170.000,- Kč	205.700,- Kč

Honorář celkem dle Smlouvy a Dodatku č.1:

	bez DPH	včetně DPH
DSP	550.000,- Kč	665.500,- Kč
Požárně bezpečnostní řešení	80.000,- Kč	96.800,- Kč
Výkaz výměr a rozpočet	30.000,- Kč	36.300,- Kč
Cena za dílo celkem	660.000,- Kč	798.600,- Kč

3.2 DPH je započítána ve výši 21% a bude účtována dle platného předpisu v době fakturace.

- 3.3 Platby budou uhrazeny na základě faktur (daňových dokladů), vystavených zhotovitelem po řádném předání díla. Splatnost faktury je 25 dnů.
- 3.4 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohovou platbu
- 3.5 Částka 30.000,- Kč bez DPH bude zaplácena po nabytí právní moci stavebního povolení.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě opatřený elektronickými podpisy, kdy každá Smluvní strana obdrží elektronický originál.

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

V Hradci Králové dne 20. 4. 2023

V Hořicích dne 20. 4. 2023

Tomáš Hejčl

jednatel

Mgr. Jan Sezima

ředitel