



MHMPXPLEF2FH

Stejnopis č. 1.

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo
Stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D
(dále jen „Smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/06/000662/2018
číslo smlouvy zhotovitele: P-1970/18

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

I.

SMLUVNÍ STRANY

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen „Objednatel“)

a

KO-KA s.r.o.

se sídlem: Na výšinách 887/16, 170 00 Praha 7

IČO: 25117297

DIČ: CZ25117297, registrovaná dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 51132

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 19-8857410267/0100

zastoupen: Ing. Štěpánem Moučkou, jednatelem

(dále jen „Dodavatel“)

II.

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2018 smlouvu o dílo č. DIL/20/06/000662/2018 na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D (dále jen „Smlouva“) a dne 11. 4. 2022 dodatek č. 1 Smlouvy.

III.

3.1. Tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy (dále jen „Dodatek“) se mění a doplňují čl. I a čl. IV Smlouvy.

3.2. Tímto Dodatkem se doplňuje odst. 1 d) v čl. I. Smlouvy Předmět smlouvy:

1. d) zajištění dopracování projektové dokumentace pro provedení stavby v souladu s podmínkami stanovenými OCP MHMP

odstranění plotu, náhrada svodidla zídka, úprava a likvidace komunikací, úprava zásypu stropu a z toho plynoucí zatížení. změna úpravy dna potoka, změna obkladů viditelných částí nádrže, a návazně na vyplývající prodloužení stavby úprava délky autorského dozoru

3.3. Dále se tímto Dodatkem mění a doplňuje čl. IV, bod 1 Smlouvy Cena díla a platební podmínky o fázi IV - dopracování PD:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Stávající cena dle smlouvy vč. dodatku č. 1	521 418,00 Kč	109 497,78 Kč	630 915,78 Kč
Navýšení dle dodatku č. 2	161 200,00 Kč	33 852,00 Kč	195 052,00 Kč
Nová cena vč. dodatku č. 2	682 618,00 Kč	143 349,78 Kč	825 967,78 Kč
Z toho:			
I. fáze DZS	238 098,00 Kč	50 000,58 Kč	288 098,58 Kč
<i>uhrazeno</i>	<i>238 098,00 Kč</i>	<i>50 000,58 Kč</i>	<i>288 098,58 Kč</i>
II. fáze AD	93 600,00 Kč	19 656,00 Kč	113 256,00 Kč
III. fáze báňský dozor	189 720,00 Kč	39 841,20 Kč	229 561,20 Kč
IV. fáze dopracování PD	161 200,00 Kč	33 852,00 Kč	195 052,00 Kč
zbývá k úhradě	444 520,00 Kč	93 349,20 Kč	537 869,20 Kč

IV. fáze – sestává se z jednoho dílčího plnění

Její vyhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví fakturu – daňový doklad a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

3.4. Ostatní platební podmínky zůstávají beze změn.

IV.

4.1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

4.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4.3. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě vč. dodatků byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

4.4. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři a Dodavatel jedno vyhotovení.

4.5. Tento Dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o registru smluv.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

4.7. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 557 ze dne 14. 3. 2022, k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, je uzavření tohoto Dodatku v kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

V Praze dne: 18-04-2023

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Dodavatele: 1