

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: D20230025

číslo smlouvy zhotovitele:

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Dopravní podnik Ostrava a.s.  
**Sídlo:** Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
**Zastoupený:** [REDACTED]  
**Osoby oprávněné k jednání:** [REDACTED], e-mail: [REDACTED].  
[REDACTED], tel.: [REDACTED], email: [REDACTED].  
[REDACTED], tel.: [REDACTED], email: [REDACTED].  
[REDACTED]

**Zapsaný v:** Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B. 1104  
**Bankovní spojení:** UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu: 2105677586/2700  
**Bankovní spojení:** 61974757  
**IČ:** CZ61974757, plátce DPH  
**DIČ:**

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** ESMOFLEX s.r.o.  
**Sídlo:** Poděbradova 1442/109, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
**Zastoupený:** Milanem Kostelňákem, jednatelem společnosti  
**Osoby oprávněné k jednání:** Milan Kostelňák, jednatel společnosti  
tel.: [REDACTED] email: [REDACTED]  
**IČ:** 28602218  
**DIČ:** CZ28602218  
**Bankovní spojení:** ČSOB a.s. pobočka Ostrava  
**Číslo účtu:** 232072775/0300

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo č. DOD20220837 dne 04.08.2022 jejímž předmětem je provádění výkopových a stavebních prací v rámci údržby a výstavby dopravní cesty, areálů a ostatního majetku objednatele.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění smlouvy o nové stavební práce v souladu s čl. XI. smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje takto:

2.2.1. Čl. II. Předmět smlouvy se rozšiřuje o nové stavební práce, kdy původní znění odst. 2.5. se nahrazuje novým zněním:

- **Původní znění čl. II. odst. 2.5.**

Celková hodnota plnění z této smlouvy je stanovena ve finančním objemu do 3,0 mil. Kč bez DPH. Objednatel má právo odebrat předmět plnění v menší než stanovené celkové hodnotě.

- **Nové znění čl. II. odst. 2.5.**

Celková hodnota plnění z této smlouvy je stanovena ve finančním objemu do 3,9 mil. Kč bez DPH. Objednatel má právo odebrat předmět plnění v menší než stanovené celkové hodnotě.

2.2.2 V čl. III. Termíny se původní znění odst. 3.1. nahrazuje novým zněním:

- **Původní znění čl. III. odst. 3.1.**

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do 31. 12. 2023, nebo do vyčerpání finančního limitu 3,0 mil. Kč, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

- **Nové znění čl. III. odst. 3.1.**

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do 31. 12. 2023, nebo do vyčerpání finančního limitu 3,9 mil. Kč, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

## III. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, dle určení:

- 1 x objednatel
- 1 x zhotovitel

3.2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku a že tento dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

3.3. Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne:

Za zhotovitele:

Milan Kostelňák  
jednatel společnosti

.....

V Ostravě dne:

Za objednatele:

.....

.....

.....