

DODATEK č. 19
K rámcové smlouvě č. 645 300 013/2016

Smlouva výše uvedeného čísla, uzavřená dne 20.06.2016 mezi objednatelem, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, sídlem Praha 1, Nové Město, Dílžďená 1003/7, PSČ 110 00 a společností STRABAG Rail a.s.

I.

1.) Předmětem plnění vyplývajícím z tohoto dodatku je:

Oprava koleje č. 1 a výh. č 24, 24ab v žst. Praha Radotín

2.) Čas plnění se sjednal na dobu

od 1.12.2016

do 16.12.2016

3.) Ve smyslu již odsouhlasených cen jednotlivých úkonů v rámcové smlouvě se cena za předmět plnění stanoví částkou:

cena bez DPH:

641.623 Kč

Výzvu na zaplacení provede zhotovitel konečnou fakturou (daňovým dokladem) po předání a převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků.

4.) Stavební dozor - vedoucí příslušného TO

II.

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

III.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích a nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

V Praze dne: 15.12.2016

za objednatele:



Ing. Zdeněk Vondrák
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

*Správa železniční dopravní cesty,
sídlo: Praha
110 00 Praha 7
DIČ/VAT ID: CZ70004234*

V Ústí nad Labem dne: 15.12.2016

za zhotovitele:

STRABAG
STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem - Střekov
DIČ/VAT ID: CZ25429949



Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva firmy
STARABAG Rail a.s. Ústí nad Labem



Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva firmy
STARABAG Rail a.s. Ústí nad Labem